

スケジュール

2025.03.22 現在

	年月	項目	策定本部	審議会	議会	地域・市民
R 6	12 月	策定方針	本部会議(4/18)			ワークショップ
	1 月			審議会	議員全員協議会	パブリックコメント
	2 月					
	3 月					
	4 月	骨子案		審議会		
	5 月		振り返りシート作成	審議会		
	6 月		施策シート作成	審議会		
	7 月		本部会議 (7/8)	審議会 8/5		
	8 月		本部会議 (8/7)	審議会 10/30	諮問	
	9 月			審議会 11/14		
	10 月		本部会議 (10/1)	審議会 12/17		
	11 月		本部会議 (11/26)			
	12 月		本部会議 (12/19)			諮問 (12/19)
	1 月		本部会議 (1/23)			↓
R 7	2 月		本部会議 (2/20)	審議会 2/7		答 申
	3 月			審議会 3/27		
	4 月	中間案	本部会議 (4/18)	審議会 5/2		
	5 月				議員全員協議会	
	6 月					パブリックコメント
	7 月	最終案	本部会議	審議会		
	8 月			答申		
	9 月				本会議	