

1. 令和5年度の事業経過

令和5年4月1日

史 伊賀国庁跡 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 交付決定

交付決定額

国補助 2,701,000 円

県補助 378,000 円

市負担 2,323,000 円

総事業費 5,402,000 円

令和5年7月7日～令和5年9月1日

業務委託名 令和5年度史跡伊賀国庁跡保存整備工事施工監理業務委託

履行場所 伊賀市 坂之下 地内

業務委託者 中央コンサルタンツ株式会社 代表取締役 所長 酒向敏明

三重県津市栄町2丁目312番地

業務委託料 682,000 円（消費税62,000 円）

令和5年10月5日

計画変更提出：遺構ごとの施工（前殿：擬木丸太設置・名称サイン設置・土系舗装）

→工種ごとの施工（正殿擬木丸太設置）

令和5年10月31日

計画変更承認

令和5年11月24日～令和6年3月28日

令和5年度史跡伊賀国庁跡保存整備工事

工事場所 伊賀市坂之下地内

工事請負者 株式会社キタモリ 代表取締役 北森浩貴

三重県伊賀市古郡546-1

工事請負金額 4,626,160 円（消費税420,560 円）

令和6年3月11日

令和5年度 史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員会（府中地区市民センター・現場）

令和6年3月31日

実績報告書提出

確定額

国補助 2,701,000 円

県補助 378,000 円

市負担 2,323,000 円

総事業費 5,402,000 円

2. 令和6年度 事業経過

令和6年4月1日

史 伊賀国庁跡 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 交付決定
交付決定額

国補助	7,956,000 円
県補助	1,113,000 円
市負担	6,843,000 円
総事業費	15,912,000 円

令和6年5月24日～令和6年8月30日

業務委託名	令和6年度史跡伊賀国庁跡保存整備工事施工監理業務委託
履行場所	伊賀市 坂之下 地内
業務委託者	中央コンサルタンツ株式会社 代表取締役 所長 酒向敏明 三重県津市栄町2丁目312番地
業務委託料	715,000 円（消費税 65,000 円）

令和6年9月6日

令和6年度 史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員会