

スケジュール

2025.04.30 現在

R 6

年月	項目	策定本部	審議会	議会	地域・市民	
12月	策定方針	本部会議(4/18)	審議会	議員全員協議会	ワークショップ	
1月					パブリックコメント	
2月						
3月						
4月	骨子案	振り返りシート作成	審議会			
5月		施策シート作成	審議会			
6月		本部会議(7/8)	審議会 8/5			
7月		本部会議(8/7)	審議会 10/30			
8月		秋の行政経営協議	審議会 11/14			
9月		ヒアリング	審議会 12/17			
10月		本部会議(10/1)	諮問			
11月		本部会議(11/26)	諮問(12/19)			
12月		本部会議(12/19)	答申			
1月		本部会議(1/23)				
2月		本部会議(2/20)				
3月						
4月		中間案	本部会議(4/18)			審議会 2/7
			審議会 3/27			
5月	最終案	本部会議	審議会 5/2	議員全員協議会	ワークショップ(6/15)パブリックコメント	
6月			審議会			本会議
7月						
8月						
9月						

R 7