

資料 6

令和 6 年度『伊賀市歴史的風致維持向上計画』にかかる予定

【令和 6 年度】(経過・予定)

(令和 6 年)

4 月 22 日	中部地方整備局建政部計画管理課現地協議(会場等視察)
5 月 15 日	中部歴まち認定都市連携事業検討会 (第 1 回)
5 月 30 日	第 19 回伊賀市歴史的風致維持向上協議会
5 月 31 日	令和 5 年度進行管理シート提出
7～9 月	地域協議・計画変更等検討・原案作成
9 月 日	中部歴まち認定都市連携事業検討会 (第 2 回)
10 月 3・4 日	第 10 回中部歴史まちサミット in 伊賀 (伊賀市)
11 月 日	伊賀市歴史的風致維持向上計画推進庁内検討会議(第 7 回)

(令和 7 年)

1 月 日	第 20 回伊賀市歴史的風致維持向上協議会
1～3 月	中部歴まち認定都市連携事業検討会(第 3 回)
2～3 月	令和 6 年度計画変更等提出