

令和7年度 伊賀市民美術展覧会
第21回 市展「いが」 日程（案）

3月	市展日程	備考	多目的室	ホワイエ	ホール
1 日			(貸館あり)	(貸館あり)	(貸館あり)
2 月					
3 火					
4 水	作品搬入①	審査会場設営9:00～10:30	運営協力いただきたい日 ①作品搬入日 ※作品のチェック等 ②展示・飾り付け日		
5 木	(搬入予備日)	審査資料作成			
6 金	審査・講評撮影				
7 土		図録写真撮影 ※図録データ入稿		(事業あり)	(事業あり)
8 日					
9 月		審査結果通知発送・図録ゲラ完成			
10 火			作品保管		
11 水		図録校了			舞台機構点検
12 木					
13 金	記者発表				
14 土	選外作品搬出			(事業あり)	(事業あり)
15 日				(貸館あり)	(貸館あり)
16 月	飾り付け	展示用パネル・白黒台等設営9:00～12:00 展示②(飾り付け)13:00～17:00			
17 火		図録納品			
18 水	開幕(初日)		展示	展示	
19 木	2日目				
20 金	3日目	会期 3/18(水)～3/22(日)			
21 土	4日目	ワークショップ(絵画)			
22 日	最終日	表彰式・コンサート・講評会・作品搬出			表彰式 ホールコンサート
23 月	搬出予備日	展示用パネル・黒台等撤去・原状復帰	作品保管		
24 火					
25 水					
26 木					
27 金					
28 土					
29 日					
30 月					
31 火					