設計審査

令和7年度 伊賀市水道施設整備事業 主要地方道上野大山田線道路改良工事に伴う配水管移設工事 実施設計書

伊賀市 上下水道部

2頁

【試算】

積 算 情 報

設計 書番号	507-216c010-00178-91(0) 設	計者	名	216-019
所 属 名	伊賀市 上下水道部			
適 用 単 価	一般土木			
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日			
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 9月 1日			
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 9月 1日			
一 般 材 料	W00:伊賀			
生コン	₩02:伊賀/小型4t			
適用単価 地 区 石 材	W02:伊賀/小型2t~4t			
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事			

積算時想定工事期間	年月日~	年月日(日)

<計算処理>2025/09/01 16:56:02 <一括更新>2025/09/01 16:41:44

工事概要一覧表

		事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	費		本工事費	令和7年度 伊賀市水道施設整備事業	
	具	F	公工 学員	主要地方道上野大山田線道路改良工事に伴う配	己水管移設工事
	No		当 初	变	更
	1				
	2				
エ					
	3				
事					
	4				
概	.				
要	5				
	6				
	7				

諸経費情報

ICT補正しない

週休2日制の補正 月単位の週休2日(R7.7基準)

共通仮設費 主たる工種 主たる工種 91: 開削工事及び小口径推進工事

施工地域補正 一般交通影響有り

対象支給品費 0円

無償貸与機械等評価額 0円

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正市街地

現場管理費 施工地域補正 一般交通影響有り

緊急工事補正しない

対象支給品費 0円

無償貸与機械等評価額 0円

一般管理費等 前払金割合による補正 35%を超えるものもしくは 対象外

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名 令和7年度 伊賀市水道施設整備事業 主要地方道上野大山田線道路改良工事に伴う	配水管移設丁事	当 初	事業区分 7			削工事及び小口径推 般交通影響有り	進工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価 金額	数量増減	金額増減	摘	要
上水道工事(1)								
		式						
BBW4 T			1	4,808,0	006			
開削工								
		式	1	4,808,0	200			
			<u> </u>	4,000,0	500			
日 <u>岡工</u> 100		式						
			1	4,552,0	058			
材料費 100								
		式					内-1号	
			1	2,079,	529			週休有
労務費 100								
		式	4	4.447	400		内-2号	℩ℿ仕士
			1	1,147,4	403			週休有
■ ■		式					内-3号	
		10	1	1,325,	126		1,300	週休有
安全費				1,020,				~
		式						
			1	255,9	948			
安全費								
		式					内-4号	.m./
本位工事 典			1	255,9	948			週休有
直接工事費		式						
		10	1	4,808,0	206			
			1	7,000,0				
		式						
			1	639,0	000			
共通仮設費 (率計上)								
3,959,615 × 16.14%		式						
			1	639,0	000			
純工事費								
		式	4	F 447	200			
			1	5,447,0	JUD			

設計内訳書

事名 令和7年度 伊賀市水道施設整備事業	コルダルカナルでま	当初	事業区分 水	道 <u>工事</u>	主た	<u>: る工種 開削工</u>	事及び小口径推進	基工事
主要地方道上野大山田線道路改良工事に伴う 工事区分・工種・種別・細別	<u>配水管移設工事</u> 規格	 単位	工事区分 共	通仮設費 単価	金額	<u> </u>	<u>逐通影響有り</u> 金額増減	摘要
		十四	双里	半洲	並領	奴里 垣 <u>侧</u>	立	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
况场目注更 4,598,615×42.87%		式						
4,090,010 x 42.07 %		10	1		1,971,000			
			1		1,971,000			
工		式						
		10	1		7,418,006			
一般管理費等			'		7,110,000			
$7,418,006 \times (22.72\% + 0.04\%)$		式						
1,110,000 % (22.112% 0.01%)			1		1,687,994			
スクラップ					1,001,001			
		式						
			1		-21,000			
工事価格								
		式						
			1		9,085,000			
消費税相当額								
9,085,000 × 10%		式						
			1		908,500			
工事費計								
		式						
			1		9,993,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5,9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1 主たる工種 単独(当該工事)	開削工事及び小口径推進工事	
2 主たる工種 合算工事		
3 対象工事費	4,808,006	
4 直接工事費	4,808,006	
5 準備費(処分費)	0	
6 事業損失防止施設費	0	
7 対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)	49,020	
8 現工事	0	
9 合算工事	0	
10 非対象額計(-)	848,391	
11 管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12 管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13 管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14 管理費区分 9	0	間接費非対象額
15 管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16 管理費区分 Y	848,391	管材費関係の1/2
17 対象額支給品(+)	0	
18 無償貸付機械評価額(+)	0	
19 共通仮設費対象額 単独(追加工事)	3,959,615	
20 現工事	0	
21 合算工事	0	
22 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)	3,910,595	調整工事入力で使用
23 現工事	0	
24 合算工事	0	
25 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)	13.32%	
26 現工事	0%	
27 合算工事	0%	
28 施工地域等補正 単独(追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
29 現工事	0	
30 共通仮設費(率分) 率(補正後)	16.14%	週休2日制補正係数 1.01有り
31 計上額 単独(追加工事)	639,000	
32 現工事	0	
33 合算工事	0	

共通仮設費

調整工事計上額	639,000	
5 現場環境改善費対象工事費	4,808,006	
6 直接工事費	4,808,006	
37 非対象額計(-)	897,411	
8 管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
9 管理費区分 2 , 7	0	工場原価
0 管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
1 管理費区分9	0	間接費非対象額
2 管理費区分T	49,020	
3 管理費区分 Y	848,391	管材費関係の 1 / 2
4 対象額支給品(+)	0	
5 無償貸付機械評価額(+)	0	
6 現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	3,910,595	
現工事	0	
合算工事	0	
9 現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	4.03%	
現工事	0%	
合算工事	0%	
2 施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地	
現工事		
34 現場環境改善費 率(補正後)	4.03%	
5 計上額 単独(追加工事)	0	
現工事	0	
57 合算工事	0	
8 調整工事計上額	0	
9 共通仮設費(積上分)	0	
60 運搬費	0	
1 準備費	0	
2 事業損失防止施設費	0	
3 安全費	0	
4 役務費	0	
5 技術管理費	0	
6 営繕費	0	

共通仮設費

7 現場環境改善費 8 共通仮設費計	0	
8	639,000	

現場管理費

1 主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2 単独(追加工事)純工事費	5,447,006	
3 単独(追加工事) 直接工事費	4,808,006	
4 単独(追加工事) 共通仮設費	639,000	
5 非対象額計(-)	848,391	
6 管理費区分2,7	0	工場原価
7 管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8 管理費区分9	0	間接費非対象額
9 管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
0 管理費区分 Y	848,391	管材費関係の1/2
1 対象額支給品(+)	0	
2 無償貸付機械評価額(+)	0	
3 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	4,598,615	
現工事	0	
6算工事	0	
6 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	4,549,595	調整工事入力で使用
7 現工事	0	
8 合算工事	0	
9 率(補正前) 単独(追加工事)	38.21%	
現工事	0%	
1 合算工事	0%	
2 施工地域等補正 単独(追加工事)	1.1	*補正係数を乗じる
現工事	0	
4 施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0%	(0)
5 緊急工事補正	0%	
6 真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
7 砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
現工事	0%	
9 率(補正後)	42.87%	週休2日制補正係数 1.02有り
0 計上額 単独(追加工事)	1,971,000	
1 現工事	0	
2 合算工事	0	
3 調整工事計上額	1,971,000	

一般管理費等

工事原価	7,418,006	
純工事費	5,447,006	
現場管理費	1,971,000	
工期延長等に伴う現場維持費	0	
非対象額計(-)	0	
管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	7,418,006	
現工事	0	
合算工事	0	
処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	7,368,986	調整工事入力で使用
現工事	0	
合算工事	0	
率(補正前) 単独(追加工事)	22.72%	
現工事	0%	
合算工事	0%	
前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
現工事	0	
契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	7,418,006	
契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0.04%	
一般管理費等 率(補正後)	22.76%	
計上額 単独(追加工事)	1,687,994	
現工事	0	
合算工事	0	
調整工事計上額	1,687,994	

			エコにリ	פויתניו			· 	1
材料費 第1号内訳書	畫 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF受口付直管	100	本						WYB00001 管理費区分 Y
			8	20,300	162,400			
EFプレーンエンド管	同上	本						WYB00002 管理費区分 Y
			1	13,900	13,900			
EFソケット	同上	個						WYB00003 管理費区分 Y
			1	5,650	5,650			
EF片受ベンド	100 × 45 °	個						WYB00004 管理費区分 Y
			7	15,400	107,800			
EF片受ベンド	100 × 22 ° 1/2	個						WYB00006 管理費区分 Y
			2	14,300	28,600			
EF両受ベンド	100 × 45 °	個						WYB00005 管理費区分 Y
			1	21,300	21,300			

材料費 第1号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
<u>名称</u>	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF両受チーズ	100 × 50	個						WYB00007 管理費区分 Y
			1	23,100	23,100			
EFフランジ	100	個						WYB00008 管理費区分 Y
			2	19,300	38,600			
不断水T字管(CIP)	100 × 100	基						WYB00009 管理費区分 Y
			2	106,000	212,000			
ソフトシール弁 7.5K	100,FCD,内外面Iポキシ樹脂粉体	基						ZD10432304 管理費区分 Y
			2	51,600	103,200			
不断水仕切弁CIP用	100	基						WYB00010 管理費区分 Y
			2	324,000	648,000			
PP用サドル分水栓	100 × 20	個						WYB00011 管理費区分 Y
			1	27,000	27,000			

	100		エコルリ	rju(e			単価適用年月日 歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日
No. 213#/E							労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型急排空気弁(甲型)	20、7.5 k	個						WYB00012 管理費区分 Y
			1	98,100	98,100			
仕切弁B0X24型	H=0.6m、24A、25B5、25C20、S60	個						WYB00013 管理費区分 Q
			4	51,700	206,800			
空気弁B0X35 × 45型	H=0.6m、35×45A、C20、S80	個						WYB00014 管理費区分 Q
			1	108,100	108,100			
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	100,SUS,M16,(4本/組)	組						ZD10512104 管理費区分 Y
			4	2,520	10,080			
フランジ接合材 フランジパッキ ン	100,GF形が スケット1号	枚						ZD10522704 管理費区分 Y
			4	840	3,360			
管明示テープ	W=50	m						WYB00015 管理費区分 Q
			46.4	160	7,424			

			<u> </u>	<u> </u>				1
材料費 第1号内訳書	量 100					į	单価適用年月日 b掛適用年月日 b務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート	W=150、2倍折込	m						WYB00016 管理費区分 Q
			46.4	188	8,723			
鋳鉄用メカ栓帽K型	100	個						WYB00017 管理費区分 Y
			2	37,500	75,000			
硬質塩化ビニル管	50	本						WYB00018 管理費区分 Y
			1	1,870	1,870			
HIVPエルボ	同上	個						WYB00020 管理費区分 Y
			2	411	822			
FCD製両受仕切弁	同上	基						WYB00021 管理費区分 Y
			1	116,000	116,000			
仕切弁B0X24型	H=0.6m、24A、25B5、25C20、S60	個						WYB00022 管理費区分 Q
			1	51,700	51,700			

			<u> </u>					
材料費 第1号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2,079,529			
					2,079,329			

	_			<u> </u>					ı
第2号内訳書	労務費	100						单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン(融 据付エ	着接合)	呼び径 = 100mm:	m						D9172000 管理費区分 無 単-1号
				46.4	804	37,305			
ポリエチレン管切断工	同上	П						D9245000 管理費区分 無 単-2号	
				5	1,088	5,440			
ポリエチレン(融 継手工	着接合)	呼び径= 100mm:継手工単位=口:	П						D9173000 管理費区分 無 単-3号
				21	4,872	102,312			
ポリエチレン(融 継手工	着接合)	呼び径= 100mm:継手工単位=箇所:	箇所						D9173000 管理費区分 無 単-4号
				2	6,960	13,920			
不断水T字管(CIP) 労務費	100 × 100、7.5 k	箇所						WYB00023 管理費区分 無
				2	163,000	326,000			
鋳鉄製仕切弁設置. 横型)	工(縦・	作業区分=設置:型区分=縦型:呼び径= 100mm以下:機種選択=トラック[クレーン装置付]:	基						D9200000 管理費区分 無 単-5号
				2	5,167	10,334			

1			エコルリ	שועני <u>ו</u>				T
労務費 第2号内訳書	100						单価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁CIP用 労務 費	100、7.5 k 、昼間施工	箇所						WYB00024 管理費区分 無
			2	237,000	474,000			
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm:管種の種類 = ポリエチレン管:配水管の呼び径 = 100:	箇所						D9430000 管理費区分 無 単-6号
			1	3,083	3,083			
空気弁設置工	方法 = 人力施工:作業区分=設置:呼び径 = 13~25mm:	基						D9205000 管理費区分 無 単-7号
			1	3,790	3,790			
仕切弁室設置工	24型、H=0.6m	組						WYB00026 管理費区分 無 単-8号
			4	2,175	8,700			
空気弁室設置工	同上	組						WYB00027 管理費区分 無 単-9号
			1	3,626	3,626			
フランジ継手工	100、7.5K	П						WYB00030 管理費区分 無 単-10号
			4	3,083	12,332			

				<u> エリコ / C ・ノ</u>	JH /			_	1
第2号内訳書	分務費	100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープエ(ポレン管)	リエチ	呼び径区分 = 100mm:	m						D9166000 管理費区分 無 単-11号
				46.4	24.17	1,121			
管明示シートエ			m						D9133000 管理費区分 無 単-12号
				46.4	96.69	4,486			
通水試験工		連絡区分 = 給水車不要:	B						D9230000 管理費区分 無 単-13号
				0.023	183,200	4,213			
メカニカル継手工		呼び径 = 100mm:押輪形式 = 特殊押輪: 特殊押輪割増係数(実数入力) = 1.15:耐 震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない:	П						D9114000 管理費区分 無 単-14号
				2	2,955	5,910			
鋳鉄管切断工(切断 エンジンカッター	のみ)	呼び径 = 100mm:	П						D9192000 管理費区分 無 単-15号
				4	2,999	11,996			
硬質塩化ビニル管据	付工	呼び往 = 50mm:	m						D9160000 管理費区分 無 単-16号
				3	702.3	2,106			

				ショルツ	<u>וועניוי</u>				
第2号内訳書	労務費						步 第	单価適用年月日 >掛適用年月日 分務調整-超過-規制	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管 7 工	TS継手	呼び径 = 50mm:	П						D9161000 管理費区分 無 単-17号
				4	1,027	4,108			
ポリエチレン管布記 メカニカル継手)	党工 (同上	П						D9174000 管理費区分 無 単-18号
				2	2,054	4,108			
仕切弁・バタフライ 工(縦横)	イ弁設置	作業区分=設置:呼び径= 50mm:	基						D9202000 管理費区分 無 単-19号
				1	4,427	4,427			
仕切弁室設置工		24型、H=0.6m	組						WYB00028 管理費区分 無 単-20号
				1	2,175	2,175			
撤去管吊上積込工(機械	鋳鉄管)	呼び径 = 100mm:機種選択 = トラック[クレーン装置付]:	m						D9112000 管理費区分 無 単-21号
				40	873.9	34,956			
鋳鉄管切断工(切断 エンジンカッター		呼び径 = 100mm:							D9192000 管理費区分 無 単-22号
				20	2,999	59,980			

				エコにリ	וויינין י				
第2号内訳書	労務費	100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称	·	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支	z 給品運搬	トラック規格 = 4t積 2.9t吊:片道運搬距離 = 5 .8km:1回当り平均積載質量 = 0.7t:							D9820790 管理費区分 無 単-23号
				1	6,975	6,975			
合 計									
						1,147,403			

1			10 1C 17	LIMI				
第3号内訳書	100					ż	单価適用年月日 5掛適用年月日 5務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版: アスファルト舗装版 厚 = 15cm以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m						CB430510 管理費区分 無 単-24号
			200	700.6	140,120			
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3(平積0.2m3): 舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2						D9427000 管理費区分 無 単-25号
			66	527.9	34,841			
アスファルト塊・ コンクリ ート塊処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.2 8m3:DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 6. 5Km以下:タイヤ損耗費 = 良好:処分費有 無 = 有:積載区分 = As塊・Co塊(無筋):	m3						D9422100 管理費区分 有 単-26号
	13 t 124 23 1 to 20 00 20 (Misss) 1		3	9,581	28,743			
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3(平積0.2m3): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第 2次基準値):	m3						D9420100 管理費区分 無 単-27号
			60	2,607	156,420			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3(平積0.2m3): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 購入土: 埋戻数量 = 126/100m3:	m3						D9421100 管理費区分 無 単-28号
	平时主众 湖外(上,全人)XX主 1207 1001110,		10	8,893	88,930			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3(平積0.2m3): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40	m3						D9421100 管理費区分 無 単-29号
	: 埋戻数量 = 126 / 100m3 :		50	7,444	372,200			

			10 1 1C ·)	I JH/		-		
第3号内訳書	±I 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂、RC-40(小型割増)	仮置場~現場	m3						WYB00031 管理費区分 無 単-30号
			60	1,258	75,480			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積 8m3:DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 5Km以下:タイヤ損耗費 = 良好:							D9423000 管理費区分 無 単-31号
			60	2,077	124,620			
アスファルト舗装工(人力)	力) 舗装厚 = 5cm:1層当り仕上り厚 = t 50r : 歩車道区分 = 車道及び路肩:瀝青材散 の有無 = 瀝青材散布 有:瀝青材区分 = ライムコート:締固め後密度 = 粗粒度及	対布 m2 プ						D9820700 管理費区分 無 単-32号
	密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:		66	3,087	203,742			
舗装切断排水処理		t						WYB00033 管理費区分 有 単-33号
			1	35,400	35,400			
軽量鋼矢板たて込み工 (側分)人力施工	両 矢板長 = 矢板長2.0m:	m						D9103000 管理費区分 無 単-34号
			3.8	13,930	52,934			
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 式	水圧 m						WYB00032 管理費区分 無 単-35号 (D9104000)
			3.8	1,439	5,468			

				エヨにリ	ווונין 🗀		:		
第3号内訳書	管路土工	100					1	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜工)	(両側分	掘削深=掘削深2.0m以下:機種=バックホウ:バックホウ機種=山積0.28m3:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m						D9106000 管理費区分 無 単-36号
				3.8	1,639	6,228			
合 計									
						1,325,126			

第4号内訳書	安全費			<u> </u>	<u> </u>				令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日
77 T T T T T T T T T T T T T T T T T T								務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日						D9820660 管理費区分 無 単-37号
				15.4	16,620	255,948			
合 計									
						255,948			

単-1号 単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 D9172000 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 ポリエチレン(融着接合)据付工 I 称 規格 単 単 数 位 価 100mm 804 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.12 26,724 3,206 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.2 4,834 割増率 0% 24,174 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 0 8,040 単価 804 円/m J01 呼び径 100mm

単-2号 D9245000 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日

				□ 歩掛退 一	9用年月日 周整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名 ポリエチレン管切断工						
名 ポリエチレン管切断工 <u>称</u> 規 100mm			単 位	数 量	単 1 価	1,088
格				里	ı IIII	1,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工						R0136 签理费区人 無
			0.02	26,724	534	管理費区分 無 割増率 0%
 普通作業員			0.02	20,721	001	R0102
		人				管理費区分 無
並が建し立、ナフは、	70/		0.02	24,174	483	割増率 0%
諸雑費(率 + まるめ)	7%	走				ZS8000004 管理費区分 無
			1		71	日在莫匹力 灬
計					4 000	
					1,088	
単価						
					1,088	円/口
J01 呼び径	100mm					

単-3号 単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 D9173000 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 ポリエチレン(融着接合)継手工 $\overline{\Box}$ <u>称</u> 規 単 数 位 価 100mm 🛚 4,872 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.084 26,724 2,244 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.084 割増率 0% 24,174 2,030 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 14% 管理費区分 無 598 4,872 単価 4,872 円/口 J01 呼び径 100mm J02 継手工単位

単-4号 単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 D9173000 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 ポリエチレン(融着接合)継手工 箇所 <u>称</u> 規 単 単 数 位 量 価 100mm 箇所 6,960 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.12 26,724 3,206 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.12 割増率 0% 24,174 2,900 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 14% 管理費区分 無 854 6,960 単価 円/箇所 6,960 J01 呼び径 100mm J02 継手工単位 箇所

単価適用年月日 単-5号 D9200000 令和 7年 9月 1日 今和 7年 9月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 基 称 単 数 規 設置 縦型 量 価 100mm以下 トラック [クレーン装置付] 位 1 5,167 格 単位 名称 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.03 26.724 801 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 0.05 24.174 1.208 トラック「クレーン装置付] 機械使用条件 = 補正なし:岩石割増しコード K0302013 = 岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 時間 管理費区分 無 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 0.4 単-38号 7.896 3.158 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間 = 0時間: 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 5,167 単価 円/基 5.167 J01 作業区分 設置 J02 型区分 縦型 J03 呼び径 100mm以下 J04 機種選択 トラック「クレーン装置付 1

単-6号 単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 D9430000 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 サドル分水栓建込み 箇所 称規格 単 単 数 位 価 20mm ポリエチレン管 100 3,083 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.06 26,724 1,603 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.06 割増率 0% 24,174 1,450 諸雑費(率+まるめ) 1% ZS8000004 管理費区分 無 30 3,083 単価 円/箇所 3,083 J01 配水管の種類 20mm ポリエチレン管 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径 100

単-7号 単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 D9205000 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 空気弁設置工 基 単 単 数 人力施工 設置 13~25mm 位 量 価 3,790 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.05 26,724 1,336 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 0% 0.1 24,174 2,417 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 1% 管理費区分 無 37 3,790 単価 円/基 3,790 J01 方法 人力施工 J02 作業区分 設置 J03 呼び径 $13 \sim 25 \text{mm}$

単-8号 WYB00026

					少 分 分 務	週用年月日 調整-超過-規制		令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名 仕切弁室設置工 称				組	数量		単価	
規 24型、H=0.6m 格				位	量	1	1曲	2,175
名称 普通作業員	規格 / 条件	単位	数量	単	価	金額		摘要 R0102
日也十未見			0.09	2	4,174	2,175		10102 管理費区分 無 割増率 0%
計						2,175		
単価						2,175		円/組
						2,175		[] / AL

単-9号 WYB00027

					労務調	整-超過-規制	1.000-00000020
名 空気弁室設置工 称 規 24型、H=0.6m 格				組			
称				<u>.</u>	数 量	単 1 価	0.000
			1127	-	里	1 価	3,626
名称	規格/条件	単位	数量	単個	i	金額	摘要
普通作業員							R0102
		<u> </u>	0.15	24	, 174	3,626	管理費区分 無 割増率 0%
			0.15	24	, 174	3,020	刮填 竿 U%
計							
						3,626	
 単価							
 						3,626	円/組

単価適用年月日 単-10号 令和 7年 9月 1日 WYB00030 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 フランジ継手工 $\overline{\Box}$ I 称 規格 単 単 数 位 量 価 100、7.5K 3,083 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 割増率 0.06 26,724 1,603 0% Z1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 0% 0.06 24,174 1,450 諸雑費 1% ZS7H10210 管理費区分 無 式 30 ZZ1 3,083 単価 円/口 3,083

単-11号 D9166000

人 0.1 24,174 2,417 割増率 0% 諸雑費(まるめ) 式 1 0 計 1 2,417						務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 RO102 管理費区分 無 割増率 0% ZS3000004 管理費区分 無 管理費区分 無 1 0 で理費区分 無 管理費区分 無 1 0 では では では では では では では	名 管明示テープエ (ポリエチレン管)						
名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 RO102 管理費区分 無 割増率 0% ZS3000004 管理費区分 無 管理費区分 無 1 0 で理費区分 無 管理費区分 無 1 0 では では では では では では では	称					単 400 年	24.47
名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 R0102 管理費区分 無 割増率 0% ZS3000004 管理費区分 無 管理費区分 無 1 0 で理費区分 無 目標	ス I OUIIIII 格			1111		<u>[</u> 100]	24.17
普通作業員	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1 24,174 2,417 割増率 0% ZS3000004 管理費区分 無 1 0 では	普通作業員						R0102
諸雑費(まるめ) 式 1 0 記 1 2,417 単価 24.17 円/m			人		04.47	0.44=	管理費区分 無
式 1 0 計 2,417 単価 24.17 円/m	ジ州毒(キス め)			0.1	24,174	2,417	
計 単価 2,417 P/m	日が見(なるの)		式				
単価 単価 2,417 24.17 円/m			- •	1		0	
単価 単価 2,417 24.17 円/m							
単価 24.17 円/m	計					2 447	
24.17 円/m						2,417	
	単価						
JO1 呼び径区分 100mm						24.17	円 / m
	J01 呼び径区分	100mm					

単-12号 D9133000 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 今和 7年 9月 1日

					歩掛i 労務i	適用年月日 調整-超過-規制	1	令和 7年 9月 1日 .000-00000020
名 管明示シート工				m 単				
 規 格				位	数 量	100	単価	96.69
名称	規格/条件	単位	数量	単何	<u> </u>	金額		摘要
普通作業員			0.4	24	4,174	9,66		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計						9,66	9	
単価						9	6.69	円/m

多方具作(

単価適用年月日 単-13号 令和 7年 9月 1日 D9230000 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 通水試験工 日

 称

 規
 給水車不要

 格

 単 単 数 位 価 183,200 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 3 26,724 80,172 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 3 72,522 割増率 0% 24,174 器具損料及び諸雑費 ZS8001064 20% 管理費区分 無 30,506 183,200 単価 183,200 円/日 給水車不要 J01 連絡区分

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 単-14号 D9114000 今和 7年 9月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 メカニカル継手工 称 単 単 数 規 位 価 100mm 特殊押輪 1.15 耐震型補強金具を使用しない 10 2,955 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.575 26,724 15,366 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 0% 0.575 24,174 13,900 諸雑費(率+まるめ) 1% ZS8000004 管理費区分 無 284 29.550 単価 円/口 2,955 J01 呼び径 100mm J02 押輪形式 特殊押輪 J05 特殊押輪割増係数(実数入力) 1.15 J06 耐震型補強金具 耐震型補強金具を使用しない

単-15号 単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 D9192000 歩掛適用年月日 今和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター $\overline{\Box}$ <u>称</u> 規 単 数 位 価 100mm 1 2,999 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 0.03 28,152 844 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.06 割増率 24,174 1,450 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター Y980112001-002 管理費区分 無 0.03 593 17 諸雑費(率+まるめ) 30% ZS8000004 式 管理費区分 無 688 2,999 単価 2,999 円/口 J01 呼び径 100mm

単価適用年月日 単-16号 令和 7年 9月 1日 D9160000 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 硬質塩化ビニル管据付工 I 称 規格 単 単 数 位 価 50mm 702.3 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.1 26,724 2,672 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.18 割増率 0% 24,174 4,351 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 0 7,023 単価 702.3 円/m J01 呼び径 50mm

単-17号 D9161000 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日

				歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩	9用年月日 周整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 称			単		H	
型 規 50mm 格			毕 位	数 量 	2 価	1,027
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		٨.	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		٨.	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1	,	20	ZS8000004 管理費区分 無
計					2,054	
単価					1,027	円/口
J01 呼び径	50mm					

単-18号 D9174000

 単価適用年月日
 令和7年9月1日

 歩掛適用年月日
 令和7年9月1日

 労務調整-超過-規制
 1.000-00000020

					労務調	图整-超過-規制		1.000-00000020
名 ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 称 規 50mm 格				П				
称					数 量	4	単価	2.054
R SUMM R R R R R R R R R			111		里	1	1Щ	2,054
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
配管工								R0136
		\	0.04	26,7	724	1,068		管理費区分 無 割増率 0%
			0.04	20,1	24	1,000		的 间 华 0 [%] R0102
		人						管理費区分 無
1110			0.04	24,1	174	966		割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)	1%	式						ZS8000004 管理費区分 無
		10	1			20		自任員位力 無
計								
						2,054		
単価								
						2,054		円/口
J01 呼び径	50mm							

単-19号 単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 D9202000 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横) 基 単 数 規設置 位 量 価 50mm 4,427 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.03 26,724 801 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.15 割増率 0% 24,174 3,626 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 0 4,427 単価 4,427 円/基 設置 J01 作業区分 J02 呼び径 50mm

シラ**兵作**T

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 単-20号 WYB00028 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 仕切弁室設置工 組 称 規 24型、H=0.6m 格 単 数 単 位 量 価 2,175 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.09 24,174 2,175 割増率 0% 2,175 単価 2,175 円/組

単価適用年月日 単-21号 令和 7年 9月 1日 D9112000 今和 7年 9月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械 称 単 単 数 規 量 価 位 100mm トラック「クレーン装置付] 10 873.9 格 単位 名称 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.042 26,724 1,122 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 0.078 24.174 1.885 トラック「クレーン装置付] 機械使用条件 = 補正なし:岩石割増しコード K0302013 管理費区分 無 = 岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 時間 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 0.726 5.732 単-39号 7.896 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間 = 0時間: 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 8,739 単価 円 / m 873.9 J01 呼び径 J02 機種選択 トラック[クレーン装置付]

単-22号 単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 D9192000 歩掛適用年月日 今和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター $\overline{\Box}$ <u>称</u> 規 単 単 数 位 量 価 100mm 1 2,999 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 0.03 28,152 844 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.06 割増率 24,174 1,450 0% 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター Y980112001-002 管理費区分 無 0.03 593 17 諸雑費(率+まるめ) 30% ZS8000004 式 管理費区分 無 688 2,999 単価 2,999 円/口 J01 呼び径 100mm

単価適用年月日 単-23号 D9820790 令和 7年 9月 1日 今和 7年 9月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場発生品及び支給品運搬 称 単 数 規 4t積 2.9t吊 5.8km 0.7t 位 量 価 1 6,975 格 単位 名称 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.105 24,174 2,538 割増率 トラック「クレーン装置付] 機械使用条件 = 補正なし:岩石割増しコード K0302013 = 岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 時間 管理費区分 無 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 0.562 単-40号 7.896 4.437 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間 = 0時間: 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 0 6,975 単価 6,975 円/回 4t積 2.9t吊 J01 トラック規格 J02 片道運搬距離 5.8 km J03 1回当り平均積載質量 0.7 t

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月日 単-24号 CB430510 令和 7年 9月 1日 今和 7年 9月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 舗装版切断 単 数 規 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 価 位 1 700.6 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 700.44 労務構成比率 58.43 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 19.96 28.300 28.152 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 10.88 31.000 30.090 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 8.92 25,400 24,174 その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 0% 材料構成比率 26.52 コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ Z006540009 管理費区分 無 22.39 68,200 71,500 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 2.81 154 161 その他(材料) ZZ000001 % 管理費区分 無 機械構成比率 15.05

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号 CB430510

 単価適用年月日
 令和 7年 9月 1日

 歩掛適用年月日
 令和 7年 9月 1日

 労務調整-超過-規制
 1.000-00000020

						労務詞	周整-超過-規制	1.000-00000020
名 舗装版切断 和				単	m	米占	出	
称 規 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 格				位		数 量	単 1 価	700.6
名 称	規格/条件	単位	構成比率	Τ	標準単	单価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低	湿式 切削深20cm級 ブレード径 56c							M001161013
騒音型)]	m	%						管理費区分 無
			10.24		13,0	000	13,000	
その他(機械)		%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				-				ZX000001
旧 称更		式						管理費区分 無
	アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

単-25号

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 D9427000 今和 7年 9月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 舗装版取壊し積込工 m 2 称 単 単 数 位 量 山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値) 価 527.9 100 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.42 30,090 割増率 12,637 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 0.63 24.174 15.229 バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基 D9512000 準値): 時間 平積0.2m3) 管理費区分 無 3.35 7,440 24,924 単-41号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 0 52,790 単価 527.9 円/m2 山積0.28m3(平積0.2m3) J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 0cm超え10cm以下 J03 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

単価適用年月日 単-26号 D9422100 令和 7年 9月 1日 今和 7年 9月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 アスファルト塊・コンクリート塊処理 m3 単 数 規 4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 有 As塊・Co塊(無筋) 量 価 位 1 9,581 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m D9423100 3:DID区間 有無=なし:運搬距離=6.5Km m3 管理費区分 無 以下:タイヤ損耗費=良好:積載区分=As塊 3,241 単-42号 1 3,241 ·Co塊(無筋): 処分費 Y080024001-003 m3 管理費区分 T 6.340 6.340 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 0 9,581 単価 9,581 円/m3 J01 ダンプトラック運搬規格 4t積 BH山積0.28m3 JO2 DID区間 有無 なし J09 運搬距離 6.5Km以下 J17 タイヤ損耗費 良好 J18 処分費有無 As塊・Co塊(無筋) J19 積載区分

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 単-27号 D9420100 歩掛適用年月日 今和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 管路掘削 バックホウ m3 単 単 数 位 量 価 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 100 2,607 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 1.9 30,090 割増率 57,171 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 5 24.174 120.870 バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基 D9512000 管理費区分 無 準値): 時間 平積0.2m3) 11.1 7,440 82,584 単-43号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 75 260,700 単価 2,607 円/m3 山積0.28m3(平積0.2m3) J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

単価適用年月日 単-28号 令和 7年 9月 1日 D9421100 今和 7年 9月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) m3 称 単 単 数 量 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有 購入土126/100m3 位 価 100 8,893 格 単位 名称 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.5 30.090 75,225 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 6.8 24.174 164.383 バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基 D9512000 平積0.2m3) 準値): 時間 管理費区分 無 7.6 単-44号 7.440 56,544 タンパ運転 D9527000 管理費区分 無 単-45号 3 29.700 89.100 購入土 Y001613000-003 クッション用砂 管理費区分 無 m 3 126 4,000 504,000 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 48 889.300 単価 8,893 円/m3 J01 バックホウ機種 山積0.28m3(平積0.2m3) J02 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値) J03 埋戻材料有無 J04 埋戻材料種類 購入十 J05 埋戻数量 126 / 100m3

単価適用年月日 単-29号 令和 7年 9月 1日 D9421100 今和 7年 9月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) m3 称 単 数 量 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 126/100m3 位 価 100 7,444 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.5 30.090 75,225 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 6.8 24.174 164.383 バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基 D9512000 平積0.2m3) 準値): 時間 管理費区分 無 7.6 単-44号 7.440 56.544 タンパ運転 D9527000 管理費区分 無 単-45号 3 29.700 89.100 再生クラッシャーラン Z002122003 RC-40 管理費区分 無 m 3 126 2,850 359,100 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 48 744.400 単価 7,444 円/m3 J01 バックホウ機種 山積0.28m3(平積0.2m3) J02 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値) J03 埋戻材料有無 J04 埋戻材料種類 再生クラッシャーランRC - 40 J05 埋戻数量 126 / 100m3

単-30号 WYB00031

単価適用年月日令和 7年 9月 1日歩掛適用年月日令和 7年 9月 1日労務調整-超過-規制1.000-00000020

				労務調	整-超過-規制	1.000-00000020
名 砂、RC-40(小型割増)				m3		
称			—————————————————————————————————————		単 1 価	
規 仮置場~現場 格			位	量	1 個	1,258
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模:積込機種・規格 = ハ ・ックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3): 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し:運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級	m 3	1	1,015	1,015	CB210110 管理費区分 無 単-46号
積込(ルーズ)	良好 供用日 】 土質 = 土砂:作業内容 = 土量50,000m3未満:	m 3	1	243.5	243	CB210020 管理費区分 無 単-47号
計					1,258	
単価					1,258	円 / m3

単-31号 単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 D9423000 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 発生土運搬費 m3 単 単 数 規 4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好 位 量 価 2,077 10 格 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 名称 摘要 ダンプトラック4t運転 タイヤ損耗費 = 良好: D9516000 管理費区分 無 Н 単-48号 0.5 41,540 20,770 ZS3000004 諸雑費(まるめ) 走 管理費区分 無 0 20,770 単価 2,077 円/m3 J01 ダンプトラック運搬規格 4t積 BH山積0.28m3 JO2 DID区間 有無 なし 4.5Km以下 J09 運搬距離 J17 タイヤ損耗費 良好

単-32号 D9820700

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 **歩掛適用年月日** 今和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 アスファルト舗装工(人力) m2 称 単 数 量 位 価 5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無 100 3,087 格 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 30.090 割増率 0.4 12,036 0% 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 0.8 28.152 22.521 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 1.6 24.174 38.678 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) Z004101004 管理費区分 無 t 12.573 13.300 167.220 PK-3 プライムコート用 Z004130002 アスファルト乳剤 管理費区分 無 126 112 14,112 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t 燃料消費量(実数入力)=3L:機械損料供 D9820750 用日数(実数入力)=1.23供用日: H 管理費区分 無 単-49号 0.4 30,340 12,136 振動コンパクタ 質量 40~60kg 燃料消費量(実数入力)=5L:機械損料供 D9820760 用日数(実数入力)=1.4供用日: 旧 管理費区分 無 単-50号 0.8 29.460 23.568 諸雑費(率+まるめ) 17% ZS8000004 式 管理費区分 無 1 18.429 308.700 単価 3,087 円/m2 J01 舗装厚 5 cm J02 1層当り仕上り厚 t 50mm J03 歩車道区分 車道及び路肩

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 単-32号 D9820700 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 アスファルト舗装工(人力) m2 <u>称</u>規格 単 単 数 5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無 位 量 価 3,087 100 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 J04 瀝青材散布の有無 瀝青材散布 有 J05 瀝青材区分 プライムコート J06 締固め後密度 粗粒度及び密粒度AS混合物 J08 砂散布の有無 砂散布 無

単-33号 単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 WYB00033 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 舗装切断排水処理 t <u>称</u> 規 単 数 位 量 価 35,400 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 汚泥 (産業廃棄物) WYB00034 管理費区分 T t 30,000 30,000 アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m D9423100 3:DID区間 有無=なし:運搬距離=19.0Km 管理費区分 無 以下:タイヤ損耗費=良好:積載区分=As塊 0.91 単-51号 5,941 5,406 ·Co塊(無筋): 35,406 単価 35,400 円 / t

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 単-34号 D9103000 歩掛適用年月日 今和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)人力施工 称 規 矢板長2.0m 単 単 数 位 量 価 13,930 100 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 30,090 30,090 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 32.47 24,174 784,929 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 23.88 24,174 577,275 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 706 1,393,000 単価 13,930 円/m 矢板長2.0m J01 矢板長

単-35号 単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 WYB00032 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 支保材設置・撤去工 単 単 数 規 設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式 位 価 1,439 100 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 1.1 30,090 33,099 割増率 0% Z1 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 1.1 28,152 30,967 Z1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 0% 3.3 24,174 79,774 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 60 ZZ1 143,900 単価 1,439 円/m

単価適用年月日 単-36号 令和 7年 9月 1日 D9106000 今和 7年 9月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 軽量鋼矢板引抜工(両側分) 称 単 単 数 量 掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値) 位 価 100 1,639 格 単位 名称 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.9 30.090 27,081 割増率 0% 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 0.9 28.152 25.336 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 2.7 24.174 65,269 割増率 バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基 D9512000 平積0.2m3) 準値): 時間 管理費区分 無 単-52号 6.2 7.440 46.128 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 86 163,900 単価 円 / m 1.639 J01 掘削深 掘削深2.0m以下 J02 機種 バックホウ J05 バックホウ機種 山積0.28m3 J06 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

単-37号 D9820660

 単価適用年月日
 令和 7年 9月 1日

 歩掛適用年月日
 令和 7年 9月 1日

 労務調整-超過-規制
 1.000-00000020

						労務訓	問整-超過-規制 □	1.000-00000020
名 交通誘導警備員 B 称 規 格					人日			
称				単 位		数 量	単 1 価	
規				位		量	1 個	16,620
格								
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B								R0804
		人						管理費区分 無
			1		16,6	526	16,626	割増率 0%
-1								
計							40,000	
							16,626	
単価								
 							16,620	円/人日
							10,020	17, 17

単-38号 K0302013

 単価適用年月日
 令和 7年 9月 1日

 歩掛適用年月日
 令和 7年 9月 1日

 労務調整-超過-規制
 1.000-00000020

				労務調	整-超過-規制	1.000-00000020
名 トラック [クレーン装置付]				時間		
称			単	数	単	
規 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 格	間 交替制を適用しない O しない O時間 	_	位	量	1 価	7,896
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						R0114
		人				管理費区分 無
+714			0.17	29,172	4,959	割増率 0%
軽油						Z006702002
		L	5.0	4.40	757	管理費区分 無
 トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t 積 吊能力2.9		5.3	143	757	M000302013
「トノック[クレーノ表直刊]	イーストノック4~4.5 C 慎 市能力2.9	時間				〒
	C	h斗lel	1	2,180	2,180	自注其位力 無
諸雑費(まるめ)				2,100	2,100	ZS3000004
		式				管理費区分 無
			1		0	H-134-137 ////
計						
					7,896	
単価						
					7,896	円 / 時間
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転時間	0 時間 交替制を適用しない					
J05 交替制による割増し J06 異常補正	交管制を適用しない 0					
906 英帝丽正 J07 基礎価格補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	0 時間					
	V 401-0					

単価適用年月日 単-39号 令和 7年 9月 1日 K0302013 今和 7年 9月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名「トラック「クレーン装置付] 時間 単 単 数 規 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間 位 価 量 1 7,896 格 単位 名称 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 0.17 29,172 4,959 割増率 0% 軽油 Z006702002 管理費区分 無 5.3 143 757 トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5 t 積 吊能力2.9 M000302013 時間 管理費区分 無 2.180 2,180 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 0 7,896 単価 7,896 円/時間 補正なし J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード 岩石工の割増対象にしない J03 機械損耗部品補正 普诵 J04 供用日当り運転時間 0 時間 J05 交替制による割増し 交替制を適用しない J06 異常補正 J07 基礎価格補正 しない 0 時間 J09 運転日当り運転時間

単-40号 K0302013 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日

					労務	調整-超過-規制	1.000-00000020
名 トラック [クレーン装置付]				時間			
称				単	数	単	
	普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間		1	位	量	1 価	7,896
格	1015 . 5 //	W 41		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		A +	14
	規格/条件	単位	数量	単位	1	金額	摘要 R0114
建松子(初外)							RU114 管理費区分 無
			0.17	20	,172	4,959	割増率 0%
 軽油			0.17	28	, 172	4,909	7006702002
+ ±/Щ							管理費区分 無
			5.3		143	757	日在莫匹力 無
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9				1 10	101	M000302013
	t	時間					管理費区分 無
			1	2	1,180	2,180	
諸雑費(まるめ)					•	,	ZS3000004
		式					管理費区分 無
			1			0	
計							
						7,896	
単価							
						7,896	円 / 時間
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
J04 供用日当り運転時間	0 時間 交替制を適用しない						
J05 交替制による割増し J06 異常補正	欠貸耐を適用しない ∩						
J00	 しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						
	A #김리						
	·	•		•		•	•

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 単-41号 D9512000 今和 7年 9月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 時間 単 数 規 排出ガス対策型(第2次基準値) 位 価 1 7,440 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 0.16 29,172 4,667 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 5.9 143 843 バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 M000202015 管理費区分 無 時間 1,930 1,930 ZS3000004 諸雑費(まるめ) 式 管理費区分 無 0 7,440 単価 7,440 円/時間 J01 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 単-42号 D9423100 歩掛適用年月日 今和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 m3 単 単 数 規 4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋) 位 量 価 10 3,241 格 規格 / 条件 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 ダンプトラック4t運転 タイヤ損耗費 = 良好: D9516000 管理費区分 無 Н 単-53号 0.78 41,540 32,401 諸雑費(まるめ) ZS3000004 走 管理費区分 無 32,410 単価 円/m3 3,241 J01 ダンプトラック運搬規格 4t積 BH山積0.28m3 JO2 DID区間 有無 なし J09 運搬距離 6.5Km以下 J17 タイヤ損耗費 良好 J18 積載区分 As塊・Co塊(無筋)

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 単-43号 D9512000 歩掛適用年月日 今和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 時間 単 数 規 排出ガス対策型(第2次基準値) 位 価 1 7,440 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 0.16 29,172 4,667 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 5.9 143 843 バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 M000202015 管理費区分 無 時間 1,930 1,930 ZS3000004 諸雑費(まるめ) 式 管理費区分 無 0 7,440 単価 7,440 円/時間 J01 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

単-44号 D9512000

						問整−超過−規制	1.000-00000020	
名 バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平和)	責0.2m3)			時間	Net.			
称 規 排出ガス対策型(第2次基準値)				単 位	数 量	¥ 1 個	7,440	
格					=	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7,440	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手(特殊)							R0114	
		X	0.16	29.	172	4,667	管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			31.0			1,001	Z006702002	
		L					管理費区分 無	
	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		5.9		143	843	M000202015	
ハックがク(グローン)[標準]	11.77至(第2次) 山積 0 . 2 6 m 3	時間					管理費区分 無	
			1	1,	930	1,930		
諸雑費(まるめ)		_15					Z\$3000004	
		式	1			0	管理費区分 無	
			'			Ŭ.		
計								
						7,440		
↓ 【単価								
- 						7,440	円 / 時間	
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

単価適用年月日 単-45号 D9527000 令和 7年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名タンパ運転 日 <u>称</u> 規 単 数 位 価 29,700 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 28,152 28,152 割増率 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 5 805 161 タンパ及びランマ 質量 60~80kg L001180001 管理費区分 無 1.38 539 743 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 0 29,700 単価 円/日 29,700

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-46号

CB210110

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 今和 7年 9月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 土砂等運搬 m 3 単 単 数 価 |小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 位 量 1 1,015 格 単位 構成比率 名称 規格 / 条件 標準単価 単価 摘要 標準単価 953.24 労務構成比率 61.9 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 61.9 23.600 25.908 割増率 材料構成比率 11.58 軽油 Z006702002 管理費区分 無 11.58 138 143 機械構成比率 26.52 ダンプトラック「オンロード・ディーゼル 4 t 積級 8,571 M000301002 【4 t 積級 良好 供用日】 管理費区分 無 (8,310)【タイヤ損耗費】 26.52 8.571 (261)諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 土砂等発生現場 小規模 J02 積込機種·規格 パック赤ウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) J03 土質 無し JO4 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無) 1.0km以下

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-47号

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 CB210020 歩掛適用年月日 今和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 積込(ルーズ) m 3 単 数 規 土砂 土量50,000m3未満 位 価 1 243.5 格 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 単価 標準単価 240.9 労務構成比率 38.74 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 38.74 28.900 29.172 割増率 材料構成比率 18.87 軽油 Z006702002 管理費区分 無 18.87 138 143 機械構成比率 42.39 バックホウ (クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. M000202142 8 m 3 管理費区分 無 42.39 21.500 21.500 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 土質 土砂 J02 作業内容 土量50,000m3未満

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 単-48号 D9516000 歩掛適用年月日 今和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 ダンプトラック4t運転 日 称 単 数 規 良好 格 位 価 1 41,540 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 25,908 25,908 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 32 143 4,576 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 M000301002 管理費区分 無 供用日 1.29 8,310 10,719 タイヤ損耗費 4 t 良好 供用日 Z910020045 供用日 管理費区分 無 1.29 261 336 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 41,540 単価 円/日 41,540 良好 J01 タイヤ損耗費

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 単-49号 D9820750 歩掛適用年月日 今和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t 日 単 数 規 3 L 1.23供用日 位 価 1 30,340 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 28,152 28,152 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 3 143 429 振動ローラ(舗装用)「ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6 t M000804001 管理費区分 無 供用日 1.23 1,430 1,758 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 30,340 単価 30,340 円/日 J01 燃料消費量(実数入力) 3 L J02 機械損料供用日数(実数入力) 1.23 供用日

単-50号 単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 D9820760 歩掛適用年月日 今和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 振動コンパクタ 質量 40~60kg 日 単 数 規 5 L 1.4供用日 位 価 1 29,460 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 28,152 28,152 割増率 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 5 161 805 振動コンパクタ「前進型) 機械質量40~60kg M000807001 管理費区分 無 供用日 356 498 1.4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 5 29,460 単価 29,460 円/日 J01 燃料消費量(実数入力) 5 L J02 機械損料供用日数(実数入力) 1.4 供用日

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 単-51号 D9423100 歩掛適用年月日 今和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 m3 単 単 数 規 4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋) 位 量 価 10 5,941 格 規格 / 条件 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 ダンプトラック4t運転 タイヤ損耗費 = 良好: D9516000 管理費区分 無 Н 1.43 41,540 59,402 単-54号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 走 管理費区分 無 8 59,410 単価 円/m3 5,941 J01 ダンプトラック運搬規格 4t積 BH山積0.28m3 JO2 DID区間 有無 なし J09 運搬距離 19.0Km以下 J17 タイヤ損耗費 良好 J18 積載区分 As塊・Co塊(無筋)

単-52号 D9512000

単価適用年月日令和 7年 9月 1日歩掛適用年月日令和 7年 9月 1日労務調整-超過-規制1.000-00000020

						問整−超過−規制	1.000-00000020	
名 バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平和)	責0.2m3)			時間	Net.			
称 規 排出ガス対策型(第2次基準値)				単 位	数 量	¥ 1 個	7,440	
格					=	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7,440	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手(特殊)							R0114	
		X	0.16	29.	172	4,667	管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			31.0			1,001	Z006702002	
		L					管理費区分 無	
	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		5.9		143	843	M000202015	
ハックがク(グローン)[標準]	11.77至(第2次) 山積 0.20113	時間					管理費区分 無	
		1	1	1,	930	1,930		
諸雑費(まるめ)		_15					Z\$3000004	
		式	1			0	管理費区分 無	
			'			Ŭ.		
計								
						7,440		
↓ 【単価								
- 						7,440	円 / 時間	
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(3)

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 単-53号 D9516000 今和 7年 9月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 ダンプトラック4t運転 日 称 単 数 規 良好 格 位 価 1 41,540 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 25,908 25,908 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 32 143 4,576 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 M000301002 管理費区分 無 供用日 1.29 8,310 10,719 タイヤ損耗費 4 t 良好 供用日 Z910020045 供用日 管理費区分 無 1.29 261 336 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 41,540 単価 円/日 41,540 良好 J01 タイヤ損耗費

参考資料(3)

単-54号

称

軽油

単価

規 良好 格

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 D9516000 今和 7年 9月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 ダンプトラック4t運転 日 単 数 位 価 1 41,540 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 25,908 25,908 割増率 Z006702002 管理費区分 無 32 143 4,576 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 M000301002 管理費区分 無 供用日 1.29 8,310 10,719 タイヤ損耗費 4 t 良好 供用日 Z910020045 供用日 管理費区分 無 1.29 261 336 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 41,540 円/日 41,540 良好 J01 タイヤ損耗費

登録単価 / オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度 登録	录月 備考
001613000-00	3 購入土	クッション用砂	m 3	4,000	令和 7	単-28
80024001-00	3 処分費		m3	6,340	令和 7	単-26
980112001-00	2 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	593	令和 7	単-15
980112001-00	2 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	593	令和 7	単-22
002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2,850	令和 7	単-29
/B00034	汚泥 (産業廃棄物)		t	30,000		単-33
/B00001	EF受口付直管	100	本	20,300		内-1
′B00002	EFプレーンエンド管	100	本	13,900		内-1
′B00003	EFソケット	100	個	5,650		内-1
′B00004	EF片受ベンド	100 × 45 °	個	15,400		内-1
′B00006	EF片受ベンド	100 × 22 ° 1/2	個	14,300		内-1
′B00005	EF両受ベンド	100 × 45 °	個	21,300		内-1
′B00007	EF両受チーズ	100 × 50	個	23,100		内-1
B00008	EFフランジ	100	個	19,300		内-1
′B00009	不断水T字管 (CIP)	100 × 100	基	106,000		内-1
/B00010	不断水仕切弁CIP用	100	基	324,000		内-1
′B00011	PP用サドル分水栓	100 × 20	個	27,000		内-1
′B00012	小型急排空気弁 (甲型)	20、7.5 k	個	98,100		内-1
′B00013	仕切弁BOX24型	H=0.6m、24A、25B5、25C20、S60	個	51,700		内-1
′B00014	空気弁B0X35×45型	H=0.6m、35×45A、C20、S80	個	108,100		内-1
B00015	管明示テープ	W=50	m	160		内-1
B00016	埋設表示シート	W=150、2倍折込	m	188		内-1
B00017	鋳鉄用メカ栓帽K型	100	個	37,500		内-1
B00018	硬質塩化ビニル管	50	本	1,870		内-1
B00020	HIVPエルボ	50	個	411		内-1
B00021	FCD製両受仕切弁	50	基	116,000		内-1
B00022	仕切弁B0X24型	H=0.6m、24A、25B5、25C20、\$60	個	51,700		内-1
B00023	不断水T字管(CIP)労務費	100 × 100, 7.5 k	箇所	163,000		内-2
B00024	不断水仕切弁CIP用 労務費	100、7.5 k、昼間施工	箇所	237,000		内-2

- 83 - 伊賀市

個人用損料 < データ無し >

工事番号	主要地方道上野大山田線道路改良工事に伴う配水管移設工事									
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考		
	~~									