

伊賀市夢のある農業振興計画策定スケジュール

策定期間：令和7年4月から令和8年12月（1年9カ月）

区分	2025（令和7）年度												2026（令和8）年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
計画策定の流れ	策定方針作成 ◎ 策定方針決定						◎ 委託業者 契約予定	◎ 現状分析		◎ 中間案素案作成			中間案作成					◎ 中間案	◎ 最終案作成 ◎ 最終案 計画完成					
計画策定委員会	策定委員選定・公募				◎ 第1回 委員会		◎ 第2回 委員会 （仮）		◎ 第3回 委員会 （仮）			◎ 第4回 委員会 （仮）		◎ 委員会 （仮）		◎ 委員会 （仮）		◎ 委員会 （仮）		◎ 委員会 （仮）	◎ 答申			
	適宜開催												適宜開催（3～5回程）											
市民参加 （パブリックコメント等）		策定方針案 パブリックコメント		オープンハウ ス型説明会・ パネル展		農業関係者へのヒアリング等（適宜）													◎ タウンミーティング （仮）			◎ 中間案 パブリック コメント		