

伊賀市大山田財産区有林における 令和6年度事業報告と今後の予定

1. 令和6年度事業

(1) 柳谷林班 森林整備事業 【全体図 P. 3】

①提案型施業 (T-024006)

搬出間伐 面積：8.12ha 搬出材積：467.611m³

森林作業道開設 1,131.92m

既設森林作業道修繕・拡幅 400m

【P. 4～7】

②森林整備事業 (財産区事業)

切捨間伐 3.72ha (柳谷林班24.03haのうち) 本数間伐率 約30%

【P. 8, 9】

※柳谷林班全域の整備が完了しました。

(2) 西教林班 森林整備事業 【全体図 P. 10】

切捨間伐 6.92ha (西教林班直営人工林18.78haのうち)

本数間伐率 約30%

【P. 11, 12】

作業道の開設状況や成立本数等を勘案し、優先的に切捨間伐を実施すべき箇所と搬出間伐候補地とに区分いたしました。

搬出間伐候補地について、搬出に使用する鳳凰寺林道の状況や採算性を考慮し、提案型施業を実施する予定でしたが、長期的な森づくりを優先し、劣勢木の切捨間伐を実施すべきと判断いたしました。

2. 令和7年度事業（予定）

(1) 西教林班 森林整備事業

【全体図 P.10】

切捨間伐 11.05ha（西教林班直営人工林18.78haのうち）

本数間伐率 約30%


【P.13】

※西教林班全域の整備が完了します。

(2) 高良城林班 森林整備事業

高良城林班は青年の森分収林を含め、これまで三重県の保安林整備事業において間伐を実施してまいりました。直近の間伐は平成28年度で、長期計画において、令和8年度に間伐を実施する計画になっています。

保安林事業での間伐実施を三重県に要望します。



伊賀森林組合提案型施業 ご精算書

三重県伊賀市四十九町3184

令和7年3月28日

伊賀市大山田財産区

三重県伊賀市ゆめが丘七丁目7番地の1

管理者 伊賀市長 稲森 稔尚 様

伊賀森林組合

代表理事組合長 村上 靖尚

以下のとおり、精算致しましたのでご報告申し上げます。

事業名	提案型施業(T-024006)		
事業場所	伊賀市猿野タカラダニ1915-1他	林小班: 5094-ア-3-0-1	林齢: 68年生
	伊賀市猿野ヤナギダニ1920他	林小班: 5094-イ-3-0-1	林齢: 60年生
事業期間	令和6年7月31日 から 令和7年3月28日 まで		
事業内容	搬出間伐(本数間伐率30%) 8.12ha 伐倒本数 1,710本 森林作業道開設(幅員2.0~2.5m 延長1,100.00m) 既設道修繕・拡幅(延長400m)	出来高	搬出間伐(本数間伐率30%) 8.12ha 伐倒本数 1,710本 森林作業道開設(幅員2.0~2.5m 延長1,131.92m) 既設道修繕・拡幅(延長400m)

【収入等明細】

	樹種	規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	
	木材売上		明細添付	467.611	m ³	13,681	6,397,793
小計			467.611	m ³		6,397,793	
市場経費		市売手数料			%		582,198
		配列手数料			m ³		572,419
小計							5,243,176
補助金	補助金額	搬出間伐	8.12	ha		2,838,000	
				ha			
小計						2,838,000	
収入等合計 ①						8,081,176	

【事業費明細】

区分	作業種	規格	数量	単位	単価	金額
生産	搬出間伐	選木・伐倒	1,710	本	480	820,800
	搬出間伐	集材・造材・搬出	340	m ³	12,000	4,080,000
	木材搬出運賃	現場~原木市場	340	m ³	2,500	850,000
	小計					5,750,800
作業道	作業道開設	開設 幅員2.0~2.5m	1,131.92	m	負担なし事業	-
	既設道修繕	既設道修繕・拡幅	400	m		50,000
	小計					50,000
プランナー経費		調査企画・作業道設計費				30,000
森林国営保険料						-
直接経費						5,830,800
管理費			15	%	5,830,800	874,620
精励搬出 ※想定以上の搬出材積量(少数第3位以下切捨て)			127.610	m ³	6,000	765,660
事業費						7,471,080
手数料			10	%	7,471,080	747,108
事業費計 ②						8,218,188

【精算額】

①収入等合計	-	②事業費計	-137,012
負担なし補償(組合負担)			137,012
返 却 額			0

<ご連絡先> 業務課 前田恭兵(認定森林施業プランナー) TEL0595-24-4884 FAX0595-24-5590



提案型施業 (T-024006)

搬出間伐

施工前



提案型施業 (T-024006)

搬出間伐


完成



提案型施業 (T-024006)

搬出間伐

完成



提案型施業 (T-024006)

搬出間伐


完成



提案型施業 (T-024006)

搬出間伐

完成



提案型施業 (T-024006)

搬出間伐

完成



提案型施業 (T-024006)

搬出間伐

施工中



提案型施業 (T-024006)

搬出間伐

施工中



提案型施業 (T-024006)

搬出間伐

施工中



森林整備事業（財産区事業）

切捨間伐


施工前



森林整備事業（財産区事業）

切捨間伐

完成




森林整備事業（財産区事業）

切捨間伐

完成




森林整備事業（財産区事業）
切捨間伐
施工前



森林整備事業（財産区事業）
切捨間伐
完成



森林整備事業（財産区事業）
切捨間伐
完成



大山田財産区有林（西教林班）

凡 例

	外 周	33.94 ha
	令和6年度切捨て間伐実施	6.92 ha
	令和7年度切捨て間伐予定	11.05 ha

0 1 : 6500 300



森林整備事業（財産区事業）

切捨間伐


施工前



森林整備事業（財産区事業）

切捨間伐

完成



森林整備事業（財産区事業）

切捨間伐

完成



森林整備事業（財産区事業）

切捨間伐

施工状況



森林整備事業（財産区事業）

切捨間伐

施工状況



森林整備事業（財産区事業）

切捨間伐


施工状況



令和7年度
切捨間伐（予定）
現況



令和7年度
切捨間伐（予定）
現況



令和7年度
切捨間伐（予定）
現況