

項目	2024（令和6）年度				2025（令和7）年度				2026年度
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
議会						・計画案報告（7月）	・計画策定報告		・計画発効
庁議						・計画案付議（7月）	・計画策定報告		
教育委員会		・本計画策定着手報告			・計画案付議（6月）		・計画付議		
校園長会		・委員要請（7月）					・計画策定報告		
子ども健全育成施策検討委員会			・第1回委員会（10/23）	・第2回委員会（2月上旬）	・第3回委員会（5月中旬）	・第4回委員会（9月上旬）			
子ども読書活動推進庁内連絡会議		・委員要請（8月） ・第1回庁内連絡会議（9/30） ・関係所属にデータ等提供依頼		・第2回庁内連絡会議（1月中旬）	・第3回庁内連絡会議（4月下旬）	・第4回庁内連絡会議（8月下旬）			
内部事務	・策定着手（6月）	・委員会委員委嘱準備 ・第1回委員会準備	・学校にアンケート依頼（10月下旬） ・アンケート集計、分析（12月） ・第2回委員会準備	・第3回委員会準備		・パブリックコメント実施（7/10～8/10） ・パブコメ対応		・推進計画印刷	

子ども健全育成施策検討委員会での検討内容（案）

◆教育委員会より「第三次子ども読書活動推進計画」について諮問

委員会回数	項目	内容
第1回	本計画の策定の経緯	法律の規定等から必要性を検討
	本計画の策定内容の確認	法律の規定から、県計画を基本とし、本市の状況を考慮して、読書活動の調査結果を計画内容に反映する、という考え方について検討
	策定方針の確認	経緯、目的、期間、対象の各内容を検討
	おおまかなスケジュールの確認	2024（令和6）～2025（令和7）年度で策定、2026（令和8）年度計画発効という想定スケジュールを検討
	読書活動の調査の内容検討	2017（平成29）年度に実施したアンケート調査項目に準拠した内容を検討
	調査方法の検討	小・中・高の指定した学年に依頼、GIGA 端末活用等、調査方法の検討
第2回	読書活動の調査結果の報告	調査結果の集計、分析内容を報告
	計画内容の検討	計画各項目に調査結果を反映、調査結果数値から目標値を設定、これら数値目標等の検討
第3回	計画案の策定	第1回・第2回の結果から中間案を策定
第4回	パブコメの対応案検討	パブコメ回答案の検討
	計画内容の確定	計画成案の策定

◆教育委員会へ「第三次子ども読書活動推進計画」について答申