

スケジュール

2025.07.22 現在

R 6

年月	項目	策定本部	審議会	議会	地域・市民	
12月	策定方針	本部会議(4/18)	審議会	議員全員協議会 1/16	ワークショップ	
1月					パブリックコメント	
2月						
3月						
4月	骨子案	振り返りシート作成	審議会			
5月		施策シート作成	審議会			
6月						
7月		本部会議 (7/8)	審議会 8/5			
8月		本部会議 (8/7)	ヒアリング			諮問
9月			秋の行政経営協議			
10月		本部会議 (10/1)	施策シート修正			審議会 10/30
11月		本部会議 (11/26)				審議会 11/14
12月		本部会議 (12/19)				審議会 12/17
1月		本部会議 (1/23)				
2月		本部会議 (2/20)				審議会 2/7
3月			審議会 3/27			
4月	中間案	本部会議 (4/15)		答 申		
5月			審議会 5/2			
6月				議員全員協議会 5/23	ワークショップ (6/15)	
					パブリックコメント (5/26～6/30)	
7月	最終案	本部会議 (7/15)	審議会 7/25	本会議		
8月			答申 8/7			
9月						

R 7