

伊賀市夢のある農業振興計画策定スケジュール

策定期間：令和7年4月から令和8年12月（1年9カ月）

区分	2025（令和7）年度												2026（令和8）年度															
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月							
計画策定の流れ	策定方針作成 ◎ 策定方針 決定						◎ 10/● (株)フジヤマ 契約	◎ 現状分析 中間案素案作成					中間案作成					◎ 中間案	◎ 最終案作成 ◎ 最終案 計画完成									
計画策定委員会	策定委員選定・公募				◎ 8/1 第1回		◎ 10/24 第2回 委員会	◎ 第3回 委員会 (仮)					◎ 第4回 委員会 (仮)		◎ 委員会 (仮)	◎ 委員会 (仮)		◎ 委員会 (仮)		◎ 委員会 (仮)	◎ 委員会 (仮)	◎ 答申						
市民参加 (パブリックコメント等)	策定方針案 オープンハウ パブリック ス型説明会・ コメント パネル展				適宜開催								適宜開催（3～5回程）								◎ タウンミーティング (仮)				◎ 中間案 パブリック コメント			
	農業関係者へのヒアリング等（適宜）																											