

伊賀市大山田財産区有林
令和7年度事業進捗状況報告


西教林班 森林整備事業

切捨間伐 11.05ha (西教林班直営人工林18.78haのうち)

本数間伐率 約30%

8月27日 施業委託契約締結

現在 未着手 (11月中着手予定 履行期限：令和8年1月30日)



大山田財産区有林（西教林班）

凡 例

	外 周	33.94 ha
	令和6年度切捨て間伐実施	6.92 ha
	令和7年度切捨て間伐予定	11.05 ha

0 1:6500 300

