

『伊賀市歴史的風致維持向上計画(第2期)』策定スケジュール【令和7年10月現在】

業務内容	年度・月	令和6年度					令和7年度												令和8年度			
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
計画書策定	計画書全体・手続き				国からの作業依頼													最終案提出	申請	認定	HPで公開	
	序章 計画策定背景・目的																					
	第1章 歴史的風致形成の背景																					
	第2章 維持向上すべき歴史的風致																					
	第3章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針																					
	第4章 重点区域の位置及び区域																					
	第5章 文化財の保存及び活用に関する事項																					
	第6章 歴史的風致維持向上施設の整備・管理に関する事項																					
	第7章 歴史的風致形成建造物の指定の方針																					
	第8章 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項																					
最終評価シート																					HPで公開	
国	三省庁協議							1, 2章 最終評価3/14	1, 2章 最終評価5/30					2章 全章9/29	3章 全章11/6							
庁内	庁内連携会議				1/23			5/9			8/18		10/9			1/15					5/	
庁外	伊賀市歴史的風致維持向上協議会				2/6			5/15			8/29		10/17			1/22					5/	
審議会	伊賀市文化財保護審議会																意見聴取		報告2/			
	伊賀市都市景観審議会																意見聴取		報告3/			
市民	パブリックコメント等			●	●					●											パブリックコメント パブリックコメント集計	
教委	教育委員会定例会															10/27		1/				
総合政策	総合政策会議																11/7報告		2/2報告			
議会	議会報告(委員会等)																11/20報告		2/17報告			

回数	日程	提出資料	次回ヒアリング時提出資料
キックオフ	令和7年3月	第1期総括・第2期計画の取り組み方針、第2章(風致①~⑬風致整理表)、4章	
1	令和7年5月	序章、1章、2章(風致①②③④、⑦⑧、⑫文章化)、最終評価シート	
2	令和7年9月	序章、1章、2章(⑤⑥⑨⑩⑪⑬)、3章、4章、5章、6章、7章、8章、最終評価シート	
3	令和7年11月	序章、1章、2章(すべて文章化)、3章、4章、5章、6章、7章、8章、最終評価シート	令和7年11月末までに全資料をメールにて提出

※風致整理表・・・活動と建造物の一体性(リンクしているか)を確認するためのもの。