

伊賀市地域交通計画策定スケジュール

項目	2025 (令和7) 年度												2026 (令和8) 年度													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
交通計画策定			▼国補助金交付決定 ▶ プロポーザル(7月11日契約締結)			▼中間案作成(3月末日まで) 【現状整理】 ・上位関連計画の整理 ・地域概況、地域公共交通の現状整理 【地域ニーズの把握】 ・市民・利用者アンケート ・交通事業者ヒアリング調査 ・地域別懇談会の開催 【地域公共交通の課題整理】 【方針等の検討】 ・基本的な方針の検討 ・目標、施策の検討									▼国補助金実績報告											
支援事業者選定分科会			●6月4日(水) ・募集要領について			●7月1日(火) ・プレゼン評価採点 ・事業者特定																				
計画検討分科会						●8月6日(水) ・計画策定の流れ ・スケジュール						●12月24日(水) ・地域ニーズ結果 ・課題整理結果	●3月4日(水) ・中間案協議						●9月中旬 ・最終案協議							
伊賀市地域公共交通活性化再生協議会 (法定協議会)			●5月30日(金) ・計画策定スケジュール ・支援事業者選定分科会設置 ・計画検討分科会設置						■地域部会(11月) ・アンケートなどでは把握できないニーズ等の把握			●3月24日(火) ・中間案協議		■地域部会(6・7月) ・中間案協議				●10月下旬 ・最終案協議			●1月上旬 ・策定報告					
総合政策会議									○1月14日(水) ・フィーダー系統一次評価 ・島ヶ原ぐるり号改編				○5月下旬 ・フィーダー系統計画申請 ・交通計画進行管理									●11月上旬 ・最終案協議				
市議会全員協議会													●4月中旬 ・中間案協議										●4月下旬 ・中間案説明	●11月下旬 ・最終案説明		