

多文化共生推進プラン（第2期）策定スケジュール

	2025(令和7)年												2026(令和8)年												2027(令和9)年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
プラン委員会			13日 第1回多文化共生推進プラン委員会開催				公募委員募集 28日 第2回多文化共生推進プラン委員会開催		1日 多文化共生推進プラン委員会委員改選			第1回多文化共生推進プラン委員会開催		専門部会 ①～④		第2回多文化共生推進プラン委員会開催			第3回多文化共生推進プラン委員会開催					第4回多文化共生推進プラン委員会開催			
	← 推進プラン（第2期）基本方針・施策検討												← 中間案						← 最終案 →								
推進プラン策定進行（事務局用）									23日 ●アンケート実施（12/中～1/）			●外国人住民ワークショップ（3/） ●推進プラン骨子の確認		●推進プラン案の確認 ●施策・基本事業確認		●中間案の検討		●中間案の確認	●総合政策会議へ付議 ●議員全員協議会へ報告	●推進プラン（中間案）パブリックコメント募集	●意見への対応	●最終案の検討		●総合政策会議へ付議	●議員全員協議会へ報告	●市政運営会議へ報告	
									★アンケート・集計・分																		
	2025(令和7)年												2026(令和8)年												2027(令和9)年		