

令和8年度 伊賀市民美術展覧会
第22回 市展「いが」 日程（案）

3月	市展日程	備考	多目的室	ホワイエ	ホール
1	月		(貸館あり)	(貸館あり)	(貸館あり)
2	火	作品搬入①	審査会場設営9:00～10:30	運営協力いただきたい日 ①作品搬入日 ※作品のチェック等 ②展示・飾り付け日	
3	水	(搬入予備日)	審査資料作成		
4	木	審査・講評撮影			
5	金		図録写真撮影 ※図録データ入稿		
6	土		審査結果通知発送		ピアノ点検調律
7	日		図録ゲラ完成		ピアノ点検調律
8	月				
9	火				
10	水		図録校了	作品保管	
11	木				舞台機構点検
12	金	記者発表			ピアノ点検調律
13	土		展示用パネル・白黒台等設営 13:00～17:00		
14	日	選外作品搬出		(事業あり)	(事業あり)
15	月				
16	火	飾り付け	展示用パネル・白黒台等設営9:00～12:00 展示②(飾り付け)13:00～17:00		
17	水		図録納品		
18	木	開幕(初日)		展示	展示
19	金	2日目		展示	展示
20	土	3日目	会期 3/18(木)～3/22(月・祝)		
21	日	4日目	ワークショップ(写真)		
22	月	最終日	表彰式・コンサート・講評会・作品搬出		表彰式 ホールコンサート
23	火	搬出予備日	展示用パネル・黒台等撤去・原状復帰	作品保管	
24	水				
25	木				
26	金				
27	土				
28	日				
29	月				
30	火				
31	水				