



伊賀市地域公共交通計画策定スケジュール

資料 8

項 目	2025（令和7）年度													2026（令和8）年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
地域公共交通計画策定			▼国補助金交付決定  プロポーザル（7月11日契約締結）  ▼中間案作成（3月末日まで） 【現状整理】 ・上位関連計画の整理 ・地域概況、地域公共交通の現状整理 【地域ニーズの把握】 ・市民・利用者アンケート ・交通事業者ヒアリング調査 ・地域別懇談会の開催 【地域公共交通の課題整理】 【方針等の検討】 ・基本的な方針の検討 ・目標、施策の検討  ▼庁内調整  ▼パブコメ 6月1日（月）～7月9日（木）  ▼最終案作成 ▼国事前確認等  ▼策定  ▼広報活動																							
鉄道事業再構築実施計画策定																										
支援事業者選定分科会																										
支援事業者選定分科会																										
計画検討分科会																										
伊賀市地域公共交通活性化再生協議会 （法定協議会）																										
伊賀市庁議																										
市議会への報告																										
																				</						