

R 7 年 4 月			5 月			6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	R 8 年 1 月	2 月	3 月
						プロジェクト チームの編成	現状分析と課題整理		条例案の調査・研究		審議会 設置指示	審議会の編成			
									庁内検討 会議						
公契約条例調査研究							県内市町 アンケート調査	意向アンケート 結果分析	先進地 視察						審議会 設置条例

R 8 年 4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	R 9 年 1 月	2 月	3 月
審議会の編成	諮問内容・スケジュール		関係団体等への協議・ヒアリング			条例案の調査・研究				パプコメ準備	
		庁内検討 会議				庁内検討 会議		庁内検討 会議		庁内検討 会議	
										庁議 (中間案)	
		委員報酬 一部改正									議員全員 協議会
			諮問							中間案	
			審議会			審議会		審議会		審議会	
				事業者・労働者アンケート実施、分析							

R 9 年 4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	R10年 1 月	2 月	3 月	R10年 4 月
パプコメ	条例案の最終調整				議会審議	条例の周知						条例施行 評価と フィード バック
	運用マニュアル等の整備											
庁内検討 会議			庁内検討 会議		議案提出	庁内検討 会議				庁内検討 会議		
パプコメ実施	パプコメ 反映等		庁議 (最終案)			関係各課、職員への周知						
				議員全員 協議会	条例 議決	市民・関係団体等への周知						
	審議会		審議会	答申								