

	項目												
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1	事業カード	・文化団体、一般（R7実績・R8計画） ・市（R7実績、R8計画）											
2	庁内推進会議				【第 1 回】 ・プラン中間案パブリックコメント結果報告 ・R7 評価指標 等			【第 2 回】 ・R7 アンケート結果 ・R9 取り組み 等				【第 3 回】 ・R8 アンケート結果 ・R8 振り返り	
3	審議会				【第 1 回】 ・プラン中間案パブリックコメント結果報告 ・R7 評価指標 等			【第 2 回】 ・R7 アンケート結果 ・R9 取り組み				【第 3 回】 ・R8 アンケート結果 ・R8 振り返り	
4	ヒアリング							ヒアリング調査 （市、文化団体）					
5	意見交換会								意見交換会 （ワークショップ形式）				
6	アンケート										アンケート調査 （評価指標、ニーズ把握）		