
資料２ 
旧上野市庁舎保存活用検討委員会 

【参考】2020（令和２）年 12 月 1日 議員全員協議会に提示したスケジュールの課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪最新の予定≫ 

 ３月９日 全協説明 

 ３月中  実施方針改訂版公表 

※約２ヶ月の遅れ※ 

実施方針公表から募集要項公表ま

での期間が短縮できれば遅れを取

り戻せる 

債務負担行為の設定と契約は同一

年度内に行う必要がある 


