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鏡(工事概要一覧表)＜データ無し＞

配水管布設替工事（柘植小学校４工区）

2

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業
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工事箇所

504-216c010-00128-91(0)

工事概要一覧表＜データ無し＞

1

費　　目

4

事

5

3

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No 変　　更

3頁

要

概

当　　初

橋梁名等



諸経費情報
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市街地補正

伊賀市

諸経費率按分

しない

市街地

ＩＣＴ補正

504-216c010-00128-91(0)

諸経費情報

しない現場環境改善費 計上の有無



設計内訳書

　　　

　　　

当　初

単位

　　　

式

　　　

数量

　開削工

式

　　　

式

        1

式

伊賀市

     32,496,601

一般交通影響有り②

　　　

式

        1

     14,132,861

　　　

　　　

　

        1　　
　　

内-3号

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

504-216c010-00128-91(0)

　　　φ７５材料

　　　φ１００管路土工

配水管布設替工事（柘植小学校４工区）
主たる工種

式
      7,165,909

工事区分

　　　φ１００管布設工

        1

        1

施工地域

内-4号

金額増減

　　　

式

        582,107

        1

        478,672

　　　ドレン材料

　　　

水道工事

　　　φ１５０管布設工

        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

内-2号

　　　
         96,100

工事名

規格

        1　　　

内-5号

式

　　　φ１００材料

　　　φ１５０管路土工

事業区分

        168,624
内-8号

　

内-6号

式
        1

内-9号

上水道工事（１）

式

        1

　　　

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業                    
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        1

摘要

      1,401,026

      2,613,865

上水道工事（１）

式

　　　ドレン管布設工

設計内訳書

        1

　　　

     32,496,601

　　　φ１５０材料

金額

　　管路

      1,933,688

     32,496,601

内-1号

式

　　　

　　　

<01>

内-7号



　　　

当　初

単位

式

共通仮設費

数量

式

　　　

式

        1

式

　　　安全費

伊賀市

一般交通影響有り②

　　　

　　　　23,767,118×12.73%

工事原価

式
     32,496,601

        1

　共通仮設費（率計上）

直接工事費

　　　

        1

内-15号

　現場管理費

        627,924

　　　

工事区分・工種・種別・細別

504-216c010-00128-91(0)

     45,328,601

配水管布設替工事（柘植小学校４工区）
主たる工種

式

工事区分

        1

　

内-11号　　　

        1

　　　

　

内-10号

　　　φ７５管路土工

      9,805,000

        587,214

施工地域
金額増減

      3,027,000

　　　φ５０管路土工

式

        1

　　　

- 6 -

　　　　26,794,118×36.59%

水道工事

        1

　　　φ７５管布設工

開削工事及び小口径推進工事

      3,027,000

　　　φ５０管布設工

単価 数量増減

工事名

規格

      1,386,000

        1　　　
式

事業区分

　　　

式
        1

　　　

上水道工事（１）

式

内-12号

        1

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業                    

　　　       1,154,828

         63,137        1

摘要

式
純工事費

　　　φ５０材料

設計内訳書

        1

内-13号

内-14号

金額

     35,523,601

式

        104,646

<01>



　　　　45,328,601×（18.48%＋ 0.04%）

当　初

単位

式

数量

　　　　53,724,000×10%

式

伊賀市

一般交通影響有り②

消費税相当額

      8,395,399        1

　一般管理費等

        1       5,372,400
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工事区分・工種・種別・細別

504-216c010-00128-91(0)

配水管布設替工事（柘植小学校４工区）
主たる工種

工事区分

     53,724,000

施工地域
金額増減

式

共通仮設費
水道工事

        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

工事名

規格

　

事業区分

     59,096,400

工事費計

工事価格

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業                    

        1

摘要

設計内訳書

金額

式

<01>



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）

                                          0

  6

伊賀市

                                          0

                                          0

                                      33.5%

  5
                                          0

  8

504-216c010-00128-91(0)

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

                                          0

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率                                       40.8%

<01>

                                          0

- 8 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

                                 23,300,376

                                          0

                                          0

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 17

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18

                                          0

  1

                                          0

　管理費区分２，７

                                  8,729,483 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

伊賀市

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

                                          0

 14

 33

 27

                                          0
                                          0

 22

  3

                                          0

504-216c010-00128-91(0)

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 32
 31

 20

                                  3,025,000

　　　　合算工事

 15

                                          0

共通仮設費

                                          0

管材費関係の1/2

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　現工事
計上額　単独（追加工事）

 25

                                         0%
                                         0%

無償貸付機械評価額（＋）

主たる工種　合算工事

　管理費区分Ｔ

  6

                                          0

                                     12.73%

 12

 24

                                 23,767,118

 23

                                          0

直接工事費

  9

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

                                        1.2

  7

                                          0

 11

  4

                                    466,742

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　合算工事

- 9 -

非対象額計（－）                                   8,729,483

開削工事及び小口径推進工事

                                 32,496,601

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

                                          0

                                     10.61%

<01>

                                 32,496,601
                                          0

 29
 28

 10

　　　　　　　　　現工事

 13

　管理費区分Ｙ

                                          0

                                          0

　施工地域等補正　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　事業損失防止施設費

　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

  5

  8

  2

対象額支給品（＋）

 26



                                    466,742

共通仮設費（積上分）

                                          0

調整工事計上額

                                          0

現場環境改善費　率（補正後）

                                          0

　　　　　　      現工事

 66

                                          0

                                          0

 34

　運搬費                                           0

 35

 59

                                  3,027,000

伊賀市

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分９
 42　管理費区分Ｔ

 48
                                          0
                                          0

 64

計上額　単独（追加工事）

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 55

 63

現場環境改善費対象工事費

　　　　現工事

 40

 47

　技術管理費

　管理費区分Ｙ

　管理費区分２，７

 46

504-216c010-00128-91(0)

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 43

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

対象額支給品（＋）

                                          0

- 10 -

                                          0

                                          0

非対象額計（－）

                                 32,496,601

共通仮設費

 44

 54

間接費非対象額

 51

                                  9,196,225

　　　　合算工事

 39
橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 57

 41

 52　施工地域等補正　単独（追加工事）

 56

                                          0

調整工事計上額

 38

                                          0

                                          0

 58

　管理費区分１

                                 23,300,376

 37

 50

無償貸付機械評価額（＋）

　役務費

管材費関係の１/２

 53

 60

                                          0

 45

                                         0%

　安全費

                                  8,729,483

一般管理費等のみ対象額

                                 32,496,601

工場原価

 65

                                          0
　準備費

                                          0

 62

                                         0%

<01>

                                          0

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

　営繕費

                                          0

直接工事費

                                         0%

                                         0%

                                      市街地

 36

                                          0

　事業損失防止施設費

 49

　管理費区分５

 61



 67                                           0

伊賀市

504-216c010-00128-91(0)

共通仮設費

 68                                   3,027,000
　現場環境改善費

- 11 -

<01>

共通仮設費計



現場管理費

　緊急工事補正
(0)

 29

 20

 28

無償貸付機械評価額（＋）

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

                                          0

非対象額計（－）

                                          0

管材費関係の1/2

開削工事及び小口径推進工事

                                          0

  6

                                         0%

伊賀市

 21
                                        1.1

                                 35,523,601

  9

                                 32,496,601

                                          0

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

                                  8,729,483

 13

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

                                  3,027,000

　管理費区分Ｔ

 27

  5

現場管理費

                                          0

                                          0

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　現工事　

  8

504-216c010-00128-91(0)

　管理費区分２，７
                                          0

                                     36.59%

                                          0

　率（補正後）

                                         0%

 31

 24
                                         0%

 17

                                  9,805,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22

 33

　　　　現工事

  1

間接費非対象額

                                         0%

　真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日

  4

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　現工事　

                                  8,729,483

                                         0%

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費

                                 26,794,118

                                          0

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

　施工地域等補正　単独（追加工事）

 25

 30

単独（追加工事）　共通仮設費

 16

調整工事計上額

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

                                  9,803,000

 11

工場原価

 26

 18　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

                                         0%

                                          0

<01>

                                 26,327,376

 12

　　　　　　　　　　　　合算工事 15

　管理費区分９

　施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日

- 12 -

 14

                                          0

　管理費区分Ｙ
対象額支給品（＋）

  7

単独（追加工事）　直接工事費

                                          0

主たる工種

                                     33.26%

                                         0%



一般管理費等

伊賀市　上下水道部

　　　　　　　　　　現工事　

 10

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　合算工事

  3

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

<01>

 14                                      18.48%

開削工事及び小口径推進工事

　中止期間中現場維持費

                                          0

                                         0%

伊賀市

一般管理費等

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

                                          0
  7

　　　　　　　　　　　　　現工事

 24

 11

　管理費区分Ｔ

- 13 -

  5
　管理費区分９

  9

工事原価

                                          0

調整工事入力で使用

　現場管理費

                                          0

504-216c010-00128-91(0)

                                          0
  6 支給品を除く間接費非対象額

契約区分

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

                                 45,328,601

　　　　　　　　　　合算工事

 13

 23

  8

                                         0%

第

  2

                                     18.52%

                                 45,328,601

　　　　現工事
                                          0

所属名

 18

工事番号

                                          0

 19

 21

主工種

 22

  1

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                  8,394,399

  4

 17

                                 44,861,859

                                 35,523,601

                                          1

　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                          0

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 15

                                  8,395,399

                                 45,328,601
 20

発注年月

　純工事費

回変更

                                          0

 12

一般管理費等 率（補正後）
計上額　単独（追加工事）

 16

                                  9,805,000

                                          0

                                       0.04

 25



内訳書

φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

ZD10291003

        43,900

字管　GX形
φ150×φ100、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

ZD10041205

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

本

        54,700

        875,200

管理費区分 Y

         43,900

摘要

本

管理費区分 Y

本

φ150×φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

本

      122

ダクタイル鋳鉄管 曲管　4

        8

管理費区分 Y

        302,000

管理費区分 Y

ZD10290205

同上
本

      6,673,400

1.000-00000020
第1号内訳書

ダクタイル鋳鉄管 直管 GX

        1          48,200

φ150、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ
管理費区分 Y

       16

        48,200

        30,200

管理費区分 Y

        304,000

字管　GX形

ZD10290204

令和 4年 7月 1日φ１５０材料

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

        54,700

ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ

形 S種管

φ150×φ150、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

5°　GX形

形 S種管

ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ

単価適用年月日

        1

一式当たり内訳書 <01>

- 14 -

       10

字管　GX形

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

ZD10041205

歩掛適用年月日

ダクタイル鋳鉄管 直管 GX

        38,000

金額増減

ZD10290206



ダクタイル鋳鉄管 曲管　2

ZD10291603

ZD10294603

埋設形7.5K

        5

ZD10291803

        1

規格／条件

管　22 1/2°GX形

令和 4年 7月 1日

伊賀市

管　GX形

本

        225,900

管理費区分 Y

        28,000

- 15 -

摘要

       13

本

         94,800

        568,100

管理費区分 Y

本

φ150×φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

本
同上

同上

ZD10292003

管理費区分 Y

管理費区分 Y

同上
本

1.000-00000020
第1号内訳書

        4

        43,700

ダクタイル鋳鉄管 両受曲

2 1/2°GX形

φ150、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

管　45°　GX形

        213,000

管理費区分 Y

        47,400

         28,000

        41,000

        2

        164,000

管理費区分 Y

ダクタイル鋳鉄管 曲管　

ダクタイル鋳鉄管 両受曲

令和 4年 7月 1日φ１５０材料

労務調整-超過-規制
金額

ダクタイル鋳鉄管フランジ

数量

付きＴ字管 GF GX形 浅層

        42,600

名称 単価
φ150、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

ダクタイル鋳鉄管 両受短

ZD10291203

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

        9

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

        25,100

歩掛適用年月日

　5 5/8°GX形

金額増減

ZD10292803



ZD10294805

        20,100

ダクタイル鋳鉄管 乙字管

形

ZD10294806

ZD10390703

ダクタイル鋳鉄管 帽　GX

規格／条件

令和 4年 7月 1日

個

伊賀市

        272,930

管理費区分 Y

摘要

         34,000

管理費区分 Y

        184,730

本

ダクタイル鋳鉄管 ライナ

        65,900

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

         6,370

- 16 -

管理費区分 Y

　GX形

管理費区分 Y

本　GX形

1.000-00000020
第1号内訳書

         5,570

        1

ダクタイル鋳鉄管 乙字管

ZD10390303

ZD10295003

       49

管理費区分 Y個

φ150×450H、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

φ150

         65,900

ダクタイル鋳鉄管　切管ユ

管理費区分 Y

       29

令和 4年 7月 1日φ１５０材料

労務調整-超過-規制
金額数量

        783,900

名称 単価

　GX形

品　GX形

        1

        34,000

ダクタイル鋳鉄管　接合部

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

φ150、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

ZD10390103

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

歩掛適用年月日

        59,500        297,500

φ150×300H、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

       39

φ150

        5

ニットG-Linkセット　GX形

φ150、ライナーボード含む

個

金額増減



耐食

ZD10522703

WYB00121φ75　H-100　GF

規格／条件

基

基

           480

令和 4年 7月 1日

伊賀市

        4

GX形ソフトシール弁　10K

         22,900

        668,000

管理費区分 Y

       167,000

摘要

枚

補修弁
管理費区分 Y

組

ﾝ

        5

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

          4,800

単位

        464,000

管理費区分 Y

管理費区分 Y

,外面耐食

1.000-00000020

基

φ150,FCD,両受口,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,外面

第1号内訳書

小型急排空気弁

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ

ZD10437503

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

GX形ソフトシール弁　10K

管理費区分 Y・ﾅｯﾄ　7.5K

管理費区分 Y
φ150,FCD,受口・挿し口,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

- 17 -

       171,000

基

        92,800

令和 4年 7月 1日φ１５０材料

労務調整-超過-規制

WYB00120

金額数量名称 単価

        510,000

φ25　乙型

ZD10437510

         2,290

ZD10512103

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

       10

       10

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

φ75,SUS,M16,(4本/組)

        5

歩掛適用年月日

φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

       102,000

金額増減

        342,000



埋設標識シート(2倍折込)

   　合　計

W=50㎜

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

管明示テープ

WYB00001

組

        511,100

摘要
仕切弁BOX(H=0.6m)

        5

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

組

      720.5

1.000-00000020
第1号内訳書

WYB00003

m

           119

F35*45(FCD),C20,S80

      720.5

        283,620

空気弁BOX(H=0.6m)

W=150

WYB00002

管理費区分 無

WYB00004

令和 4年 7月 1日φ１５０材料

労務調整-超過-規制
金額数量

       102,220

名称 単価
24A(FCD),25B5,25C20,S60

        6

         85,739

     14,132,861

            85

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

- 18 -

         61,242

        47,270

m

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無



φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

ダクタイル鋳鉄管 曲管　1

- 19 -

品　GX形

        1

1 1/4°GX形

規格／条件

令和 4年 7月 1日

個

伊賀市

 GF　GX形 7.5K

        3

         19,200

        19,200

管理費区分 Y

ZD10293601

φ75、ライナーボード含む

摘要

管理費区分 Y

本

        14,100

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

本
同上

管理費区分 Y

管理費区分 Y

同上
本

1.000-00000020

ダクタイル鋳鉄管 直管 GX

ダクタイル鋳鉄管　接合部

         38,400

管理費区分 Y個

          9,840

ZD10041203

        2

        3

         28,200

         37,200

管理費区分 Y

        3

ZD10291401

ZD10390301

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

　GX形

金額
ZD10041203

数量

ダクタイル鋳鉄管 短管2号

名称 単価

φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

        19,200

形 S種管

        12,400

第2号内訳書

形 S種管

φ75

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

        2

歩掛適用年月日

ダクタイル鋳鉄管 直管 GX

ダクタイル鋳鉄管 ライナ

ZD10390101

         3,280

金額増減

         3,060          9,180

ドレン材料



仕切弁BOX(H=0.6m)

個

ニットG-Linkセット　GX形

ﾒｶﾌﾗﾝｼﾞS　φ75　GF

          2,880

        47,270

規格／条件

        3

令和 4年 7月 1日

伊賀市

枚

ZD10390701
個

        3

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

摘要

管理費区分 Y

- 20 -

24A(FCD),25B5,25C20,S60

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

組

        45,600

ダクタイル鋳鉄管　切管ユ

管理費区分 Y

           480

管理費区分 Y

1.000-00000020

        14,500        2

（粉体塗装）離脱防止一体型　GF

        3

WYB00139

φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

φ75,SUS,M16,(4本/組)

管理費区分 Y

ZD10512103
組

        136,800

ZD10522703

管理費区分 Y

ﾝ

        6

基

・ﾅｯﾄ　7.5K

ZD10411203

令和 4年 7月 1日

WYB00138

労務調整-超過-規制

         29,000

         2,290

        6

金額数量名称 単価

管理費区分 無

φ75

         96,300

φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

        32,100

第2号内訳書
単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

         13,740

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        141,810

歩掛適用年月日

水道用仕切弁　7.5K

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ

金額増減

ドレン材料



- 21 -

VPエルボ（HI）

          5,400

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

WYB00141

摘要数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位
WYB00140

管理費区分 Y
同上

        6

1.000-00000020

           900

         1,170         14,157

   　合　計

管理費区分 Y

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

個

       12.1

φ75

第2号内訳書

ｍ

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

HI硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

        582,107

金額増減

ドレン材料



割増の有無＝無：

D9825010

単-6号

単-1号

呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G-Link

単-3号

        111,962

      1,021,571

規格／条件

D9825010

令和 4年 7月 1日

伊賀市

       49

口

          1,551

第3号内訳書

m

摘要

        295,372

ＧＸ形継手工

ＧＸ形継手工

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

呼び径＝φ 150mm：種類＝直管：P-Link割

      137

力）

単位

φ１５０管布設工

D9116000

鋳鉄管吊込み据付工（機械

呼び径＝φ 150mm：接合形式＝　K形：押

        161,382

鋳鉄管メカニカル継手取外

        1         1,551

1.000-00000020

       39

         2,156

D9825010

呼び径＝φ 150mm：

単-2号

し工

      717.9

単-4号

輪形式＝普通押輪：

管理費区分 無

        126,763

 エンジンカッター

呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G-Link
口

       34

増の有無＝無：

         3,293

令和 4年 7月 1日

口

労務調整-超過-規制
金額

単-5号

数量

口

名称 単価

- 22 -

管理費区分 無

         1,423

D9192000

ＧＸ形継手工

         2,587

D9110000
クレーン装置付］：

口

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

割増の有無＝有： 管理費区分 無

金額増減

         4,138

管理費区分 無

鋳鉄管切断工（切断のみ）

呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック［

管理費区分 無



単-9号
箇所

H=0.6m

単-7号

        5

方法＝人力施工：作業区分＝設置：呼び径

         12,935

単-11号

＝φ13～25mm：

         14,925

規格／条件

基

令和 4年 7月 1日

m

伊賀市

単-12号

        6

第3号内訳書

空気弁設置工

摘要

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・

D9205000

         3,161

仕切弁室設置工

         15,771

φ 150mm：機種選択＝トラック［クレーン

管明示テープ工(鋳鉄管)

         10,746

        5

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

φ１５０管布設工

        6

1.000-00000020

装置付］： 単-8号

D9121000

- 23 -

WYB00005

管理費区分 無

         15,805

箇所

         32,796

空気弁室設置工

基
作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

            21.89

金額数量名称 単価

管理費区分 無

         1,791

横型）

D9132000

フランジ継手工

呼び径・寸法＝φ 150×5000mm：

      720.5

         2,587

単価適用年月日

H=0.6m

一式当たり内訳書 <01>

WYB00006

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単-10号

         2,985

歩掛適用年月日

D9200000

口

        5

         5,466

管理費区分 無

ルト計上区分＝ボルト計上しない：

金額増減
呼び径＝φ  75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボ

管理費区分 無

管理費区分 無



D9133000

            76

通水試験費

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

第3号内訳書

m

摘要数量増減

      1,933,688

504-216c010-00128-91(0)

単位

φ１５０管布設工

- 24 -

1.000-00000020

            79.6

m

      720.5

   　合　計

管理費区分 無
単-13号

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

      720.5          57,351

WYB00007

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

管明示シート工

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

         54,758

歩掛適用年月日

金額増減



割増の有無＝無：

D9825010

        2

          6,900

- 25 -

         2,156

         14,344

          7,093

第4号内訳書

呼び径＝φ  75mm：種類＝直管：P-Link割

規格／条件

D9825010

        3

令和 4年 7月 1日

呼び径＝φ  75mm：

m

伊賀市

口

         2,470

          6,468

D9160000呼び径＝φ 75mm：

m

摘要

呼び径＝φ  75mm：種類＝異形管：G-Link

ＧＸ形継手工

       12.1

ＧＸ形継手工

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単-16号

ク［クレーン装置付］：力）

単位

         3,450

鋳鉄管吊込み据付工（機械

       11.7

単-14号

1.000-00000020

呼び径＝φ  75mm：種類＝異形管：G-Link

         2,156

D9825010

        3

          4,940

管理費区分 無

 エンジンカッター

単-15号

          6,468

口

増の有無＝無：

令和 4年 7月 1日

口

労務調整-超過-規制
金額数量

呼び径＝φ  75mm以下：機種選択＝トラッ
名称 単価

        2

単-17号

管理費区分 無

           586.2

D9192000

ＧＸ形継手工

D9110000

単-18号

口

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

硬質塩化ビニル管据付工

単-19号

割増の有無＝有：

ドレン管布設工

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

鋳鉄管切断工（切断のみ）

         1,226

管理費区分 無



H=0.6m

D9161000

仕切弁室設置工

D9200000

          5,373

単-7号

第4号内訳書

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手
規格／条件

基

令和 4年 7月 1日

伊賀市

口

ーン装置付］：

WYB00142

        6

       12

摘要

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・

         96,100

フランジ継手工

数量増減

           862.5

504-216c010-00128-91(0)

単位

単-23号

同上

        6

1.000-00000020

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径＝φ 75mm：

横型）

単-21号

           896

φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレ

        3

管理費区分 無
単-20号

工

箇所

        3

          5,376

単-22号

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

D9244000

作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝

金額数量

         4,422

名称 単価

   　合　計

- 26 -

D9121000

         13,266

         2,587

口

単価適用年月日

         15,522

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

         10,350

ドレン管布設工

口

呼び径＝φ  75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボ

管理費区分 無

ルト計上区分＝ボルト計上しない：

         1,791

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



           550.8

         2,215

t

m3

         50,842

m3

         6,340

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

        775,250

       22         139,480

       22

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝4.

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

WYB00026

廃棄物受入料金（As塊）

摘要

m3

φ１５０管路土工

アスファルト塊･コンクリ

管理費区分 T

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

        202,519

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

D9427000

       11

単-28号

    1,480

）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

1.000-00000020

単-25号

舗装切断排水処理 車道部

      445

D9420100

単-27号

CB430510

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第
2次基準値）：

単-26号

D9423100

管路掘削 バックホウ

管理費区分 無

舗装版取壊し積込工

         2,311

- 27 -

単-24号

（株）サイセイ

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

      350

金額数量名称 単価

：

管理費区分 無

ｍ２

ZA10650990

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

舗装版切断

           455.1

ｍ

単価適用年月日

        815,184

第5号内訳書

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        344,300

ート塊運搬費

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分

歩掛適用年月日

＝As塊・Co塊（無筋）：

管理費区分 有

        31,300

管理費区分 無

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

金額増減

管理費区分 無



D9820700

         2,730

(D9104000)

ックホウ）

       14.9

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

      100

        995,400

支保材設置・撤去工

規格／条件

令和 4年 7月 1日

m

伊賀市

アスファルト舗装工(人力)

軽量鋼矢板たて込み工（両

        739,000

m3

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

ックホウ）

摘要

φ１５０管路土工

         17,671

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

        11,470

管路埋戻 （機械埋戻・バ

         1,186

数量増減
D9421100

504-216c010-00128-91(0)

単位

m3

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

矢板長＝矢板長1.5m：

         7,390

発生土運搬費

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

無：
D9103000

        170,903

密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 

1.000-00000020

単-29号

- 28 -

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

         2,844

式

D9423000ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

      230

の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プ

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：

D9421100

：埋戻数量＝126／100m3：

m3

単-33号

      1,214,850

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

      350

管理費区分 無

単-34号

：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

m2
舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm

管路埋戻 （機械埋戻・バ

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

      1,598,270

金額数量名称 単価

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

管理費区分 無

単-30号

WYB00160

側分）人力施工 m

設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧

      445

単価適用年月日

単-31号

第5号内訳書

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

ライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び

       14.9

         6,949

単-32号
管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



      7,165,909

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

単-35号

        34,080

管理費区分 有

- 29 -

        3

摘要

φ１５０管路土工

WYB00137

        102,240

試掘工

   　合　計

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

箇所

1.000-00000020

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

単価適用年月日
第5号内訳書

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



        25,700

片落管　GX形

         24,200

ZD10291802

ダクタイル鋳鉄管 曲管　1

ZD10041204

φ150×φ100、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

規格／条件

令和 4年 7月 1日

- 30 -
伊賀市

ダクタイル鋳鉄管 曲管　9

本

         51,400

ZD10290602

ZD10294402
管理費区分 Y

        3

摘要

        32,900

本

ダクタイル鋳鉄管 挿し受

管理費区分 Y

        47,500

第6号内訳書

本

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

本
同上

ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪

管理費区分 Y

        1

管理費区分 Y

本

1.000-00000020

φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

         18,800

ダクタイル鋳鉄管 直管 GX

        1

         94,500

ダクタイル鋳鉄管 両受曲
管理費区分 Y

        131,600

管　45°　GX形

        31,500

        18,800

1 1/4°GX形

        24,200

管理費区分 Y

0°　GX形

同上

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

　GX形

金額数量名称 単価

同上

         47,500

φ１００材料

形 S種管

単価適用年月日

        1

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

ZD10290802
本

        2

ZD10291402

φ100、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

歩掛適用年月日

        4

金額増減



        16,400

個

        2

φ150

φ100、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

         40,200

ZD10390103
品　GX形

        1

φ150

ZD10390102

          8,320

        21,800

規格／条件

令和 4年 7月 1日

個

        131,200

伊賀市

ZD10293002

管理費区分 Y

         31,360

 GF　GX形 7.5K

摘要

管理費区分 Y

φ100、ライナーボード含む

第6号内訳書

ニットG-Linkセット　GX形

ZD10390302

本

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

管理費区分 Y

管理費区分 Y

         3,920

1.000-00000020

ダクタイル鋳鉄管　切管ユ

ダクタイル鋳鉄管　接合部

         5,570

管理費区分 Y個

φ100

        2

        2

管理費区分 Y

φ100

        20,100

ダクタイル鋳鉄管　切管ユ

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

         21,800

　GX形

金額数量名称 単価

個

φ１００材料

品　GX形

ニットG-Linkセット　GX形

ダクタイル鋳鉄管　接合部

        8

         4,160

ZD10390702

単価適用年月日

        8

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

         11,140

歩掛適用年月日

ダクタイル鋳鉄管 ライナ

ZD10390703

個

金額増減

- 31 -

ダクタイル鋳鉄管 短管1号



          4,580

        1

規格／条件

基

        96,800

令和 4年 7月 1日

伊賀市

GX形ソフトシール弁　10Kφ150,FCD,受口・挿し口,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

個

         37,800

φ100,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

         42,800

管理費区分 Y
φ100,SUS,M16,(4本/組)

         96,800

        37,800

摘要

管理費区分 Y

第6号内訳書

・ﾅｯﾄ　7.5K

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

組

管理費区分 Y

ソフトシール弁　7.5K
管理費区分 Y

1.000-00000020

        1

ＶＣジョイント

       167,000

        1

不断水丁字管

管理費区分 Y

,外面耐食

        2

不断水仕切弁VP用

       295,000

管理費区分 Y
φ100

        167,000

基

基

WYB00131

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

- 32 -

金額数量名称 単価

ZD10432304

φ１００材料

WYB00012

        1

WYB00075

         2,290

        42,800

φ100

単価適用年月日

        1

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

ZD10512104

        295,000

ZD10437510

歩掛適用年月日

VP用　φ100×φ100　GF

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

個

金額増減



埋設標識シート(2倍折込)

規格／条件

令和 4年 7月 1日

仕切弁BOX(H=0.6m)

伊賀市

        46,930

組

         47,270

摘要

       13

第6号内訳書

ZD10522704

           622

WYB00010

組

WYB00008

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ φ100,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号
ﾝ

管明示テープ

          1,105

1.000-00000020

- 33 -

枚

        2

m

WYB00009

        2

       13

管理費区分 Y

令和 4年 7月 1日

24A(FCD),25B5,25C20,S60

         93,860

労務調整-超過-規制
金額

            85

数量名称 単価

φ１００材料

   　合　計

        1

           119

仕切弁BOX(H=0.9m)

m

WYB00011

          1,547

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

          1,244

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

W=50㎜

        47,270

24A(FCD),25B30,25C30,S60

歩掛適用年月日

      1,401,026

管理費区分 無
W=150

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



D9110000

D9825010

        2

         2,156

呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G-Link

規格／条件

D9825010

令和 4年 7月 1日

割増の有無＝無：

呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G-Link

伊賀市

口

          5,174

呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G-Link

- 34 -

m

単-38号

摘要

          1,849        1.3

ＧＸ形継手工

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

力）

単位

単-37号

        8

鋳鉄管吊込み据付工（機械

ＧＸ形継手工

1.000-00000020

単-39号

呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック［

         17,248

         15,237

単-36号

D9825010

単-1号
m

        2

         2,587

増の有無＝無：

管理費区分 無

クレーン装置付］：

第7号内訳書

口

φ１００管布設工

ＧＸ形継手工

         3,450

令和 4年 7月 1日

         27,600

口

労務調整-超過-規制
金額

単-3号

数量

呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック［

口

名称 単価

          4,312

管理費区分 無

割増の有無＝無：

ＧＸ形継手工

力）

         2,156

割増の有無＝有：

D9110000

        8

クレーン装置付］：

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

D9825010

鋳鉄管吊込み据付工（機械

歩掛適用年月日

       12.2         1,249

管理費区分 無

         1,423

金額増減

管理費区分 無
呼び径＝φ 100mm：種類＝直管：P-Link割

管理費区分 無



         2,470

単-4号

単-40号

単-5号

単-42号

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

 エンジンカッター

          8,276

          6,586

口

         4,138

        7

鋳鉄管切断工（切断のみ）

単-43号

摘要

呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝特殊押輪：

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

            896

単位

        1

D9244000

         2,479

1.000-00000020

D9114000

        2

メカニカル継手工

単-41号

        1

呼び径＝φ100mm：

硬質塩化ビニル管ＲＲ継手

          2,156

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径＝φ100mm：

         3,293

D9192000

ＧＸ形継手工

        2

 エンジンカッター
呼び径＝φ 100mm：

管理費区分 無
D9825010

第7号内訳書

特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.15無：

割増の有無＝有：

D9192000

           896

口

φ１００管布設工 令和 4年 7月 1日

口

         2,156

労務調整-超過-規制
金額数量

口

呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G-Link
名称 単価

         17,290

- 35 -

管理費区分 無

呼び径＝φ 150mm：

D9162000

          2,479

口

単価適用年月日

工

        1

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

鋳鉄管切断工（切断のみ）

歩掛適用年月日

口

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



          4,422

H=0.6m仕切弁室設置工

D9200000

D9200000

箇所

単-45号

        1

装置付］：

規格／条件

フランジ継手工

基

基

令和 4年 7月 1日

伊賀市

横型）

単-46号

仕切弁室設置工

単-44号

単-47号

摘要

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・

ーン装置付］：

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

D9121000

          1,791

単位

ルト計上区分＝ボルト計上しない：

          3,582

1.000-00000020

呼び径＝φ100mm：

          5,174

        1

WYB00076

        1

- 36 -

横型）
単-8号

         5,466

H=0.9m

          5,466

呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7.5K：ボ

単-22号

WYB00013

         4,422

        2

D9163000
管理費区分 無

箇所

第7号内訳書
φ１００管布設工 令和 4年 7月 1日

φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレ

労務調整-超過-規制

作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝

金額数量

          2,802

名称 単価

管理費区分 無

         2,802

口

単価適用年月日

        1

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

         1,791

歩掛適用年月日

         2,587

口

φ 150mm：機種選択＝トラック［クレーン

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・

管理費区分 無

         1,791

金額増減

作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝
管理費区分 無

離脱防止金具取付工

管理費区分 無



管明示テープ工(鋳鉄管)

不断水仕切弁VP用　労務費

            76

        1

規格／条件

令和 4年 7月 1日

単-48号

伊賀市

            988

通水試験費

管明示シート工

摘要

- 37 -

WYB00015

       13

       13

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

WYB00132

          1,034

1.000-00000020

基

m

不断水丁字管VP用　労務費

D9133000

φ100

D9132000

       13

管理費区分 無

第7号内訳書

            310

基

φ１００管布設工 令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量

φ100×φ100
名称 単価

   　合　計

        1

            23.88

m

単-13号

            79.6

WYB00133

       148,000

        196,000

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        478,672

歩掛適用年月日

呼び径・寸法＝φ 100×4000mm：

       196,000

m

管理費区分 無

金額増減

        148,000

管理費区分 無

管理費区分 無



           550.8

- 38 -

管路掘削 バックホウ

ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

       34

m3

m3

2次基準値）：

規格／条件

令和 4年 7月 1日
φ１００管路土工

伊賀市

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

         19,935

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

m3

        3

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：

摘要

：

m3

D9427000

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

         7,390

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

       10

D9421100

単位

         2,311

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

1.000-00000020

（株）サイセイ

        1           2,311

5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分

          6,340

         2,215

ｍ２

        9

管理費区分 T

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

         22,170

CB430510

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

         6,340

管理費区分 無

単-28号

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝4.

単-26号

単-29号

ZA10650990

令和 4年 7月 1日

舗装版取壊し積込工

労務調整-超過-規制
金額

ックホウ）

数量

単-49号

D9423100

＝As塊・Co塊（無筋）：

名称 単価

アスファルト塊･コンクリ

管理費区分 無

          4,551           455.1

舗装版切断

単-50号

ｍ

単価適用年月日

        1

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

D9420100

）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

管路埋戻 （機械埋戻・バ

歩掛適用年月日

ート塊運搬費

         18,727

廃棄物受入料金（As塊）

第8号内訳書

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



ックホウ）

密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 

         6,949

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

D9820700

規格／条件

令和 4年 7月 1日
φ１００管路土工

伊賀市

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

摘要
バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

数量増減
D9421100

504-216c010-00128-91(0)

単位

   　合　計

m3

発生土運搬費

1.000-00000020

：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布

         25,596

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材
料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

ライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び

m2

m3

        168,624

         2,844

管理費区分 無

D9423000

         2,730

舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm

         41,694

管路埋戻 （機械埋戻・バ

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

無：

名称 単価

：埋戻数量＝126／100m3：

- 39 -

単-31号

        6

単-32号

       10

単価適用年月日

アスファルト舗装工(人力)

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

        9

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日第8号内訳書

の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プ

単-30号

金額増減

         27,300

管理費区分 無



φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

基

- 40 -

ZD10291201

ZD10390701

品　GX形

         38,400

ダクタイル鋳鉄管 曲管　4

規格／条件

         72,500

令和 4年 7月 1日

         87,800

伊賀市

        14,500

        87,800

管理費区分 Y

φ７５材料

摘要

管理費区分 Y

本

        5

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

第9号内訳書

ZD10291001

同上

        14,500

管理費区分 Y

        1

管理費区分 Y

本

1.000-00000020

         14,500

ダクタイル鋳鉄管 直管 GX

2 1/2°GX形

        1

        2

ダクタイル鋳鉄管　接合部

φ75,FCD,受口・挿し口,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,

φ75

5°　GX形

管理費区分 Y個

ニットG-Linkセット　GX形

管理費区分 Y

GX形ソフトシール弁　10K

ダクタイル鋳鉄管　切管ユ

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

ダクタイル鋳鉄管 曲管　2

金額
ZD10041203

数量名称 単価

同上

ZD10437508

         12,240

        1

        19,200

φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

        14,800

外面耐食

形 S種管

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

         14,800

歩掛適用年月日

ZD10390101

        4

個

金額増減

         3,060



         56,500

PCｼﾞｮｲﾝﾄ

PVｼﾞｮｲﾝﾄ

WYB00077

         40,100

WYB00148

        48,100

WYB00144

規格／条件

令和 4年 7月 1日

         3,120

個

伊賀市

個

        3

管理費区分 Y

φ７５材料

φ75×90°

摘要

         7,950

管理費区分 Y
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　直管 WYB00146

- 41 -

WYB00147

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

本
同上

         12,480

第9号内訳書

管理費区分 Y

管理費区分 Y

同上

1.000-00000020

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ

管理費区分 Y個

        10,000

管理費区分 Y

HPPE　φ75

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量

          7,950

名称 単価

個

φ75

        1

        6

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　EF受口

        40,100

φ75

         30,000

単価適用年月日

        1

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

EFｿｹｯﾄ

本

        288,600

        5

歩掛適用年月日

        11,300

        4

WYB00145

金額増減



個

WYB00152

         47,200

規格／条件

令和 4年 7月 1日

個

φ75×22°1/2

伊賀市

個

管理費区分 Y

         66,500

WYB00084

φ７５材料

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ
摘要

        11,800

        15,600

管理費区分 Y

        5

数量増減

         37,200

504-216c010-00128-91(0)

単位

φ75×45°

第9号内訳書

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ

WYB00149
管理費区分 Y

EF　両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ

        1

管理費区分 Y

φ75　600H

1.000-00000020

        13,300

        2

        1

        3

φ75

        17,400

WYB00151
管理費区分 Y個

φ75　300H

         17,400

管理費区分 Y

- 42 -

        12,400

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額

        13,300

数量

        4

名称 単価

EFﾌﾗﾝｼﾞ

個

φ75×90°

         15,600

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

EF　Sﾍﾞﾝﾄﾞ

歩掛適用年月日

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ

WYB00085

WYB00150

         26,600

個

金額増減



基

        5

WYB00086

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

仕切弁BOX(H=0.9m)

        70,700

管理費区分 Y

φ７５材料

        381,500

両挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

摘要

        5

組

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

第9号内訳書

管理費区分 Y

        1       252,000

1.000-00000020

24A(FCD),25B30,25C30,S60

ソフトシール弁　7.5K

φ75×φ75　GF

基

WYB00089

φ75

24A(FCD),25B5,25C20,S60

        76,300

        46,930

管理費区分 Y

組

不断水仕切弁　VP用

仕切弁BOX(H=0.6m)

管理費区分 Y

基

WYB00156

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

φ75,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

WYB00087

金額数量

        4

        252,000

名称 単価

        189,080

個

        375,440

WYB00154

        166,000

        8

φ75

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

        33,200

ZD10432303

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

不断水割丁字管 VP用

        353,500

歩掛適用年月日

- 43 -

        5

管理費区分 無

金額増減

        47,270

管理費区分 無



WYB00091

       48.9

          4,156

- 44 -

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

φ７５材料

m

摘要

管明示テープ

       48.9

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

第9号内訳書

           119

1.000-00000020

            85

m

W=150

   　合　計

WYB00090
管理費区分 無

      2,613,865

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額

W=50mm

数量名称 単価

          5,819

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

埋設標識シート(2倍折込)

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



割増の有無＝無：

D9825010

第10号内訳書

         2,156

呼び径＝φ  75mm：種類＝直管：P-Link割

規格／条件

D9825010

令和 4年 7月 1日

呼び径＝φ  75mm：

伊賀市

        7.7

口

         2,470

          9,440

        6

m

摘要

呼び径＝φ  75mm：種類＝異形管：G-Link

ＧＸ形継手工

D9114000

ＧＸ形継手工

呼び径＝φ  75mm以下：押輪形式＝特殊押
輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.15

        5

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単-16号

ク［クレーン装置付］：力）

単位

         14,874

- 45 -

         3,450

鋳鉄管吊込み据付工（機械

          8,624

単-14号

          4,312

1.000-00000020

φ７５管布設工

呼び径＝φ  75mm：種類＝異形管：G-Link

         2,479

         2,156

D9825010

メカニカル継手工

管理費区分 無

 エンジンカッター

単-15号

口

増の有無＝無：

令和 4年 7月 1日

口

労務調整-超過-規制

        6

金額

         14,820

数量

        4

口

呼び径＝φ  75mm以下：機種選択＝トラッ
名称 単価

単-17号

管理費区分 無

D9192000

無：

ＧＸ形継手工

D9110000

単-18号

口

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

歩掛適用年月日

割増の有無＝有： 管理費区分 無

金額増減

単-51号

管理費区分 無

鋳鉄管切断工（切断のみ）

         1,226

         17,250

管理費区分 無



呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝口：

箇所

メカニカル継手）

第10号内訳書

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

ポリエチレン管布設工 （

呼び径＝φ 75mm：

m

D9174000

摘要

        7

ポリエチレン（融着接合）

          1,293

         55,080

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

D9172000
単位

         1,725

       35.7

        1

1.000-00000020

φ７５管布設工

単-57号

継手工

         20,927

       34

単-56号

呼び径＝φ 75mm：

硬質塩化ビニル管ＲＲ継手

ポリエチレン（融着接合）

ポリエチレン管切断工

         12,075

         2,316

継手工

据付工 管理費区分 無

           456

D9173000

同上

口

令和 4年 7月 1日

口

労務調整-超過-規制
金額

- 46 -

数量

        4

口

単-55号

呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝箇所：

名称 単価

同上

管理費区分 無

           586.2

D9162000

口

単価適用年月日

D9173000

単-53号

工

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

         1,293

単-54号

歩掛適用年月日

         1,620

       19

単-52号

管理費区分 無

ポリエチレン（融着接合）

金額増減

          9,264

          8,664

管理費区分 無

D9245000

管理費区分 無



          1,681

箇所

基

          7,164

第10号内訳書

        5

WYB00155

        1

        710,000

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

         14,328

φ75×φ75

摘要

        186,000

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・

仕切弁室設置工

       142,000

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

不断水仕切弁VP用　労務費

        1

       11

仕切弁室設置工

1.000-00000020

φ７５管布設工

WYB00038

         48,642

WYB00094

φ75

呼び径＝φ 75mm：

単-58号

単-60号

         1,681

単-22号

         1,791

WYB00092

D9163000
管理費区分 無

費

単-59号

不断水割丁字管（VP）労務
基

基

H=0.9m

         4,422

作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝

       186,000

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量

        4

名称 単価

管理費区分 無

         1,791

横型） φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレ

        8

単価適用年月日

箇所

H=0.6m

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

ーン装置付］：

D9200000

口

管理費区分 無

- 47 -

金額増減

管理費区分 無

離脱防止金具取付工

管理費区分 無



管明示テープ工（ポリエチ

          3,716

管明示テープ工(鋳鉄管)

        2

       48.9

第10号内訳書

WYB00040

ｍ

D9133000
規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市
- 48 -

            179

      1,154,828

m

摘要数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

D9244000

1.000-00000020

φ７５管布設工

          1,792

D9166000

            21.89

m

            79.6

呼び径・寸法＝φ  75×4000mm：

呼び径＝φ 75mm：

          3,892

        8.2

m

            19.9

単-61号

呼び径区分＝φ 75mm：

D9132000

管理費区分 無
単-13号

            811

単-62号
レン管）

            76

令和 4年 7月 1日

口

労務調整-超過-規制

       48.9

金額数量名称 単価

           896

   　合　計

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

管明示シート工

管理費区分 無

通水試験費

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単-21号

       40.8

歩掛適用年月日

管理費区分 無

金額増減

硬質塩化ビニル管切断工

管理費区分 無

管理費区分 無



           550.8

         2,215

t

        2

m3

      120

WYB00157

m3

         6,340

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝4.

第11号内訳書

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

廃棄物受入料金（As塊）

摘要

m3

アスファルト塊･コンクリ

管理費区分 T

φ７５管路土工

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

       30

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

D9427000

単-28号

）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

1.000-00000020

- 49 -

舗装切断排水処理 車道部

D9420100

CB430510

       35

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第
2次基準値）：

単-26号

D9423100

管路掘削 バックホウ

管理費区分 無

舗装版取壊し積込工

         2,311

（株）サイセイ

         66,096

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

        2

         31,300

：

単-63号

管理費区分 無

        1

ｍ２

ZA10650990

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

舗装版切断

           455.1

          4,622

ｍ

単価適用年月日

         12,680

一式当たり内訳書 <01>

単-64号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

ート塊運搬費

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分

歩掛適用年月日

＝As塊・Co塊（無筋）：

管理費区分 有

        31,300

         66,450

管理費区分 無

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

単-50号

金額増減

         15,928

管理費区分 無



D9820700

         2,730

       22

ックホウ）

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

   　合　計

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

アスファルト舗装工(人力)

第11号内訳書

m3

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

       34

         59,120

ックホウ）

摘要

- 50 -

        152,878

φ７５管路土工

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

管路埋戻 （機械埋戻・バ

         85,320

数量増減
D9421100

504-216c010-00128-91(0)

         92,820

単位

m3

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

         7,390

発生土運搬費

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

無：

       30

密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 

1.000-00000020

単-29号2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

         2,844

D9423000

        587,214

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プ

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：
        8

D9421100

：埋戻数量＝126／100m3：

m3

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

管理費区分 無

：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

m2
舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm

管路埋戻 （機械埋戻・バ

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第
単-30号

単価適用年月日

単-31号

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

ライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び

         6,949

単-32号
管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無



個

        2

CIP用　ｻﾄﾞﾙ付分水栓φ150

φ50

規格／条件

令和 4年 7月 1日

個

伊賀市

WYB00099

管理費区分 Y

密着コア

摘要

          7,356

管理費区分 Y

        123,000

PEｴﾙﾎﾞ

1種2層管　φ50
数量増減

504-216c010-00128-91(0)

         93,000

単位

WYB00100

WYB00095

PE分水栓ｿｹｯﾄ

         20,200

同上

管理費区分 Y

管理費区分 Y

        6

1.000-00000020

        16,400

ﾎﾞｰﾙ式　通水部砲金製

WYB00096

- 51 -

         3,270

管理費区分 Y個

φ50

φ５０材料

        2

        61,500

        2

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ
管理費区分 Y

         32,800

×φ50

同上

           603

WYB00101

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

        2

個

WYB00097

ｍ

単価適用年月日

          6,540

        10,100

一式当たり内訳書 <01>

        15,500

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日第12号内訳書

       12.2

個

金額増減

PVｿｹｯﾄ



WYB00102

       12.2           1,451

埋設標識シート(2倍折込) WYB00104

   　合　計

W=50㎜

規格／条件

令和 4年 7月 1日

仕切弁BOX(H=0.6m)

伊賀市

管明示テープ

個

組

摘要数量増減

         94,540

504-216c010-00128-91(0)

単位
1.000-00000020

        2

m

           119

        627,924

φ50

WYB00105

       124,000

          1,037

WYB00103

φ５０材料

W=150

管理費区分 Y

令和 4年 7月 1日

24A(FCD),25B5,25C20,S60

労務調整-超過-規制
金額数量

- 52 -

       12.2

名称 単価

            85

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2        47,270

歩掛適用年月日第12号内訳書

PE用両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

m

        248,000

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無



D9170000

- 53 -

           431

(D9171000)

箇所

D9163000

φ５０管布設工

配水管の種類＝50mm：管種の種類＝鋳鉄管

規格／条件

令和 4年 7月 1日

ポリエチレン管切断工

伊賀市

D9162000
口

         1,293

         17,240

m

摘要

離脱防止金具取付工

単-65号

サドル分水栓建込み

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

同上

D9430000

単-66号

：配水管の呼び径＝150：電動式穿孔機使

単-67号

1.000-00000020

工

φ 50mm ﾜﾝﾀｯﾁ

          7,151

第13号内訳書

ポリエチレン管継手工

         5,790

        2

呼び径＝φ 50mm：

          3,362

        2

WYB00159

管理費区分 無

単-70号

単-68号
口

令和 4年 7月 1日

口

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

        2

同上

管理費区分 無

ポリエチレン管据付工

硬質塩化ビニル管ＲＲ継手

           586.2

       20

         1,681

口

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

           862

管理費区分 無

       10

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

          2,586

歩掛適用年月日

          4,310

用の有無＝有：

D9245000

       12.2

呼び径＝φ 50mm：

管理費区分 無

単-69号

金額増減

         11,580

管理費区分 無

管理費区分 無



箇所

       12.2

単-71号

D9133000

管明示テープ工(鋳鉄管)

φ５０管布設工

単-13号

WYB00047

単-73号

        4

規格／条件

単-72号

令和 4年 7月 1日

          2,586

m

伊賀市

       12.2

摘要

            927

仕切弁室設置工

単-74号

            79.6

コア取付け工

            218

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

通水試験費

単位

- 54 -

箇所

呼び径・寸法＝φ  50×4000mm：

          6,900

同上

1.000-00000020

            971

        2

m

D9174000

第13号内訳書

            76

        2

呼び径＝φ 50mm：
管理費区分 無
D9825120

令和 4年 7月 1日

WYB00045

労務調整-超過-規制
金額数量

       12.2

名称 単価

         1,293

管理費区分 無

         1,791

m

          3,582

口

単価適用年月日

H=0.6m

ポリエチレン管布設工 （

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

         1,725

            17.91

管明示シート工

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

D9132000
管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

メカニカル継手）

管理費区分 無



単-75号

φ５０管布設工

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

        4

摘要
硬質塩化ビニル管切断工

   　合　計

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位
1.000-00000020

D9244000

第13号内訳書

         63,137

呼び径＝φ 50mm：

- 55 -

           431

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

          1,724

歩掛適用年月日

口

金額増減



           550.8

単-76号

管路掘削 バックホウ

ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

m3

        5

       24

m3

2次基準値）：

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

        7

m3

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：

摘要

：

m3

D9427000

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

         7,390

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

D9421100

単位

         2,311

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

        1

1.000-00000020

（株）サイセイ

        1           2,311

5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分

          6,340

         2,215

ｍ２

管理費区分 T

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

φ５０管路土工

CB430510

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

         6,340

         11,075

第14号内訳書

管理費区分 無

単-28号

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝4.

単-26号

単-29号

ZA10650990

令和 4年 7月 1日

舗装版取壊し積込工

労務調整-超過-規制
金額

ックホウ）

数量

D9423100

＝As塊・Co塊（無筋）：

名称 単価

アスファルト塊･コンクリ

管理費区分 無

           455.1

舗装版切断

単-50号

- 56 -

ｍ

単価適用年月日

        1

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

D9420100

）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

          3,185

管路埋戻 （機械埋戻・バ

歩掛適用年月日

ート塊運搬費

廃棄物受入料金（As塊）

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

金額増減

         13,219

管理費区分 無

管理費区分 無

          7,390



ックホウ）

密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 

         6,949

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

D9820700

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

        4

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

摘要

        5

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

        7

数量増減
D9421100

504-216c010-00128-91(0)

単位

   　合　計

m3

         27,796

         19,110

発生土運搬費

1.000-00000020

- 57 -

：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布

        104,646

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

φ５０管路土工

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

ライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び

m2

m3

         2,844

第14号内訳書

管理費区分 無

D9423000

         2,730

舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm

管路埋戻 （機械埋戻・バ

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

無：

名称 単価

：埋戻数量＝126／100m3：

単-31号

         14,220

単-32号

単価適用年月日

アスファルト舗装工(人力)

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プ

単-30号

金額増減

管理費区分 無



単-77号

     1,386,000        1

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

備員Ｂ人数＝105人：

摘要

式
交通誘導警備員Ａ人数＝0人：交通誘導警

   　合　計

数量増減

504-216c010-00128-91(0)

単位

      1,386,000

1.000-00000020

交通誘導警備員費；仕様書
管理費区分 無

- 58 -

安全費 令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額

      1,386,000

数量名称 単価
DXK01052

単価適用年月日
第15号内訳書

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

条件明示

歩掛適用年月日

金額増減



単価表

人

φ 150mm トラック［クレーン装置付］

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

名称

        2,052

伊賀市

            2

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

504-216c010-00128-91(0)

トラック［クレーン装置付］

計

m

割増率    0%

          1,423

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

- 59 -

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

管理費区分 無

       1.34 単-78号

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

        9,191

摘要

人
       0.09

普通作業員

       0.15

式

単価

単位

         6,859

金額

令和 4年 7月 1日

        2,985

K0302013

配管工

        19,900

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       14,230

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

数量

ZS3000004

1.000-00000020

単-1号



φ 150mm トラック［クレーン装置付］

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

504-216c010-00128-91(0)

        1,423

m

          1,423

名称

参考資料（1） <01>

- 60 -

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

数量

1.000-00000020

単-1号



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

        1,140

名称

伊賀市

計

D9825010

- 61 -

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

円／口 

名称

       0.05

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

ＧＸ形継手工

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

        2,156

φ 150mm 直管 無

諸雑費（率＋まるめ）

           21

人

普通作業員

単価

単位

単-2号

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

       0.05

        2,156

        19,900

 
          2,156

        22,800

割増率    0%

式

単価

          995

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          2,587

伊賀市

計

D9825010

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

       0.06

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

円／口 

φ 150mm 異形管 無

名称

        1,194

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

           25

1%  

ＧＸ形継手工

単-3号

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
       0.06

       1

労務調整-超過-規制

        2,587

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

        2,587

人

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

        1,368        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

- 62 -

1.000-00000020



人

       0.096

           40

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

       0.096

伊賀市

計

D9825010

- 63 -

単位

単価規格／条件

φ 150mm 異形管 有

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

円／口 

名称

        4,138

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

ＧＸ形継手工

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

        2,188

          4,138
単価

単位

単-4号

口

        4,138

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

        1,910

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



- 64 -

人

数量

規格
歩掛適用年月日

           593

管理費区分 無

R0102

名称

           23

伊賀市

        1,592

φ 150mm

        23,100

       0.04

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

          3,293

        3,293
計

割増率    0%

D9192000

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

30%  

特殊作業員

φ  50mm

ンカッター
       1

       0.08
管理費区分 無

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

          754

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

式

          924

鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジ

単価

単位

日

口

金額

令和 4年 7月 1日

ZS8000004

R0101

        19,900

鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター

 

       0.04

割増率    0%

諸雑費（率＋まるめ）

数量

単-5号

Z980112001

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

φ 150mm

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

          3,293

D9192000

名称

参考資料（1） <01>

        3,293

ンカッター
       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

円／口 

鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジ

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

- 65 -

 

数量

単-5号

1.000-00000020



人

       0.036

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

       0.036

R0102

名称

伊賀市

          1,551

計

           15

φ 150mm 　K形 普通押輪

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

          716

504-216c010-00128-91(0)

        1,551

割増率    0%

円／口 

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

       1

管理費区分 無

          820

令和 4年 7月 1日

鋳鉄管メカニカル継手取外し工

管理費区分 無

- 66 -

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

単-6号

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

D9116000

        22,800

割増率    0%

式

単価

        1,551

数量

1.000-00000020



D9121000

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          2,587

伊賀市

計

単-7号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

       0.06

- 67 -

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

円／口 

名称

        1,194

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

           25

1%  

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
       0.06

       1

労務調整-超過-規制

        2,587

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

        2,587

人

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

φ  75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない
 

        1,368        22,800

割増率    0%

式

単価

フランジ継手工

数量

1.000-00000020



人

基

          912

R0136
数量

規格

- 68 -

歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

        5,466

R0102

名称

D9200000

伊賀市

設置 縦型 φ 150mm トラック［クレーン装置

単-8号

単位

単価

付］

規格／条件

単価適用年月日

       0.06

504-216c010-00128-91(0)

トラック［クレーン装置付］

計

割増率    0%

            0

名称

        1,194

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

       0.49
間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

       1

管理費区分 無

単-78号

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）

摘要

          5,466

人

普通作業員

式

単価

単位

         6,859

金額

令和 4年 7月 1日

K0302013

配管工

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

        22,800

諸雑費（まるめ）

       0.04

        3,360

割増率    0%

数量

ZS3000004

1.000-00000020



基

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

D9200000

伊賀市

単価

設置 縦型 φ 150mm トラック［クレーン装置

単-8号

単位

単価

付］

規格／条件

        5,466

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

名称

参考資料（1） <01>

       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）

摘要

          5,466

円／基 

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

- 69 -

 

数量

1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

- 70 -
伊賀市

        19,900

円／箇所 

        1,791

        1,791

        1,791

単位

単価規格／条件

単価適用年月日WYB00005

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

名称

参考資料（1） <01>

単価

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

          1,791

労務調整-超過-規制

摘要

H=0.6m

人
       0.09

単価

単位

仕切弁室設置工

金額

令和 4年 7月 1日

 

R0102

数量

単-9号

1.000-00000020



人

基

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

        1,140

        1,990

名称

伊賀市

計

          3,161

円／基 

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-10号

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

           31

人力施工 設置 φ13～25mm

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

        3,161

       0.1

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

- 71 -

人

普通作業員

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

配管工

       0.05

        19,900

 
空気弁設置工

D9205000

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

        3,161

1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

        19,900

円／箇所 

単位

単価

単-11号

規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

- 72 -

          2,985

名称

WYB00006

参考資料（1） <01>

単価

       1

        2,985

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

H=0.6m

人

        2,985

空気弁室設置工

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

        2,985

 

R0102

       0.15

数量

1.000-00000020



普通作業員
数量

規格
歩掛適用年月日

        2,189

名称

伊賀市
- 73 -

        19,900

        2,189

       1             0

単位

単価規格／条件

       0.11

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

計

m

割増率    0%

           21.89

名称

参考資料（1） <01>
D9132000

     100

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

円／m 

人

管明示テープ工(鋳鉄管)

単価

式

単位 金額

単-12号

             21.89

令和 4年 7月 1日

ZS3000004

 
φ 150×5000mm

R0102

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



普通作業員
数量

        7,960

規格
歩掛適用年月日

名称

             79.6

伊賀市

        19,900

        7,960

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

           79.6

計

m

割増率    0%

名称

参考資料（1） <01>

     100

D9133000

管理費区分 無

       0.4

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

円／m 

人

単価

式

単位

単-13号

金額

令和 4年 7月 1日

ZS3000004

 
管明示シート工

R0102

単価

- 74 -

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

        8,299

名称

伊賀市

単位

単価

単-14号

規格／条件

単価適用年月日D9110000

504-216c010-00128-91(0)

トラック［クレーン装置付］

計

m

割増率    0%

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

          1,226

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
       1.21

管理費区分 無

            6

単-78号

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       12,260

       0.06

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

- 75 -

式

単価

単位

         6,859

金額

令和 4年 7月 1日

K0302013

配管工

       0.13        19,900

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

        1,368

φ  75mm以下 トラック［クレーン装置付］

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

数量

ZS3000004

1.000-00000020

        2,587



数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価

単-14号

規格／条件

単価適用年月日D9110000

504-216c010-00128-91(0)

m

        1,226

名称

参考資料（1） <01>

- 76 -

          1,226

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

φ  75mm以下 トラック［クレーン装置付］

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

        1,140

名称

伊賀市

計

D9825010

- 77 -

単位

単価規格／条件

単-15号 単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

円／口 

名称

       0.05

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

φ  75mm 直管 無

1%  

ＧＸ形継手工

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

        2,156

諸雑費（率＋まるめ）

           21

人

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

       0.05

        2,156

        19,900

 
          2,156

        22,800

割増率    0%

式

単価

          995

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

        1,140

名称

伊賀市

計

D9825010

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

円／口 

名称

       0.05

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

φ  75mm 異形管 無

1%  

ＧＸ形継手工

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

        2,156

諸雑費（率＋まるめ）

           21

人

普通作業員

単価

単位

口

金額

- 78 -

令和 4年 7月 1日
単-16号

配管工

       0.05

        2,156

        19,900

 
          2,156

        22,800

割増率    0%

式

単価

          995

数量

1.000-00000020



人

φ  75mm 異形管 有

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

        1,592

計

D9825010

単位

        3,450

単価

       0.08

          3,450

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

円／口 

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

ＧＸ形継手工

       1

       0.08
管理費区分 無

- 79 -

           34

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

        1,824

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

単-17号

        19,900

 

        3,450

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



人

数量

規格
歩掛適用年月日

           593

管理費区分 無

R0102

名称

伊賀市

        23,100

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

       0.06

504-216c010-00128-91(0)

          566

計

割増率    0%

D9192000

          2,470

名称

        1,194

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

30%  

          693

特殊作業員

       0.03

φ  50mm

ンカッター
       1

管理費区分 無

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
       0.03

労務調整-超過-規制

        2,470

摘要

人

普通作業員

単-18号

- 80 -

式

鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジ

単価

単位

日

口

金額

令和 4年 7月 1日

ZS8000004

R0101

        19,900

鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター

 
φ  75mm

割増率    0%

諸雑費（率＋まるめ）

           17

数量

Z980112001

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

D9192000

          2,470

名称

        2,470

- 81 -

参考資料（1） <01>

ンカッター
       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

円／口 

単-18号

鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジ

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

 
φ  75mm

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          586.2

伊賀市

計

ZS3000004

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

円／m 

504-216c010-00128-91(0)

        5,862

m

割増率    0%

名称

φ 75mm

単-19号

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

       0.18
管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
       0.1

       1

        3,582

労務調整-超過-規制

摘要

人

D9160000

普通作業員

            586.2

        2,280

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

配管工

            0

        19,900

- 82 -

 
硬質塩化ビニル管据付工

諸雑費（まるめ）

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



人

          912

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

- 83 -

R0102

名称

伊賀市

       0.04

計

          862.5

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

          796

円／口 

名称

φ 75mm

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

       2

1%  

単-20号

管理費区分 無

D9161000 令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

            862.5

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

        22,800       0.04

割増率    0%

式

        1,725

単価

           17

数量

1.000-00000020



5%  

人

          896

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

       0.02

伊賀市

計

          398

          896

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

          456

504-216c010-00128-91(0)

- 84 -

割増率    0%

円／口 

名称

φ 75mm硬質塩化ビニル管切断工

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

            896

           42

単-21号

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

       0.02

        22,800

割増率    0%

式

D9244000

単価

数量

1.000-00000020



人

基

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

装置付］

管理費区分 無

時間

R0102

名称

D9200000

伊賀市

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

設置 縦型 φ 100mm以下　トラック［クレーン

504-216c010-00128-91(0)

トラック［クレーン装置付］

計

          4,422

割増率    0%

            0

名称

       0.05

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

単-22号

       1

          684

管理費区分 無

        2,743単-78号

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
       0.03

労務調整-超過-規制

- 85 -

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）

摘要

人

普通作業員

       0.4

式

単価

単位

         6,859

金額

令和 4年 7月 1日

K0302013

配管工

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

        4,422

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%          995

数量

ZS3000004

1.000-00000020



基

数量

規格
歩掛適用年月日

装置付］

名称

D9200000

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

設置 縦型 φ 100mm以下　トラック［クレーン

504-216c010-00128-91(0)

          4,422

名称

参考資料（1） <01>
単-22号

       1

令和 4年 7月 1日

        4,422

労務調整-超過-規制

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）

摘要

円／基 

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 

- 86 -

数量

1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

- 87 -
伊賀市

        19,900

円／箇所 

        1,791

        1,791

        1,791

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

名称

参考資料（1） <01>

単価

単-23号

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

          1,791

労務調整-超過-規制

摘要

H=0.6m

人
       0.09

WYB00142

単価

単位

仕切弁室設置工

金額

令和 4年 7月 1日

 

R0102

数量

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

           565.94

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

      54.85

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

504-216c010-00128-91(0)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

       8.28

構成比率

名称

- 88 -

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無

        24,700

　　土木一般世話役

       1

％

％

標準単価

令和 4年 7月 1日

            550.8

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 7月 1日

        21,600

        25,500

単価

 

R0101

　　普通作業員

       19,900

単-24号

      9.77

数量

      19.02

1.000-00000020



ZZ000001

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

           131
％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

       1.91

504-216c010-00128-91(0)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

       1

％

％

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

            550.8

労務調整-超過-規制

摘要

      38.95

　　ガソリン

- 89 -

単価

単位

Z006704001

      36.13

令和 4年 7月 1日

          157

単価

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

単-24号

数量

1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

504-216c010-00128-91(0)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

       4.19

管理費区分 無

諸雑費

％

       1

管理費区分 無

- 90 -

％

令和 4年 7月 1日

            550.8

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

摘要

MM000001

式

単価

単位

       6.2

令和 4年 7月 1日

　　その他（機械）

単価

 

        5,460

M001161010

単-24号

数量

1.000-00000020



数量

      10

WYB00027

規格
歩掛適用年月日

以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

名称

単-79号

伊賀市

汚泥

       63,072

        25,000

単位

単価

         31,300

舗装切断排水処理

規格／条件

・Co塊（無筋）：

単価適用年月日

      313,072

円／t 

504-216c010-00128-91(0)

計

名称

t

参考資料（1） <01>

         6,931

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

車道部

      250,000

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

t

単-25号

m3
D9423100

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

- 91 -

      10

       31,300

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

管理費区分 T

 

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝20.0Km
       9.1

WYB00026

単価

数量

1.000-00000020



人

- 92 -

数量

規格
歩掛適用年月日

舗装版取壊し積込工

       12,537

管理費区分 無

時間

R0102

名称

D9427000

伊賀市

山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下　

       0.42

            8

        25,000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

       0.63

       22,465

504-216c010-00128-91(0)

バックホウ（クローラ）［標準］

       10,500

計

割増率    0%

名称

            455.1

管理費区分 無

参考資料（1） <01>
単-26号

排出ガス対策型（第2次基準値）
     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
         6,706

管理費区分 無

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

単-80号

摘要

人

普通作業員

ｍ２

       3.35

       45,510

式

単価

単位

K0202015

金額

令和 4年 7月 1日

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

数量

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

舗装版取壊し積込工

名称

D9427000

伊賀市

山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下　

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

名称

            455.1

参考資料（1） <01>
単-26号

- 93 -

排出ガス対策型（第2次基準値）
     100

          455.1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 

円／ｍ２ 

数量

1.000-00000020



数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

4t積 BH山積0.28m3 なし  4.5Km以下 良好　As

        2,311

名称

        35,540

伊賀市

       0.65

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

計

アスファルト塊･コンクリート塊運

名称

D9516000

参考資料（1） <01>

       23,101

- 94 -

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

          2,311

労務調整-超過-規制

摘要

単-81号
日

単-27号 D9423100

単価

式

単位

搬費

金額

令和 4年 7月 1日

m3

ZS3000004

 

       23,110

塊・Co塊（無筋）

単価

            9

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



人
       99,500

数量

第2次基準値）

規格
歩掛適用年月日

       1.9

管理費区分 無

時間

R0102

名称

伊賀市

        25,000

単位

管路掘削 バックホウ

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

バックホウ（クローラ）［標準］

計

割増率    0%

名称

D9420100

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

      11.1

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
         6,706

管理費区分 無

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

           64

摘要

人

単-82号

普通作業員

式

単価

単位

          2,215

K0202015

金額

令和 4年 7月 1日

- 95 -

m3

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       5

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

       47,500

       74,436

      221,500

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

単-28号

R0125

数量

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

第2次基準値）
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規格
歩掛適用年月日

名称

円／m3 

伊賀市

単価

単位

管路掘削 バックホウ

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

名称

D9420100

参考資料（1） <01>

     100

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

        2,215

単価

単位

          2,215

金額

令和 4年 7月 1日

m3
 

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

単-28号

数量

1.000-00000020



人

タンパ運転
日

数量

規格
歩掛適用年月日

準値）：

管理費区分 無

時間

R0102

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

      135,320       6.8

        24,800

        25,000

単位

単価

第2次基準値） 有 購入土126／100m3

規格／条件

       74,400

単価適用年月日
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504-216c010-00128-91(0)

単-84号

     126

       3

割増率    0%

単-83号

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

      415,800
管理費区分 無

バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基

     100

         6,706       7.6

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

         3,300

D9512000

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

単-29号

D9527000

単価

       2.5

単位 金額

令和 4年 7月 1日

平積0.2m3）

D9421100

ｍ３

       50,965

Z002150001

m3

        19,900

 

砂

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

クッション用　小型２ｔ～４ｔ

割増率    0%

R0125

バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（

数量

       62,500

          7,390

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

      739,000

単位

単価

第2次基準値） 有 購入土126／100m3

       1

規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

円／m3 

名称

参考資料（1） <01>

     100

単価
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令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

単-29号

ZS3000004

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日
D9421100

m3

諸雑費（まるめ）

 

        7,390

           15

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

式

数量
          7,390

1.000-00000020



人

タンパ運転
日

数量

ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ

規格
歩掛適用年月日

準値）：

管理費区分 無

時間

R0102

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

         2,950

      135,320       6.8

        24,800

Z002122003

        25,000

単-30号

          6,949
単位

単価

第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－

規格／条件

       74,400

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

単-84号

     126

       3

割増率    0%

単-83号

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

管理費区分 無

バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基

     100

         6,706       7.6

再生クラッシャーラン

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

４０ 126／100m3

D9512000

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

D9527000

単価

       2.5

単位 金額

令和 4年 7月 1日

平積0.2m3）

D9421100

ｍ３

       50,965

m3

        19,900

 
山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（
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割増率    0%

R0125

      371,700

バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（

数量

       62,500

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

単-30号

          6,949
単位

単価

第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－

       1

規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

円／m3 

名称

        6,949

参考資料（1） <01>

      694,900

     100

単価

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

４０ 126／100m3

労務調整-超過-規制

摘要
ZS3000004

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日
D9421100

m3

- 100 -

諸雑費（まるめ）

 

           15

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

式

数量

1.000-00000020



       0.8

数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

            8

名称

        35,540

伊賀市

        2,844

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好

504-216c010-00128-91(0)

計

発生土運搬費

名称

D9516000

参考資料（1） <01>
D9423000

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

- 101 -

労務調整-超過-規制

摘要

       28,440

日

単価

式

単位 金額

令和 4年 7月 1日

m3

ZS3000004

 

       28,432単-91号

単価

          2,844

諸雑費（まるめ）

数量

単-31号

1.000-00000020



布 無

人

割増率    0%

       10,000

       1.6

数量

規格
歩掛適用年月日

       18,480

D9820700

管理費区分 無ｔ

名称

ＰＫ－３　プライムコート用

          2,730

伊賀市
- 102 -

普通作業員

        19,900

        25,000

単-32号

      12.573

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

人

504-216c010-00128-91(0)

     126

割増率    0%

Ｌ

名称

再生密粒度アスコン（１３）

ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

特殊作業員

管理費区分 無

       0.8

     100

再生アスファルト混合物

管理費区分 無

       0.4

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

            94.5

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

      155,905

人

アスファルト乳剤

        12,400

単価

単位

       11,907

金額

Z004101004

令和 4年 7月 1日

R0101

        23,100

 

       31,840

5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プ

割増率    0%

R0125

アスファルト舗装工(人力)

Z004130002

m2

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



布 無

       10,096

振動コンパクタ 質量 40～60kg

       15,276

燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供

数量

規格
歩掛適用年月日

D9820700

名称

単-86号

          2,730

伊賀市

計

単-32号

単位

単価

        25,240

規格／条件

D9820760

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

名称

ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散

日

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

D9820750

用日数（実数入力）＝1.4供用日：

振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t

       0.8

     100

管理費区分 無

       0.4

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

        24,370

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

用日数（実数入力）＝1.23供用日：
単-85号

日

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

17%  

 

      273,000

        2,730

燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供
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5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プ

円／m2 

式

単価

       19,496

アスファルト舗装工(人力) m2

数量

1.000-00000020



    1,147,000

人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

       25,000

管理費区分 無

R0102

      23.88

名称

伊賀市

普通作業員

        19,900

      646,153

        25,000

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

人

504-216c010-00128-91(0)

計

m

割増率    0%

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>
単-33号

          635

力施工
     100

管理費区分 無

      475,212

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

R0102

労務調整-超過-規制

- 104 -

摘要

人

普通作業員

式

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

        19,900

 

      32.47

諸雑費（まるめ）

矢板長1.5m

割増率    0%

R0125

         11,470
数量

D9103000

ZS3000004

土木一般世話役

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

m

名称

参考資料（1） <01>
単-33号
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力施工
     100

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 
矢板長1.5m

         11,470

       11,470

数量

D9103000

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

Z1

名称

伊賀市

普通作業員

        19,900
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          1,186

        25,000

単-34号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日WYB00160

人
       65,670

504-216c010-00128-91(0)

計

       1.1

m

割増率    0%

設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式

Z1

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

特殊作業員

       25,410

ZZ1

     100

管理費区分 無

      118,600

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       3.3

支保材設置・撤去工

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人

Z1

式

単価

単位 金額

       1.1

令和 4年 7月 1日

           20

R0101

        23,100

 

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

数量

       27,500

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m         1,186

伊賀市

単価

          1,186

単-34号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日WYB00160

504-216c010-00128-91(0)

m設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式

名称

参考資料（1） <01>

     100

令和 4年 7月 1日

支保材設置・撤去工

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日
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数量

1.000-00000020



        4,430

箇所

         7,390

数量

規格
歩掛適用年月日

m3

：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次

＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：

ｍ

名称

伊賀市

       0.1

以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無

        7,390

管理費区分 T

WYB00137

試掘工

単位

単価

：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：

規格／条件

単価適用年月日

D9421100

504-216c010-00128-91(0)

          634

          231

       2

名称

単-29号

単-28号

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

       1
管理費区分 無

廃棄物受入料金（As塊）

m3

       6

       0.1

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）

       1

管理費区分 無

単-87号

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

アスファルト塊･コンクリート塊処理

摘要

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

        3,304
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管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）

基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

         34,080

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝4.5Km

m3

単価

：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次

単位
舗装版切断

         2,215

金額

（株）サイセイ

令和 4年 7月 1日

単-88号

m3

         2,311

 

         6,340

D9420100

基準値）：

CB430510

管路掘削 バックホウ

           550.8

ZA10650990

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）

数量

D9422100

1.000-00000020

単-35号



       34,080

箇所

数量

規格
歩掛適用年月日

D9422000

単-30号

名称

         2,730

伊賀市

計

3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝9.0Km

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）

：

WYB00137

       2

試掘工

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次

        5,460
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504-216c010-00128-91(0)

        5,688       2

アスファルト舗装工(人力)

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類
＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数

コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
        6,949

発生土処理

労務調整-超過-規制

歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有

摘要

m3
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）

単-32号

D9421100

m2

         34,080

m3

単価

単位

         6,949

金額

令和 4年 7月 1日

量＝126／100m3：

無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム

混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：

以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無

 

         2,844

       34,086

単-89号

D9820700

単価
円／箇所 

数量

1.000-00000020

舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：

単-35号



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

        1,596

管理費区分 無

時間

R0102

        8,299

名称

伊賀市

            8

単-36号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

504-216c010-00128-91(0)

トラック［クレーン装置付］

計

m

割増率    0%

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

          1,249

       0.07

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
       1.21

管理費区分 無
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単-78号

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

式

単価

単位

         6,859

金額

令和 4年 7月 1日

K0302013

配管工

       0.13        19,900

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       12,490

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

φ 100mm トラック［クレーン装置付］

数量

ZS3000004

1.000-00000020

        2,587



数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単-36号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

504-216c010-00128-91(0)

m

名称

参考資料（1） <01>

          1,249

        1,249

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位
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金額

令和 4年 7月 1日

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

φ 100mm トラック［クレーン装置付］

数量

1.000-00000020



人
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R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

        1,140

名称

伊賀市

計

D9825010

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

円／口 

名称

       0.05

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

ＧＸ形継手工

単-37号

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

        2,156

諸雑費（率＋まるめ）

           21

人

普通作業員

φ 100mm 直管 無

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

       0.05

        2,156

        19,900

 
          2,156

        22,800

割増率    0%

式

単価

          995

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

        1,140

名称

伊賀市

計

D9825010

φ 100mm 異形管 無

単-38号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)
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割増率    0%

円／口 

名称

       0.05

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

ＧＸ形継手工

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

        2,156

諸雑費（率＋まるめ）

           21

人

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

       0.05

        2,156

        19,900

 
          2,156

        22,800

割増率    0%

式

単価

          995

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

        1,592

計

D9825010

単位

        3,450

単価

       0.08

          3,450

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

円／口 

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

ＧＸ形継手工

       1

       0.08
管理費区分 無

           34

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1
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労務調整-超過-規制

摘要

        1,824

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

φ 100mm 異形管 有 口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

        3,450

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020

単-39号



人

数量

規格
歩掛適用年月日

           593

管理費区分 無

R0102

名称

伊賀市

        23,100

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

       0.06

504-216c010-00128-91(0)

          566

計

割増率    0%

D9192000

          2,470

名称

        1,194

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

30%  

          693

特殊作業員

単-40号

       0.03

φ  50mm

ンカッター
       1

管理費区分 無

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
       0.03

労務調整-超過-規制

        2,470

摘要

人

普通作業員

式

鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジ

単価

単位

日

口φ 100mm

金額

令和 4年 7月 1日

ZS8000004

R0101

        19,900

鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター
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割増率    0%

諸雑費（率＋まるめ）

           17

数量

Z980112001

1.000-00000020



数量

規格
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歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

D9192000

          2,470

名称

        2,470

参考資料（1） <01>
単-40号

ンカッター
       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

円／口 

鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジ

単価

単位

口φ 100mm

金額

令和 4年 7月 1日

 

数量

1.000-00000020



5%  

人

          896

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

       0.02

伊賀市

計

          398

          896

単-41号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

          456

φ100mm

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

円／口 

名称
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硬質塩化ビニル管切断工

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

            896

           42

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

       0.02

        22,800

割増率    0%

式

D9244000

単価

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

単位

単価

       0.575

規格／条件

単価適用年月日

メカニカル継手工

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

          238

円／口 

       11,442

名称

       0.575

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

       24,790

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

        2,479

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員
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単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

φ 100mm 特殊押輪 1.15無

        19,900

 

        22,800

          2,479

割増率    0%

式

D9114000

単価

単-42号

数量

1.000-00000020

       13,110



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

        1,140

名称

伊賀市

計

単-43号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

φ100mm

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

円／口 

名称

硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工

       0.05

管理費区分 無

参考資料（1） <01>
D9162000

1%  

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

        2,156

諸雑費（率＋まるめ）

           21

人

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

       0.05

        2,156

        19,900

 
          2,156

        22,800

割増率    0%

式

単価

          995

数量
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1.000-00000020



        1,293
人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

φ100mm

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%       0.065

円／口         2,802

名称

単-44号

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

       0.065

1%  

           27

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

          2,802

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

        2,802

D9163000

        22,800
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割増率    0%

式

離脱防止金具取付工

単価

        1,482

数量

1.000-00000020



D9121000

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          2,587

伊賀市

計

単-45号
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単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

       0.06

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

円／口 

名称

        1,194

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

           25

φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない

1%  

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
       0.06

       1

労務調整-超過-規制

        2,587

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

        2,587

人

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

        1,368        22,800

割増率    0%

式

単価

フランジ継手工

数量

1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

WYB00013

名称

伊賀市

        19,900

円／箇所 

        1,791

        1,791

        1,791

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

名称

参考資料（1） <01>
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単価

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

          1,791

労務調整-超過-規制

摘要

H=0.6m

人
       0.09

単価

単位

仕切弁室設置工

金額

令和 4年 7月 1日

 

R0102

単-46号

数量

1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

WYB00076

伊賀市

        19,900

円／箇所 

単-47号

        1,791

        1,791

        1,791

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

H=0.9m

名称

参考資料（1） <01>

単価

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

          1,791

労務調整-超過-規制

摘要

人
       0.09
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単価

単位

仕切弁室設置工

金額

令和 4年 7月 1日

 

R0102

数量

1.000-00000020



普通作業員

             23.88

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

        19,900        2,388

φ 100×4000mm

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

計

m

割増率    0%       0.12

名称

参考資料（1） <01>
D9132000単-48号

     100

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

           23.88

摘要

円／m 

人

管明示テープ工(鋳鉄管)

単価

式

単位 金額

令和 4年 7月 1日

ZS3000004

 

        2,388

R0102

単価

- 124 -

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%
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           565.94

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

      54.85

　労務構成比率

単-49号

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

504-216c010-00128-91(0)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

       8.28

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無

        24,700

　　土木一般世話役

       1

％

％

標準単価

令和 4年 7月 1日

            550.8

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 7月 1日

        21,600

        25,500

単価

 

R0101

　　普通作業員

       19,900

      9.77

数量

      19.02

1.000-00000020



ZZ000001

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

           131

単-49号

％

単位
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規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

       1.91

504-216c010-00128-91(0)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

       1

％

％

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

            550.8

労務調整-超過-規制

摘要

      38.95

　　ガソリン

単価

単位

Z006704001

      36.13

令和 4年 7月 1日

          157

単価

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単-49号

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

504-216c010-00128-91(0)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

       4.19

管理費区分 無

諸雑費

％
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       1

管理費区分 無

％

令和 4年 7月 1日

            550.8

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

摘要

MM000001

式

単価

単位

       6.2

令和 4年 7月 1日

　　その他（機械）

単価

 

        5,460

M001161010

数量

1.000-00000020



数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

4t積 BH山積0.28m3 なし  4.5Km以下 良好　As

        2,311

名称

        35,540

伊賀市

       0.65

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

計

アスファルト塊･コンクリート塊運

名称

D9516000

参考資料（1） <01>

       23,101

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

          2,311

労務調整-超過-規制

摘要

日

D9423100

単価

式

単位

搬費

金額

令和 4年 7月 1日
単-50号

m3

ZS3000004
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       23,110

塊・Co塊（無筋）

単-91号

単価

            9

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



人
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R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

単位

単価

       0.575

規格／条件

単価適用年月日

メカニカル継手工

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

          238

円／口 

       11,442

名称

       0.575

管理費区分 無

参考資料（1） <01>
単-51号

1%  

       24,790

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

        2,479

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

φ  75mm以下 特殊押輪 1.15無

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

        22,800

          2,479

割増率    0%

式

D9114000

単価

数量

1.000-00000020

       13,110



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          586.2

伊賀市

計

ZS3000004

単位

ポリエチレン（融着接合）据付工

単価規格／条件

単価適用年月日

円／m 
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504-216c010-00128-91(0)

        5,862

m

割増率    0%

名称

φ 75mm

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

       0.18
管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
       0.1

       1

        3,582

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

            586.2

単-52号

        2,280

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

配管工

            0

        19,900

 

D9172000

諸雑費（まるめ）

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



人

D9173000

        1,620

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

        1,620
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φ 75mm 口

名称

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

円／口 

名称

          798

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

8.5%  

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

          1,620

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人
       0.035

          696

普通作業員

          126

       0.035

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

        22,800

ポリエチレン（融着接合）継手工

割増率    0%

式

単価

単-53号

数量

1.000-00000020



人

D9173000

箇所

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

        1,140

名称

φ 75mm 箇所

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

        2,316

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

名称

       0.05

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

8.5%  

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

          2,316

普通作業員

単-54号

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

配管工

       0.05

        19,900

 

        2,316

          181

        22,800

- 132 -

ポリエチレン（融着接合）継手工

割増率    0%

式

単価
円／箇所 

          995

数量

1.000-00000020



人

          456

          228

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

       0.01

R0102

          456

名称

伊賀市

計

          199

単位

単価

D9245000

規格／条件

       0.01

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

円／口 

名称

φ 75mm

管理費区分 無

参考資料（1） <01>
単-55号

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

            456

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

ポリエチレン管切断工

- 133 -

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

           29

        19,900

 

        22,800

割増率    0%

式

単価

7%  

数量

1.000-00000020



人

          912

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

       0.04

計

          1,725
単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%
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          796

円／口 

名称

φ 75mm

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

        1,725

       1

管理費区分 無

ポリエチレン管布設工 （メカニカ

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

単-56号

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

ル継手）

配管工

        19,900

 

        22,800       0.04

割増率    0%

式

        1,725

D9174000

単価

           17

数量

1.000-00000020



人
          597

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称
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伊賀市

計

           12

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

        1,293

円／口 

名称

φ 75mm硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工

管理費区分 無

参考資料（1） <01>
D9162000

1%  

       1

          684

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

       0.03

労務調整-超過-規制

摘要

          1,293

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

口

       0.03

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

        22,800

単-57号

        1,293

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



       0.039
人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          1,681

伊賀市

計

       0.039

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

円／口 

名称

φ 75mm

        1,681

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

単-58号

普通作業員

          889

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

           16

D9163000

        22,800

          776

        1,681

割増率    0%

式

離脱防止金具取付工

単価

数量
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1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

        19,900

円／箇所 

        1,791

        1,791

        1,791

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

単-59号

名称

参考資料（1） <01>

単価

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

          1,791

労務調整-超過-規制

摘要

H=0.6m

人
       0.09
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単価

単位

仕切弁室設置工

金額

令和 4年 7月 1日

 

WYB00038

R0102

数量

1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

        19,900

円／箇所 

        1,791

        1,791

        1,791

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

H=0.9m

名称

参考資料（1） <01>
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単価

       1

単-60号 令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

          1,791

労務調整-超過-規制

摘要

人
       0.09

WYB00092

単価

単位

仕切弁室設置工

金額

令和 4年 7月 1日

 

R0102

数量

1.000-00000020



普通作業員
数量

規格
歩掛適用年月日

        2,189

名称

伊賀市
- 139 -

        19,900

        2,189

       1             0

単位

単価規格／条件

       0.11

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

計

m

割増率    0%

           21.89

名称

参考資料（1） <01>
D9132000

     100

管理費区分 無

単-61号 令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

円／m 

人

管明示テープ工(鋳鉄管)

単価

式

単位 金額

             21.89

令和 4年 7月 1日

ZS3000004

 

R0102

単価

諸雑費（まるめ）

φ  75×4000mm

数量

1.000-00000020
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普通作業員
数量

規格
歩掛適用年月日

        1,990

名称

        1,990

伊賀市

        19,900

             19.9

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ｍ

504-216c010-00128-91(0)

           19.9

計

割増率    0%

名称

φ 75mm

単-62号

参考資料（1） <01>

     100

管明示テープ工（ポリエチレン管）

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
       0.1

労務調整-超過-規制

摘要

人

単価

式

単位 金額

令和 4年 7月 1日

ZS3000004

 

D9166000

R0102

単価
円／ｍ 

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

           565.94

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

      54.85

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

504-216c010-00128-91(0)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

       8.28

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無

        24,700

　　土木一般世話役

       1

％

％

標準単価

令和 4年 7月 1日

            550.8

労務調整-超過-規制

摘要

単-63号

単価

単位
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令和 4年 7月 1日

        21,600

        25,500

単価

 

R0101

　　普通作業員

       19,900

      9.77

数量

      19.02

1.000-00000020



ZZ000001

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

           131
％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

       1.91

504-216c010-00128-91(0)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

       1

％

％
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令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

            550.8

労務調整-超過-規制

摘要

      38.95

単-63号

　　ガソリン

単価

単位

Z006704001

      36.13

令和 4年 7月 1日

          157

単価

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

- 143 -

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

504-216c010-00128-91(0)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

       4.19

管理費区分 無

諸雑費

％

       1

管理費区分 無

％

令和 4年 7月 1日

            550.8

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

摘要

MM000001

単-63号

式

単価

単位

       6.2

令和 4年 7月 1日

　　その他（機械）

単価

 

        5,460

M001161010

数量

1.000-00000020



数量

      10

規格
歩掛適用年月日

- 144 -

以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

名称

伊賀市

汚泥

       63,072

        25,000

WYB00157

WYB00158

単位

単価

         31,300

舗装切断排水処理

規格／条件

・Co塊（無筋）：

単価適用年月日

      313,072

円／t 

504-216c010-00128-91(0)

計

名称

単-90号

t

参考資料（1） <01>

         6,931

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

車道部

      250,000

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

t

m3
D9423100

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

      10

       31,300

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

管理費区分 T

 

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝20.0Km
       9.1

単価

単-64号

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          586.2

伊賀市

計

ZS3000004

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

円／m 

504-216c010-00128-91(0)

        5,862

φ 50mm m

割増率    0%

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

       0.18
管理費区分 無

D9170000 令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
       0.1

       1

        3,582

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

            586.2

単-65号

ポリエチレン管据付工

        2,280

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

配管工

            0

        19,900
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諸雑費（まるめ）

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



人

            8

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

Z1

名称

            862

       0.02

伊賀市

計

          398

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

          456

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

Z1

円／口 

名称

ZZ1

単-66号

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

φ 50mm ﾜﾝﾀｯﾁ

1%  

       1

管理費区分 無
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令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

          862

労務調整-超過-規制

          862

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

ポリエチレン管継手工

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

       0.02

        22,800

割増率    0%

式

WYB00159

単価

数量

1.000-00000020



人
          597

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

           12

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004
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504-216c010-00128-91(0)

φ 50mm

割増率    0%

        1,293

円／口 

名称

硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工

管理費区分 無

参考資料（1） <01>
D9162000

1%  

       1

          684

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

       0.03

労務調整-超過-規制

摘要

          1,293

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単-67号

単価

単位

口

       0.03

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

        22,800

        1,293

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



       0.039
人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          1,681

伊賀市

計

       0.039

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

φ 50mm

割増率    0%

円／口 

名称

        1,681

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

          889

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

           16

D9163000

        22,800

          776

- 148 -

        1,681

割増率    0%

式

離脱防止金具取付工

単-68号

単価

数量

1.000-00000020



人

          228

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

       0.01

R0102

名称

伊賀市

計

          199

単位

単価

D9245000

規格／条件

       0.01

単価適用年月日

ZS8000004

          431

504-216c010-00128-91(0)

φ 50mm

割増率    0%

円／口 

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

単-69号

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

- 149 -

ポリエチレン管切断工

            4

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

          431

            431

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



人

箇所

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

D9430000

R0102

名称

伊賀市

計
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単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

単-70号

          666

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%       0.12

        2,388

        5,790

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

サドル分水栓建込み

労務調整-超過-規制

       0.12

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

13%  

普通作業員

        2,736

          5,790
単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 
50mm 鋳鉄管 150 有

        22,800

割増率    0%

式

単価
円／箇所 

        5,790

数量

1.000-00000020



人

箇所

          597

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

           12

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

コア取付け工

504-216c010-00128-91(0)

D9825120

φ 50mm

割増率    0%

        1,293

名称
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管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

       1

          684

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

       0.03

労務調整-超過-規制

摘要

          1,293

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

       0.03

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

単-71号

 

        22,800

        1,293

割増率    0%

式

単価
円／箇所 

数量

1.000-00000020



人

          912

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

       0.04

計

          1,725
単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

504-216c010-00128-91(0)

φ 50mm

割増率    0%

          796

円／口 

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

        1,725

       1

管理費区分 無

ポリエチレン管布設工 （メカニカ

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

- 152 -

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

ル継手）

配管工

        19,900

単-72号

 

        22,800       0.04

割増率    0%

式

        1,725

D9174000

単価

           17

数量

1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

        19,900

円／箇所 

        1,791

        1,791

        1,791

単位

単価規格／条件

WYB00045 単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

割増率    0%

名称

単-73号

参考資料（1） <01>

単価

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

          1,791

労務調整-超過-規制

摘要

H=0.6m

人
       0.09

単価

単位

仕切弁室設置工

金額

令和 4年 7月 1日

 

R0102
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数量

1.000-00000020



普通作業員

φ  50×4000mm

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単-74号

        19,900

- 154 -

             17.91

        1,791

       1

        1,791

            0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

計

m

割増率    0%

名称

参考資料（1） <01>
D9132000

     100

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

円／m 

人

管明示テープ工(鋳鉄管)

       0.09

           17.91

単価

式

単位 金額

令和 4年 7月 1日

ZS3000004

 

R0102

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



人

          228

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

       0.01

R0102

名称

伊賀市

計

          199

単位

単価規格／条件

       0.01

単価適用年月日

ZS8000004

          431

504-216c010-00128-91(0)

φ 50mm

割増率    0%

円／口 

名称

硬質塩化ビニル管切断工

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

- 155 -

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

            4

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

          431

            431

        22,800

単-75号

割増率    0%

式

D9244000

単価

数量

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

           565.94

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

       23,100

単-76号

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

      54.85

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

504-216c010-00128-91(0)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

       8.28

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無

        24,700

　　土木一般世話役

       1

％

％

標準単価

令和 4年 7月 1日

            550.8

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 7月 1日

        21,600

        25,500

- 156 -

単価

 

R0101

　　普通作業員

       19,900

      9.77

数量

      19.02

1.000-00000020



ZZ000001
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RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

単-76号

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

           131
％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

       1.91

504-216c010-00128-91(0)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

       1

％

％

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

            550.8

労務調整-超過-規制

摘要

      38.95

　　ガソリン

単価

単位

Z006704001

      36.13

令和 4年 7月 1日

          157

単価

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

単-76号

伊賀市

CB430510

舗装版切断
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単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

504-216c010-00128-91(0)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

       4.19

管理費区分 無

諸雑費

％

       1

管理費区分 無

％

令和 4年 7月 1日

            550.8

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

摘要

MM000001

式

単価

単位

       6.2

令和 4年 7月 1日

　　その他（機械）

単価

 

        5,460

M001161010

数量

1.000-00000020



人

            0

R0804

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

交通誘導警備員Ａ

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

交通誘導警備員費；仕様書条件明示

DXK01052

504-216c010-00128-91(0)

        13,200

計

      1,386,000

割増率    0%

単-77号

    1,386,000

名称

     105

交通誘導警備員Ｂ

参考資料（1） <01>

       1

管理費区分 無

円／式 

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

- 159 -

摘要

人
       0

    1,386,000

単価

単位

    1,386,000

金額

令和 4年 7月 1日

 
式

R0803

0人 105人

割増率    0%

単価

        15,500

数量

1.000-00000020



        4,046

        6,859

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

        23,800

名称

単-78号 K0302013

伊賀市

       5.7

       0.17

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
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504-216c010-00128-91(0)

トラック［クレーン装置付］

          803

計

割増率    0%

            0

名称

管理費区分 無

          6,859       1

管理費区分 無

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位

ｔ

運転手（特殊）
金額

令和 4年 7月 1日

        2,010

 

R0114

軽油

         2,010

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

M000302013

諸雑費（まるめ）

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

参考資料（2） <01>

           141

トラック［クレーン装置付］

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

単-78号 K0302013

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

名称

          6,859       1

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

令和 4年 7月 1日

- 161 -

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 

        6,859

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

参考資料（2） <01>

円／時間 

トラック［クレーン装置付］

数量

1.000-00000020



数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

        6,931

       1.95

名称

        35,540

伊賀市

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

計

       69,303

アスファルト塊･コンクリート塊運

名称

D9516000

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

       69,310

労務調整-超過-規制

          6,931

摘要

日

D9423100

            7

単価

式

単位

搬費

金額

令和 4年 7月 1日

m34t積 BH山積0.28m3 なし 20.0Km以下 良好　As

ZS3000004

 

- 162 -

単-79号

塊・Co塊（無筋）

単-91号

単価

参考資料（2） <01>

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



数量

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

規格
歩掛適用年月日

単-80号

管理費区分 無

時間

        23,800

名称

伊賀市

        3,808

単位

単価

          6,706

規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

バックホウ（クローラ）［標準］

        6,706
計

割増率    0%

            0

- 163 -

       6.3

名称

K0202015

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       1

          888

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.16

       1

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位
運転手（特殊）

金額

令和 4年 7月 1日

M000202015

        2,010

 

R0114

軽油

         2,010

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

諸雑費（まるめ）

参考資料（2） <01>

           141

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

単-80号

        6,706

名称

伊賀市

単価

単位

単価

          6,706

規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

名称

K0202015

       1

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

令和 4年 7月 1日

バックホウ（クローラ）［標準］

労務調整-超過-規制

摘要

- 164 -

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

参考資料（2） <01>

円／時間 

数量

1.000-00000020



４ｔ積級

数量

規格
歩掛適用年月日

単-81号

管理費区分 無

D9516000

         7,090

名称

         35,540

伊賀市

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

        9,146

良好

単位

単価

       1

           233

規格／条件

単価適用年月日

       21,300

          300

日

504-216c010-00128-91(0)

ZS3000004

Z910020045

割増率    0%

名称

管理費区分 無

       1
管理費区分 無

４ｔ　良好　供用日

       1

管理費区分 無

運転手（一般）

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

M000301002

       1.29

労務調整-超過-規制

        4,794

Z006702002

摘要

人

１．２号

       1.29

Ｌ

R0115

単価

ダンプトラック4t運転

単位 金額

令和 4年 7月 1日

諸雑費（まるめ）

タイヤ損耗費

 

軽油

式

- 165 -

            0

供用日

供用日

参考資料（2） <01>

        21,300

           141      34

数量

1.000-00000020



数量

円／日 

規格
歩掛適用年月日

単-81号 D9516000

名称

         35,540

- 166 -
伊賀市

良好

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

日

504-216c010-00128-91(0)

名称

       35,540

       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

       35,540

単価

ダンプトラック4t運転

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 

参考資料（2） <01>

数量

1.000-00000020



数量

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

単-82号

        23,800

名称

伊賀市

        3,808

単位

単価

          6,706

規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

バックホウ（クローラ）［標準］

        6,706
計

割増率    0%

            0

       6.3

名称

K0202015

管理費区分 無

- 167 -

       1

管理費区分 無

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       1

          888

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.16

       1

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位
運転手（特殊）

金額

令和 4年 7月 1日

M000202015

        2,010

 

R0114

軽油

         2,010

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

諸雑費（まるめ）

参考資料（2） <01>

           141

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

        6,706

単-82号

名称

伊賀市

単価

単位

単価

          6,706

規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

名称

K0202015

       1

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

令和 4年 7月 1日

バックホウ（クローラ）［標準］

労務調整-超過-規制

摘要

- 168 -

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

参考資料（2） <01>

円／時間 

数量

1.000-00000020



数量

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

単-83号

        23,800

名称

伊賀市

        3,808

単位

単価

          6,706

規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

バックホウ（クローラ）［標準］

        6,706
計

.28m3（平積0.2m3）

割増率    0%

            0

       6.3

名称

管理費区分 無

D9512000

排出ガス対策型（第2次基準値）

       1

バックホウ運転　クローラ型 山積0

管理費区分 無

       1

          888

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
       0.16

       1

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位
運転手（特殊）

金額

令和 4年 7月 1日

M000202015

        2,010

 

R0114

軽油

         2,010

時間

諸雑費（まるめ）

参考資料（2） <01>

           141

- 169 -

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

        6,706

単-83号

名称

伊賀市

単価

単位

単価

          6,706

規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

.28m3（平積0.2m3）

名称

D9512000

排出ガス対策型（第2次基準値）

       1

バックホウ運転　クローラ型 山積0

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 
時間

参考資料（2） <01>

円／時間 

数量

1.000-00000020

- 170 -



       23,100

       1.38

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

伊賀市

            2

        23,100

- 171 -

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

       24,800

          785           157

日

504-216c010-00128-91(0)

計

割増率    0%

単-84号

名称

管理費区分 無

特殊作業員

       1

管理費区分 無

          913

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

ガソリン

摘要

人

M000806001

Ｌ

式

単価

単位

ランマ
日

金額

令和 4年 7月 1日

R0101

D9527000

         24,800
 

       5

質量６０～８０ｋｇ

タンパ運転

レギュラー

諸雑費（まるめ）

Z006704001

参考資料（2） <01>

           662

数量

ZS3000004

1.000-00000020



- 172 -

数量

規格
歩掛適用年月日

       24,800

名称

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日

504-216c010-00128-91(0)

単-84号

名称

       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日
D9527000

         24,800
 

タンパ運転

円／日 

参考資料（2） <01>

数量

1.000-00000020



M000804001

       23,100

D9820750

         1,390

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

単-85号

伊賀市

3Ｌ 1.23供用日

        1,709

        23,100

5～0.6t

            8

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

日

       1.23

504-216c010-00128-91(0)

       25,240
計

割増率    0%

振動ローラハンドガイド式 質量 0.

名称

管理費区分 無

特殊作業員

運転質量０．５～０．６ｔ

       1

管理費区分 無
       3

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

Z006702002

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

         25,240

R0101

- 173 -

 

軽油

諸雑費（まるめ）

          423

供用日

参考資料（2） <01>

           141

数量

ZS3000004

1.000-00000020



D9820750

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

単-85号

伊賀市

単価

3Ｌ 1.23供用日
5～0.6t

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日

504-216c010-00128-91(0)

振動ローラハンドガイド式 質量 0.

名称

- 174 -

       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

       25,240

摘要

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

         25,240
 

円／日 

参考資料（2） <01>

数量

1.000-00000020



       23,100

数量

D9820760

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

          484

伊賀市

         24,370

        23,100

機械質量４０～６０ｋｇ振動コンパクタ［前進型］

            1

単位

単価

5Ｌ 1.4供用日

       1

規格／条件

単価適用年月日

          785           157

日

- 175 -

504-216c010-00128-91(0)

計

割増率    0%

名称

管理費区分 無

       24,370

特殊作業員

M000807001

       1

管理費区分 無

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

ガソリン

摘要

人

           346

Ｌ

式

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

R0101

 

       5

単-86号

レギュラー

諸雑費（まるめ）

供用日

Z006704001

参考資料（2） <01>

振動コンパクタ 質量 40～60kg

       1.4

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

D9820760

規格
歩掛適用年月日

名称

- 176 -
伊賀市

単価

         24,370
単位

単価

5Ｌ 1.4供用日

規格／条件

単価適用年月日

日

504-216c010-00128-91(0)

名称

       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

       24,370

金額

令和 4年 7月 1日

 

単-86号

円／日 

参考資料（2） <01>

振動コンパクタ 質量 40～60kg

数量

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

           565.94

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

単-87号

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

      54.85

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

504-216c010-00128-91(0)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

       8.28

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無

        24,700

　　土木一般世話役

       1

％

％

標準単価

令和 4年 7月 1日

            550.8

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 7月 1日

        21,600

        25,500

単価

- 177 -

 

R0101

　　普通作業員

       19,900

      9.77

数量

      19.02

1.000-00000020



ZZ000001

RR000001

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

％

単-87号

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

           131
％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

       1.91

504-216c010-00128-91(0)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

       1

％

％

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

            550.8

労務調整-超過-規制

摘要

      38.95

- 178 -

　　ガソリン

単価

単位

Z006704001

      36.13

令和 4年 7月 1日

          157

単価

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

％

単-87号

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

504-216c010-00128-91(0)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

- 179 -

       4.19

管理費区分 無

諸雑費

％

       1

管理費区分 無

％

令和 4年 7月 1日

            550.8

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

摘要

MM000001

式

単価

単位

       6.2

令和 4年 7月 1日

　　その他（機械）

単価

 

        5,460

M001161010

数量

1.000-00000020



D9423100

　As塊・Co塊（無筋）

以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

数量

円／m3 

理

規格
歩掛適用年月日

        2,311

名称
ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

伊賀市

        2,311

アスファルト塊･コンクリート塊処

       1             0

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

504-216c010-00128-91(0)

計

単-88号

- 180 -

名称

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
         2,311

          2,311

労務調整-超過-規制

摘要

D9422100

m3
単-92号

単価

式

単位 金額

令和 4年 7月 1日

        2,311

m3

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝4.5Km

ZS3000004

 
4t積 BH山積0.28m3 なし  4.5Km以下 良好 無

単価

・Co塊（無筋）：

参考資料（2） <01>

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



数量

円／m3 

規格
歩掛適用年月日

名称
ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

伊賀市
- 181 -

        2,844

       1             0

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

         2,844

504-216c010-00128-91(0)

単-89号

計

4t積 BH山積0.28m3 あり  9.0Km以下 良好 無

以下：タイヤ損耗費＝良好：

名称

3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝9.0Km
単-93号

発生土処理

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

        2,844

摘要

m3

単価

式

単位 金額

令和 4年 7月 1日

D9423000

m3

ZS3000004

 

D9422000

発生土運搬費

単価

参考資料（2） <01>

          2,844

諸雑費（まるめ）

        2,844

数量

1.000-00000020



数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

        6,931

       1.95

名称

        35,540

伊賀市

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

計

       69,303

アスファルト塊･コンクリート塊運

名称

D9516000

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

       69,310

労務調整-超過-規制

          6,931

摘要

単-94号
日

D9423100

            7

単価

式

単位

搬費

金額

令和 4年 7月 1日

m34t積 BH山積0.28m3 なし 20.0Km以下 良好　As

ZS3000004

 

単-90号

塊・Co塊（無筋）

- 182 -

単価

参考資料（2） <01>

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



４ｔ積級

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

D9516000

         7,090

名称

         35,540

伊賀市

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

        9,146

良好

単位

単価

       1

           233

規格／条件

単価適用年月日

       21,300

          300

日

504-216c010-00128-91(0)

ZS3000004

Z910020045

単-91号

割増率    0%

名称

参考資料（3） <01>

管理費区分 無

       1
管理費区分 無

４ｔ　良好　供用日

       1

管理費区分 無

運転手（一般）

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

M000301002

       1.29

労務調整-超過-規制

        4,794

Z006702002

摘要

人

１．２号

       1.29

Ｌ

R0115

- 183 -

単価

ダンプトラック4t運転

単位 金額

令和 4年 7月 1日

諸雑費（まるめ）

タイヤ損耗費

 

軽油

式
            0

供用日

供用日

        21,300

           141      34

数量

1.000-00000020



数量

円／日 

規格
歩掛適用年月日

D9516000

名称

         35,540

伊賀市

良好

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

日

504-216c010-00128-91(0)

単-91号

名称

参考資料（3） <01>

- 184 -

       35,540

       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

       35,540

単価

ダンプトラック4t運転

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 

数量

1.000-00000020



数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

4t積 BH山積0.28m3 なし  4.5Km以下 良好　As

        2,311

名称

        35,540

伊賀市

       0.65

- 185 -

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

計

単-92号

アスファルト塊･コンクリート塊運

名称

参考資料（3） <01>

D9516000

       23,101

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

          2,311

労務調整-超過-規制

摘要

日

D9423100

単価

式

単位

搬費

金額

令和 4年 7月 1日

m3

ZS3000004

 

       23,110

塊・Co塊（無筋）

単-91号

単価

            9

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



       0.8

数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

            8

名称

        35,540

伊賀市

        2,844

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91(0)

計

発生土運搬費

名称

参考資料（3） <01>

D9516000

4t積 BH山積0.28m3 あり  9.0Km以下 良好

D9423000

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

労務調整-超過-規制

摘要

       28,440

日

単価

式

単位 金額

令和 4年 7月 1日

- 186 -

m3

ZS3000004

 

単-93号

       28,432単-91号

単価

          2,844

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



４ｔ積級

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

D9516000

         7,090

名称

         35,540

伊賀市

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

        9,146

良好

単位

単価

       1

           233

規格／条件

単価適用年月日

       21,300

          300

日

504-216c010-00128-91(0)

ZS3000004

Z910020045

割増率    0%

名称

参考資料（3） <01>

管理費区分 無

       1
管理費区分 無

４ｔ　良好　供用日

       1

管理費区分 無

- 187 -

運転手（一般）

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

M000301002

       1.29

労務調整-超過-規制

        4,794

Z006702002

摘要

人

１．２号

       1.29

Ｌ

R0115

単価

ダンプトラック4t運転

単位 金額

令和 4年 7月 1日

諸雑費（まるめ）

タイヤ損耗費

 

軽油

単-94号

式
            0

供用日

供用日

        21,300

           141      34

数量

1.000-00000020



数量

円／日 

規格
歩掛適用年月日

D9516000

名称

         35,540

伊賀市

良好

単位

- 188 -

単価規格／条件

単価適用年月日

計

日

504-216c010-00128-91(0)

名称

参考資料（3） <01>

       35,540

       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

       35,540

単価

ダンプトラック4t運転

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 

単-94号

数量

1.000-00000020



登録単価

- 189 -

鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター

名称

日           593

登録年度

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業                    

504-216c010-00128-91(0)

備考単位

                                  伊賀市

単価

登録単価

工事名

令和 4

コード 登録月
配水管布設替工事（柘植小学校４工区）

Z980112001  7

規格

φ  50mm



個人用損料＜データ無し＞

コード 備考

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業                    

504-216c010-00128-91(0)

名称

                                  伊賀市

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号
配水管布設替工事（柘植小学校４工区）

工事名

規格 区分

- 190 -

登録月単位



合併設計書一覧

主たる工種：

共通仮設費率

純工事費

第3号

     52,645,312

現場管理費率

 12.73%

中止期間中の現場維持費

令和４年度　伊賀市重要給

  0%

              0

 36.59%

 18.52%

合併設計書一覧

共通仮設費（率分）

     31,218,056

一般管理費等率

現場管理費対象額

      6,415,000

水施設配水管事業        

              0

共通仮設費対象額

      3,372,230

伊賀市

      3,372,000

  0%

              0

現場管理費

一般管理費等対象額

  0%

     11,422,000

              0

一般管理費等計上額

水施設配水管事業        

 36.59%

工事原価

     27,693,056

  0%

      5,412,723

      1,519,988

 18.52%  18.52%  18.52%

504-216c010-00128-91(0)

現場環境改善費対象額

  0%

     35,523,601

一般管理費等（計算値）

        933,708      2,910,530

現場環境改善費（率分）

令和４年度　伊賀市重要給

開削工事及び小口径推進工事

令和４年度　伊賀市重要給

              0

- 191 -

現場管理費計上額

      8,395,399

  0%

      1,051,000

              0

        384,000

     62,395,000

      9,749,688

     23,767,118

      1,002,277

     53,724,000

        933,708

        380,000

      9,749,911

工事価格

              0

      1,051,708

      5,412,723

     26,794,000

 12.73%

        118,000

              0

  0%

全体工事

     45,328,601

     26,794,118

      2,992,230

共通仮設費（率分）計上額

0回

      1,002,436

      3,525,000

     45,328,601

              0

現場環境改善費補正値

第2号

      1,903,988

              0

     41,223,312

              0

      3,027,000

 36.59%

      8,394,856

変更回数：

水施設配水管事業        

中止期間中の現場維持費率

現場環境改善費（率計上）

        352,618

 36.59%

積み上げ用費用

中止期間中の現場維持費計上額

      1,233,000

一般管理費等

     23,300,376

      1,903,988

      9,805,000

     52,645,312

      2,256,000

 12.73%

中止期間中の現場維持費対象額

第1号 (●)

 12.73%

      4,179,723

        352,012



鏡(標準)

設

504-216c010-00128-91-01(0)

審

配水管布設替工事（柘植小学校４工区：給水）　実施設計書

- 192 -

査

計

192頁

                     伊賀市　上下水道部

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業                    



鏡(積算情報)

<一括更新>2022/07/27 16:13:39

504-216c010-00128-91-01(0)

        年  月  日

W02：伊賀／小型２ｔ～４ｔ

<計算処理>2022/07/29 09:23:20

  令和 4年 7月 1日

504-216c010-00128-91-01(0)
伊賀市　上下水道部

        年  月  日　～　        年  月  日　(  日)

開削工事及び小口径推進工事

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

193頁

積　算　情　報

生     コ      ン

- 193 -

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

216-027

適       用       工      種

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

石             材

設　　  計　　  書　　   番　　  号 設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名

積算時想定工事期間

W02：伊賀／小型４ｔ

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

W00：伊賀
一   般   材   料

所　　  　　　  属　　   　　　  名

地　　区

一般土木

  令和 4年 7月 1日



鏡(工事概要一覧表) 504-216c010-00128-91-01(0)

2

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業

工事概要一覧表

配水管布設替工事（柘植小学校４工区：給水）

工事箇所

1

費　　目

4

事

5

3

7

工

194頁

6

水系・路河川名事業種別

No 変　　更

要

- 194 -

概

当　　初

橋梁名等

本工事費



諸経費情報 504-216c010-00128-91-01(0)

市街地補正

- 195 -
伊賀市

諸経費率按分

しない

市街地

ＩＣＴ補正

諸経費情報

しない現場環境改善費 計上の有無



設計内訳書

　　　

　　　

当　初

504-216c010-00128-91-01(0)

単位

式

　　　給水管φ２０　布設工

共通仮設費

数量

　開削工

        380,000

式

<02>

      3,799,723

　共通仮設費（率計上）

　　　

式

        1

式

      3,799,723

伊賀市

一般交通影響有り②

　　　

式

        1

直接工事費
        475,200

　       1,233,000

　

        1　　
　　

内-3号

　　　

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

　　　　2,992,230×12.73%

工事区分

        1
純工事費

        1

- 196 -

配水管布設替工事（柘植小学校４工区：給水）

　　　給水管φ２０材料

施工地域

内-4号
　　　安全費

金額増減

      3,799,723

      1,614,986

　現場管理費

式

        1

      4,179,723

　　　

　

水道工事

        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

内-2号

　　　

工事名

規格

        1　　　
式

事業区分

　

　　　給水管φ２０　管路土工
        436,643

式

      1,272,894

        1

上水道工事（１）

式

        380,000

　　　　3,372,230×36.59%

        1

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業                    

        1

摘要

      3,799,723

上水道工事（１）

式

設計内訳書

        1

金額

　　管路

内-1号

式



当　初

504-216c010-00128-91-01(0)

単位

式

      1,002,277

数量

<02>

式

伊賀市

工事原価

　一般管理費等

一般交通影響有り②

        641,500

        1

工事費計

　　　　5,412,723×（18.48%＋ 0.04%）

        1

工事区分・工種・種別・細別

工事価格

主たる工種
工事区分配水管布設替工事（柘植小学校４工区：給水） 施工地域

消費税相当額

      5,412,723

金額増減

式

共通仮設費
水道工事

        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

工事名

規格

- 197 -

      7,056,500        1
式

事業区分

　

      6,415,000

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業                    

　　　　6,415,000×10%
        1

摘要

設計内訳書

金額

式



工場管理費 504-216c010-00128-91-01(0)

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）

                                          0

  6

伊賀市

                                          0

                                          0

                                      33.5%

  5
                                          0

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

                                          0

<02>

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率                                       40.8%

                                          0

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費

- 198 -



共通仮設費

 19

間接費非対象額

504-216c010-00128-91-01(0)

                                          0

                                  3,799,723

                                          0

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 17

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18

                                    807,493
                                          0

  1

                                          0

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

伊賀市

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

                                          0

 14

 33

                                  3,799,723

 27
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                                          0
                                          0

 22

  3

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 32
 31                                     380,000

 20

　　　　合算工事

 15

                                          0

                                    807,493

共通仮設費

                                          0

管材費関係の1/2

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　現工事
計上額　単独（追加工事）

 25

                                         0%
                                         0%

無償貸付機械評価額（＋）

主たる工種　合算工事

　管理費区分Ｔ

  6

                                          0

                                     12.73%

 12

 24
 23

                                          0

直接工事費

  9

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

<02>

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

                                        1.2

  7

                                          0

 11

  4

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　合算工事

非対象額計（－）

開削工事及び小口径推進工事

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

                                          0

                                     10.61%

                                  2,992,230

                                          0

 29
 28

                                  2,910,530

 10

　　　　　　　　　現工事

 13

　管理費区分Ｙ

                                          0

                                          0

　施工地域等補正　単独（追加工事）

                                     81,700

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　事業損失防止施設費

　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

  5

  8

  2

対象額支給品（＋）

 26



共通仮設費（積上分）

504-216c010-00128-91-01(0)

                                          0

調整工事計上額

                                          0

現場環境改善費　率（補正後）

                                          0

　　　　　　      現工事

 66

                                    807,493
                                          0

                                          0

 34

　運搬費                                           0

 35

 59

伊賀市

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分９
 42

                                  3,799,723

　管理費区分Ｔ

 48

                                  3,799,723

                                          0
                                          0

 64

計上額　単独（追加工事）

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 55

 63

現場環境改善費対象工事費

　　　　現工事

 40

 47

　技術管理費

　管理費区分Ｙ

　管理費区分２，７

 46

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 43

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

対象額支給品（＋）

                                  2,910,530

                                          0

                                          0

                                          0

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

 54

間接費非対象額

                                    889,193

 51

　　　　合算工事

 39
橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 57

 41

 52　施工地域等補正　単独（追加工事）

 56

                                          0

調整工事計上額

 38

                                          0

                                          0

 58

<02>

　管理費区分１
 37

 50

無償貸付機械評価額（＋）

　役務費

管材費関係の１/２

 53

 60

                                          0

                                    380,000

 45
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                                         0%

　安全費

                                     81,700

一般管理費等のみ対象額
工場原価

 65

                                          0
　準備費

                                          0

 62

                                         0%

                                          0

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

　営繕費

                                          0

直接工事費

                                         0%

                                         0%

                                      市街地

 36

                                          0

　事業損失防止施設費

 49

　管理費区分５

 61



504-216c010-00128-91-01(0)

 67                                           0

伊賀市

                                    380,000

共通仮設費

 68

<02>

　現場環境改善費

- 201 -

共通仮設費計



現場管理費 504-216c010-00128-91-01(0)
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　緊急工事補正
(0)

 29

 20

 28

無償貸付機械評価額（＋）

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

                                          0

非対象額計（－）

                                          0

管材費関係の1/2

開削工事及び小口径推進工事

                                          0

  6

                                         0%

伊賀市

 21
                                        1.1

  9

                                          0

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） 13

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

 27

  5

現場管理費

                                          0

                                          0

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　現工事　

  8

　管理費区分２，７
                                          0

                                     36.59%

                                          0

　率（補正後）

                                         0%

 31

 24
                                         0%

 17　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22

 33

                                  1,233,000
　　　　現工事

  1

                                    807,493

間接費非対象額

                                  4,179,723

                                    380,000

                                         0%

　真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日

                                  1,233,000

  4

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　現工事　

                                         0%

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

<02>

単独（追加工事）純工事費

                                          0

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

　施工地域等補正　単独（追加工事）

 25

 30

単独（追加工事）　共通仮設費

 16

調整工事計上額

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

                                    807,493

 18　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

                                         0%

                                          0
                                  3,290,530

 12

　　　　　　　　　　　　合算工事 15

                                  3,799,723

　管理費区分９

　施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日

                                  3,372,230
 14

                                          0

　管理費区分Ｙ
対象額支給品（＋）

  7

単独（追加工事）　直接工事費

                                          0

主たる工種

                                     33.26%

                                         0%



一般管理費等

伊賀市　上下水道部

504-216c010-00128-91-01(0)

　　　　　　　　　　現工事　

 10

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　合算工事

  3

                                          0

                                  1,233,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14                                      18.48%

開削工事及び小口径推進工事

　中止期間中現場維持費

                                          0

                                  4,179,723

                                         0%

伊賀市

一般管理費等

                                  5,412,723

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

                                          0
  7

　　　　　　　　　　　　　現工事

 24

 11

　管理費区分Ｔ
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  5
　管理費区分９

  9

工事原価

                                          0

調整工事入力で使用

                                  5,412,723

　現場管理費

                                          0
                                  1,002,277

                                          0
  6 支給品を除く間接費非対象額

契約区分

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）
　　　　　　　　　　合算工事

 13

 23

                                  1,002,277

  8

                                         0%

第

  2

                                     18.52%

　　　　現工事
                                          0

所属名

 18

工事番号

                                          0

 19

 21

主工種

 22

  1                                   5,412,723

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  4

 17                                           1

　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                          0

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 15

 20

発注年月

<02>

　純工事費

回変更

                                          0

                                  5,331,023
 12

一般管理費等 率（補正後）
計上額　単独（追加工事）

 16

                                          0

                                       0.04

 25



内訳書

WYB00122

504-216c010-00128-91-01(0)

        853,300

ｍ

           133         22,317

50×30

- 204 -

規格／条件

令和 4年 7月 1日

個

伊賀市

ｍ

      167.8

管理費区分 Y

摘要

WYB00123

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ

管理費区分 Y

          3,376

WYB00134

数量増減単位

管理費区分 Y

        1

管理費区分 Y

1.000-00000020
第1号内訳書

50×50

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ

ﾎﾞｰﾙ式　通水部砲金製

WYB00131

        1        44,000

        61,500

管理費区分 Y

給水管φ２０材料

個

        16,100       53

DCP用　サドル付分水栓φ1

1種2層管　φ30

一式当たり内訳書 <02>

        5.6

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ
管理費区分 Y

1種2層管　φ50

         61,500

同上

令和 4年 7月 1日

         44,000

労務調整-超過-規制
金額数量

WYB00133

名称 単価

           295

WYB00132

同上

           603

DCP用　サドル付分水栓φ1

1種2層管　φ20
ｍ

単価適用年月日

50×20

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

        3.3

DCP用　サドル付分水栓φ1

            973

個

金額増減



504-216c010-00128-91-01(0)

個

         1,980

PE分水栓ｿｹｯﾄ

          4,850

          3,270

φ30

規格／条件

令和 4年 7月 1日

個

伊賀市

個

管理費区分 Y

         3,270

        10,100

摘要

管理費区分 Y

WYB00136

         1,190

数量増減単位

管理費区分 Y

        1

PE分水栓ｿｹｯﾄ

管理費区分 Y

1.000-00000020

       53

第1号内訳書

        1

φ50

WYB00124

        1

WYB00125

φ20

管理費区分 Y

給水管φ２０材料

個

       53

φ30

一式当たり内訳書 <02>

φ50

管理費区分 Y

         4,850

         63,070

WYB00137

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

密着ｺｱ

        125,080

個

φ20

        1

- 205 -

密着ｺｱ

密着ｺｱ

WYB00135

単価適用年月日

         10,100

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

PE分水栓ｿｹｯﾄ

WYB00138

歩掛適用年月日

個

          1,980

金額増減

         2,360



504-216c010-00128-91-01(0)

         4,010

PE継手　ｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ
個

         3,790

φ20

         32,760

規格／条件

令和 4年 7月 1日

個

伊賀市

         8,470

個

         5,460

        6

管理費区分 Y

        15,700

摘要

管理費区分 Y

PEｴﾙﾎﾞ

数量増減

         94,200

単位

管理費区分 Y

管理費区分 Y

       47

同上

1.000-00000020

ﾒｰﾀｰ直結伸縮止水栓

第1号内訳書

PE継手　ｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ

WYB00148

         16,940

φ20

管理費区分 Y

給水管φ２０材料

個

- 206 -

WYB00140

        2

PEﾒｰﾀｰ用　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 Y

φ20×φ13

WYB00126

         4,560

        188,470

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額

WYB00142

数量名称 単価

        2

個

φ50

        6

PVｼﾞｮｲﾝﾄ

単価適用年月日

WYB00143

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

          9,120

        2

歩掛適用年月日

          7,580

φ30

個

金額増減
WYB00139



         44,300

504-216c010-00128-91-01(0)

        1

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

個

        27,800

摘要数量増減単位

      1,614,986

管理費区分 Y

1.000-00000020

- 207 -

第1号内訳書

砲金製ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ30

給水管φ２０材料

φ50砲金製ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

   　合　計

         27,800

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 Y

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

個

        1

WYB00145

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

WYB00144

        44,300

金額増減



504-216c010-00128-91-01(0)

箇所

D9170000

単-6号

サドル分水栓建込み

単-1号

           461

単-3号

配水管の種類＝20mm：管種の種類＝鋳鉄管

          4,825

D9430000

      167.8

呼び径＝φ 30mm：

規格／条件

令和 4年 7月 1日

- 208 -

m

伊賀市

           398.4

        3.3

         3,825

サドル分水栓建込み

D9170000

         5,790

摘要

          5,790

呼び径＝φ 50mm：

数量増減単位

箇所：配水管の呼び径＝150：電動式穿孔機使

ポリエチレン管据付工

1.000-00000020

       53

         66,851

          1,521

        1

ポリエチレン管据付工

配水管の種類＝50mm：管種の種類＝鋳鉄管

呼び径＝φ 20mm：
m

単-2号

        5.6

         4,825

単-4号

D9430000

用の有無＝有：

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

D9170000

          3,282

ポリエチレン管据付工

令和 4年 7月 1日

：配水管の呼び径＝150：電動式穿孔機使

労務調整-超過-規制

配水管の種類＝30mm：管種の種類＝鋳鉄管

金額

単-5号

数量

        202,725

D9430000

名称 単価

管理費区分 無

箇所

給水管φ２０　布設工

        1

m

           586.2

第2号内訳書

用の有無＝有：

単価適用年月日

用の有無＝有：

サドル分水栓建込み

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

：配水管の呼び径＝150：電動式穿孔機使

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



単-9号

504-216c010-00128-91-01(0)

単-7号

コア取付け工

(D9171000)

箇所

単-11号

呼び径＝φ 30mm：

          1,293

規格／条件

        3

令和 4年 7月 1日

伊賀市

口

単-12号

摘要

          2,586

コア取付け工

          1,293

呼び径＝φ 50mm：

数量増減
φ 20mm　ﾜﾝﾀｯﾁ型

単位

ポリエチレン管継手工

        1

1.000-00000020

ポリエチレン管継手工

WYB00130

単-8号

呼び径＝φ 20mm：

        1

        3

ポリエチレン管継手工

         1,293       53

φ 50mm　ﾜﾝﾀｯﾁ型

           431

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

箇所

(D9171000)

(D9171000)

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

WYB00127

           862

         65,943

管理費区分 無

給水管φ２０　布設工

WYB00128

D9825120

コア取付け工

         68,529

第2号内訳書

D9825120

口

単価適用年月日

箇所

         1,293

- 209 -

           862

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

         1,293

      153

φ 30mm　ﾜﾝﾀｯﾁ型

単-10号

          2,586

歩掛適用年月日

口

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

D9825120

管理費区分 無



504-216c010-00128-91-01(0)

箇所

          1,494

止水栓取付け

規格／条件

令和 4年 7月 1日

          1,289

伊賀市

        6

摘要

D9431000

単-15号

数量増減単位

   　合　計

呼び径＝φ 50mm：

1.000-00000020

単-14号

        2

        436,643

小口径管ねじ込み接合工

D9141300呼び径＝φ 32mm：

呼び径＝20mm：管の種類＝PP用：作業区分

D9141300

          6,636

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無
単-13号

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額

小口径管ねじ込み接合工
数量名称 単価

         1,106

給水管φ２０　布設工
第2号内訳書

口

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

- 210 -

歩掛適用年月日

           747

口

＝止水栓のみ：

           644.5

金額増減

管理費区分 無



           550.8

           541.6

504-216c010-00128-91-01(0)

          2,102

積0.08m3：DID区間　有無＝なし：運搬距

m3

バックホウ機種＝山積0.08m3（平積0.06m3

         15,960

離＝4.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積

D9427010

D9423100

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

舗装版取壊し積込工 小型

ｍ

給水管φ２０　管路土工

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ZA10650990

第3号内訳書

摘要

      260

m3
ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山

        143,208

舗装版切断

単-19号

舗装切断排水処理

数量増減単位

         42,786

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

1.000-00000020

バックホウ

管理費区分 T

：

舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

         71,780

       79

CB430510

         1,051

        2

アスファルト塊･コンクリ

         25,360         6,340

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

給水

CB430510

         3,990

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：
単-17号

- 211 -

ート塊運搬費

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

        35,890

金額

廃棄物受入料金（As塊）

数量名称 単価

t

（株）サイセイ

        4

）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

WYB00146

舗装版切断

単-18号

単-20号

ｍ

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

単-16号

歩掛適用年月日

        4

管理費区分 無ｍ２

金額増減

管理費区分 有

載区分＝As塊・Co塊（無筋）：

ウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）

管理費区分 無



管路埋戻 （機械埋戻・小

管路埋戻 （機械埋戻・小

504-216c010-00128-91-01(0)

型バックホウ）

        245,945

ZA10650980

m3

バックホウ機種＝山積0.08m3（平積0.06m3

         74,680

        1

m3

1次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

規格／条件

D9420000

令和 4年 7月 1日

1次基準値）：

伊賀市

          3,990

           541.6

        162,968

給水管φ２０　管路土工

ｍ２

m3塊）

ート塊運搬費

第3号内訳書

         3,134

摘要

m3

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

載区分＝As塊・Co塊（無筋）：

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第型バックホウ）

数量増減

管理費区分 T

単位

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

ウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）
）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

            541

舗装版取壊し積込工 小型

1.000-00000020

- 212 -

バックホウ機種＝山積0.08m3（平積0.06m3

        1

（株）サイセイ

バックホウ機種＝山積0.08m3（平積0.06m3

         3,990

管路掘削 小型バックホウ

D9421000

単-20号

：

バックホウ機種＝山積0.08m3（平積0.06m3 D9427010

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

         7,027

m3

単-23号

一式当たり内訳書 <02>

       35

管理費区分 無

単-22号

D9421000

廃棄物受入料金（無筋Con

単-19号

積0.08m3：DID区間　有無＝なし：運搬距

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量

1次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

名称 単価

          6,340

管理費区分 無

離＝4.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積

        1

：埋戻数量＝126／100m3：

ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山

         7,468

アスファルト塊･コンクリ

単価適用年月日

管理費区分 無

       10

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

D9423100

         6,340

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：

バックホウ

単-21号

       52

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無



504-216c010-00128-91-01(0)

管路埋戻 （機械埋戻・小

密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 

＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉

   　合　計

D9820700

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

給水管φ２０　管路土工

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

第3号内訳書

- 213 -

摘要

1次基準値）：埋戻材料有無＝無：

）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運

        29,920

数量増減単位

m3

CB240010

       46

離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

発生土運搬費

1.000-00000020

単-25号

：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法コンクリート

単-27号

型バックホウ）

：

D9421000バックホウ機種＝山積0.08m3（平積0.06m3

ライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び

        211,784

単-26号
m2

         19,860

搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用

m3

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

D9423000

         2,730

舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm

単-24号

積0.08m3：DID区間　有無＝なし：運搬距

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

      1,272,894

金額

         3,310

数量

無：

名称 単価

ｍ３

ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山

        6

         4,604

単価適用年月日

アスファルト舗装工(人力)

        1

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

       79

の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プ

        215,670

管理費区分 無

金額増減

         29,920

管理費区分 無



        475,200

504-216c010-00128-91-01(0)

備員Ｂ人数＝36人：

        1

第4号内訳書

規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

摘要

式
交通誘導警備員Ａ人数＝0人：交通誘導警

   　合　計

数量増減単位
1.000-00000020

交通誘導警備員費；仕様書

        475,200

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無
単-28号

安全費 令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

DXK01052

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

条件明示

歩掛適用年月日

- 214 -

       475,200

金額増減



単価表

        3,825

504-216c010-00128-91-01(0)

人

箇所

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

D9430000

R0102

名称

伊賀市

        1,592

計

単位

単価

       0.08

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

名称

- 215 -

管理費区分 無

        3,825

          3,825       1

       0.08
管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

サドル分水栓建込み 20mm 鋳鉄管 150 有

労務調整-超過-規制

摘要

        1,824

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

12%  

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

        22,800

割増率    0%

式

単価
円／箇所 

数量

1.000-00000020

          409

単-1号



504-216c010-00128-91-01(0)

人

箇所

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

D9430000

        4,825

R0102

        1,990

名称

        4,825

伊賀市

計

          555

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

名称

管理費区分 無

       0.1

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
       0.1

       1

サドル分水栓建込み

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

13%  

普通作業員

        2,280

単価

参考資料（1） <02>

単位

単-2号

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

- 216 -

        19,900

30mm 鋳鉄管 150 有
 

          4,825

        22,800

割増率    0%

式

単価
円／箇所 

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

箇所

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

D9430000

R0102

名称

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

          666

割増率    0%       0.12

        2,388

        5,790

名称

管理費区分 無

単-3号

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

- 217 -

       1

サドル分水栓建込み

労務調整-超過-規制

       0.12

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

13%  

普通作業員

        2,736

          5,790
単価

参考資料（1） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 
50mm 鋳鉄管 150 有

        22,800

割増率    0%

式

単価
円／箇所 

        5,790

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

        1,596

R0102

名称

伊賀市

計

ZS3000004

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

円／m 

- 218 -

m

割増率    0%

        2,388

名称

管理費区分 無

       0.07

管理費区分 無

D9170000 令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

        3,984

       0.12

摘要

人

普通作業員

ポリエチレン管据付工

            398.4
単価

参考資料（1） <02>

単位

          398.4

単-4号

φ 20mm

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

            0

        19,900

 

諸雑費（まるめ）

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020
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504-216c010-00128-91-01(0)

人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

ZS3000004

単位

単価

       0.08

規格／条件

単価適用年月日

円／m 

            461

m

割増率    0%

名称

φ 30mm

管理費区分 無

管理費区分 無

D9170000 令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

        2,786

労務調整-超過-規制

摘要

        1,824
人

普通作業員

ポリエチレン管据付工

単価

参考資料（1） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

配管工

            0

        19,900

        4,610

 

          461

諸雑費（まるめ）

        22,800

       0.14 割増率    0%

式

単価

数量

単-5号

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          586.2

伊賀市

計

ZS3000004

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

円／m 

        5,862

- 220 -

φ 50mm m

割増率    0%

名称

管理費区分 無

       0.18
管理費区分 無

D9170000 令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
       0.1

       1

        3,582

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

            586.2

ポリエチレン管据付工

        2,280

単価

参考資料（1） <02>

単位

単-6号

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

            0

        19,900

 

諸雑費（まるめ）

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

          228

R0136
数量

φ 20mm　ﾜﾝﾀｯﾁ型

規格
歩掛適用年月日

       0.01

R0102

Z1

- 221 -

名称

伊賀市

計

単-7号 WYB00127

          199

単位

単価規格／条件

       0.01

単価適用年月日

ZS8000004

          431

割増率    0%

Z1

円／口 

名称

ZZ1

管理費区分 無
1%  

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

            4

ポリエチレン管継手工

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

          431

            431

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

            8

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

Z1

名称

            862

       0.02

伊賀市

計

          398

単-8号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

          456割増率    0%

φ 30mm　ﾜﾝﾀｯﾁ型

Z1

円／口 

名称

ZZ1

管理費区分 無
1%  

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

          862

労務調整-超過-規制

          862

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

WYB00128

人

ポリエチレン管継手工

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

- 222 -

 

       0.02

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

            8

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

Z1

名称

            862

       0.02

伊賀市

計

          398

φ 50mm　ﾜﾝﾀｯﾁ型

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

          456割増率    0%

Z1

円／口 

名称

ZZ1

管理費区分 無
1%  

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

- 223 -

       1

          862

労務調整-超過-規制

          862

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

ポリエチレン管継手工

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

口

金額

WYB00130
令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

       0.02

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

単-9号

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

箇所

          597

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市
- 224 -

計

           12

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-10号

ZS8000004

コア取付け工

D9825120

割増率    0%

        1,293

名称

管理費区分 無
1%  

       1

          684

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

       0.03

労務調整-超過-規制

摘要

          1,293

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

φ 20mm

       0.03

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

        22,800

        1,293

割増率    0%

式

単価
円／箇所 

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

箇所

          597

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

           12

単位

単価

単-11号

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

コア取付け工

D9825120

割増率    0%

        1,293

名称

φ 30mm

管理費区分 無
1%  

       1

          684

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

       0.03

労務調整-超過-規制

摘要

          1,293

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

       0.03

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

- 225 -

        22,800

        1,293

割増率    0%

式

単価
円／箇所 

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

箇所

          597

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

           12

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

コア取付け工

D9825120

φ 50mm

割増率    0%

        1,293

名称

管理費区分 無
1%  

       1

          684

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

       0.03

労務調整-超過-規制

摘要

          1,293

諸雑費（率＋まるめ）

- 226 -

人

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

       0.03

金額

単-12号
令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

        22,800

        1,293

割増率    0%

式

単価
円／箇所 

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

R0136
数量

規格

D9141300
歩掛適用年月日

φ 32mm

R0102

名称

       0.02

伊賀市

       0.04

計

単位

単価

        1,289

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

          456割増率    0%

          796

円／口 

名称

管理費区分 無

       2

- 227 -

           37

小口径管ねじ込み接合工

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

3%  

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

            644.5

口

単-13号

金額

令和 4年 7月 1日

          644.5

配管工

        19,900

 

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

R0136
数量

規格

D9141300
歩掛適用年月日

           43

R0102

名称

       0.02

- 228 -
伊賀市

計
        1,494

単位

単価

単-14号

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

          456

φ 50mm

割増率    0%

            747

円／口 

名称

       0.05

管理費区分 無

       2

小口径管ねじ込み接合工

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

          747

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

3%  

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

        22,800

割増率    0%

式

単価

          995

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

箇所

R0136

           10

数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

D9431000

計

          1,106
単位

単価規格／条件

単-15号 単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%       0.042

20mm PP用 止水栓のみ

名称

管理費区分 無
1%  

        1,106

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

       0.007

単価

参考資料（1） <02>

単位

          957

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

          139

止水栓取付け

        19,900

 

        22,800

- 229 -

割増率    0%

式

単価

        1,106

円／箇所 

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

割増率    0%

割増率    0%

           565.94

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

      54.85

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

       8.28

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無

        24,700

　　土木一般世話役

       1

％

％

標準単価

令和 4年 7月 1日

            550.8

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 7月 1日

        21,600

        25,500

単-16号

単価

 

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

R0101

　　普通作業員

       19,900

      9.77

- 230 -

数量

      19.02

1.000-00000020



ZZ000001

504-216c010-00128-91-01(0)

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

           131
％

単位

- 231 -

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

       1.91

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

       1

％

％

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

            550.8

労務調整-超過-規制

摘要

      38.95

　　ガソリン

単価

単位

Z006704001

      36.13

令和 4年 7月 1日

          157

単-16号

単価

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

504-216c010-00128-91-01(0)

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

       4.19

管理費区分 無

諸雑費

％

       1

管理費区分 無

- 232 -

％

令和 4年 7月 1日

            550.8

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

摘要

MM000001

式

単価

単位

       6.2

令和 4年 7月 1日
単-16号

　　その他（機械）

単価

 

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

        5,460

M001161010

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

       7.9

R0125

舗装版切断

      15.33

　労務構成比率

％

単位

         1,074.1

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

R0102

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無

        24,700

　　土木一般世話役

          1,051       1

％

％

標準単価

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

      44.29

単価

単位

- 233 -

令和 4年 7月 1日

        21,600

        25,500

単-17号

単価

 

       6.69

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

1.000-00000020



ZZ000001

504-216c010-00128-91-01(0)

- 234 -

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

           131
％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

      48.42

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

          1,051       1

％

％

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

　　ガソリン

単価

単位

Z006704001

令和 4年 7月 1日

          157

単-17号

単価

       1.54

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

      50.7

1.000-00000020



         5,460

504-216c010-00128-91-01(0)

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

       5.01

名称

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

- 235 -

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

       3.39

名称

管理費区分 無

諸雑費

％

          1,051       1

管理費区分 無

％

令和 4年 7月 1日

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

摘要

MM000001

式

単価

単位

令和 4年 7月 1日
単-17号

　　その他（機械）

単価

 

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

        5,460

M001161010

数量

1.000-00000020



ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0

504-216c010-00128-91-01(0)

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

WYB00146

伊賀市

汚泥

        25,000

単位

単価

         35,890

舗装切断排水処理

規格／条件

単価適用年月日

円／t 

WYB00147

      358,927

給水

計

名称

t

       35,890

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝

      250,000

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

- 236 -

労務調整-超過-規制

摘要

t

単-29号

単-18号

      108,927
m3

D9423100

単価

参考資料（1） <02>

単位

        11,970

金額

令和 4年 7月 1日

      10

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

管理費区分 T

As塊・Co塊（無筋）：

 

.08m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝20
       9.1

単価

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

数量

規格
歩掛適用年月日

山積0.08m3（平積0.06m3） 0cm超え10cm以下　

管理費区分 無

R0102

小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m

       54,160

名称

D9427010

伊賀市

        25,000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

            541.6

計

小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1

割増率    0%

       0.85

名称

単-19号

管理費区分 無

ウ
     100

       0.56

管理費区分 無

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

       14,000

摘要

次基準値）：
        33,490

人

普通作業員

ｍ２

式

D9528000

単価

参考資料（1） <02>

単位

日
       23,242

金額

令和 4年 7月 1日

       16,915

単-30号

        19,900

       0.694

- 237 -

 

諸雑費（まるめ）

舗装版取壊し積込工 小型バックホ

3（平積0.06m3）

割増率    0%

排出ガス対策型（第1次基準値）

R0125

            3

数量

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

数量

- 238 -

規格
歩掛適用年月日

山積0.08m3（平積0.06m3） 0cm超え10cm以下　

名称

D9427010

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

            541.6

名称

単-19号

ウ
     100

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

単価

参考資料（1） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 

          541.6

舗装版取壊し積込工 小型バックホ
排出ガス対策型（第1次基準値）

円／ｍ２ 

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

　As塊・Co塊（無筋）

数量

円／m3 

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

       39,900

伊賀市

単-31号       1.3

        3,990

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

アスファルト塊･コンクリート塊運

名称

- 239 -

        30,690

単-20号

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

労務調整-超過-規制

摘要

日

D9423100

単価

式

参考資料（1） <02>

単位

搬費

D9515000
金額

令和 4年 7月 1日

m3

ZS3000004

 

            3

       39,897

ダンプトラック2t運転

2t積 小型BH山積0.08m3 なし  4.0Km以下 良好

単価

          3,990

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



           35

504-216c010-00128-91-01(0)

人

          3,134

       70,000

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

R0102

小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m

名称

管路掘削 小型バックホウ

伊賀市

D9420000

        25,000

       2.632

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

山積0.08m3（平積0.06m3）　排出ガス対策型（

       88,145

計

小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1

割増率    0%

- 240 -

名称

管理費区分 無

       7.8

単-21号

     100

      155,220
管理費区分 無

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

次基準値）：
        33,490

人

単-32号

普通作業員

       2.8

式

D9528000

単価

参考資料（1） <02>

単位

第1次基準値）

日

金額

令和 4年 7月 1日

m3

        19,900

 

諸雑費（まるめ）

      313,400

3（平積0.06m3）

割増率    0%

R0125

数量

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

          3,134

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

管路掘削 小型バックホウ

円／m3 

伊賀市

単価

D9420000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

山積0.08m3（平積0.06m3）　排出ガス対策型（

名称

単-21号

     100

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

- 241 -

単価

参考資料（1） <02>

単位

第1次基準値）

金額

令和 4年 7月 1日

m3
 

数量

        3,134

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

タンパ運転

単-34号

D9421000

日

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

R0102

小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m

名称

管路埋戻 （機械埋戻・小型バック

伊賀市

      135,320       6.8

        24,800

          7,468

        25,000

単位

単価規格／条件

       74,400

単価適用年月日

山積0.08m3（平積0.06m3）　排出ガス対策型（

       58,741

     126

第1次基準値） 有 購入土126／100m3

小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1

       3

割増率    0%

名称

管理費区分 無

      415,800
管理費区分 無

     100

単-22号

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

         3,300

労務調整-超過-規制

摘要

次基準値）：

ホウ）

        33,490

人

普通作業員

       1.754

D9527000

D9528000

単価

       2.5

参考資料（1） <02>

単位

日

金額

令和 4年 7月 1日

ｍ３
Z002150001

m3

        19,900

 

砂 クッション用　小型２ｔ～４ｔ

- 242 -

3（平積0.06m3）
単-33号

割増率    0%

R0125

数量

       62,500

土木一般世話役

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

D9421000

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

管路埋戻 （機械埋戻・小型バック

伊賀市
- 243 -

          7,468
単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

山積0.08m3（平積0.06m3）　排出ガス対策型（
第1次基準値） 有 購入土126／100m3

円／m3 

名称

     100

単価

単-22号 令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

        7,468

摘要

ホウ）

ZS3000004

単価

参考資料（1） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

m3

諸雑費（まるめ）

 

式
           39

      746,800

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

タンパ運転

単-34号

D9421000

日

数量

ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

R0102

小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m

名称

管路埋戻 （機械埋戻・小型バック

伊賀市

         2,950

      135,320       6.8

        24,800

Z002122003

        25,000

単位

単価規格／条件

       74,400

単価適用年月日

山積0.08m3（平積0.06m3）　排出ガス対策型（

       58,741

     126

小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1

       3

割増率    0%

名称

管理費区分 無

第1次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－

管理費区分 無

- 244 -

     100

単-23号

再生クラッシャーラン

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

４０ 126／100m3

労務調整-超過-規制

摘要

次基準値）：

ホウ）

        33,490

人

普通作業員

       1.754

D9527000

D9528000

単価

       2.5

参考資料（1） <02>

単位

日

金額

令和 4年 7月 1日

ｍ３

m3

        19,900

 

3（平積0.06m3）
単-33号

割増率    0%

R0125

      371,700

数量

       62,500

土木一般世話役

1.000-00000020

          7,027



504-216c010-00128-91-01(0)

D9421000

数量

計

規格
歩掛適用年月日

        7,027

名称

管路埋戻 （機械埋戻・小型バック

伊賀市

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

山積0.08m3（平積0.06m3）　排出ガス対策型（

円／m3 

名称

第1次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－
     100

単価

単-23号 令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

４０ 126／100m3

労務調整-超過-規制

摘要

ホウ）

- 245 -

ZS3000004

単価

参考資料（1） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

m3

諸雑費（まるめ）

 

      702,700

式
           39

数量

1.000-00000020

          7,027



504-216c010-00128-91-01(0)

人

タンパ運転

単-34号

D9421000

日

数量

規格
歩掛適用年月日

          3,310

管理費区分 無

R0102

小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m

名称

管路埋戻 （機械埋戻・小型バック

伊賀市

      135,320       6.8

        24,800

        25,000

単位

単価規格／条件

       74,400

単価適用年月日

山積0.08m3（平積0.06m3）　排出ガス対策型（

       58,741

ZS3000004

小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1

       3

割増率    0%

名称

管理費区分 無

       1
管理費区分 無

     100

管理費区分 無

第1次基準値） 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

次基準値）：

ホウ）

        33,490

人

普通作業員

           39

       1.754

D9527000

D9528000

単価

       2.5

参考資料（1） <02>

単位

日

金額

令和 4年 7月 1日

諸雑費（まるめ）

- 246 -

m3

        19,900

 

式

3（平積0.06m3）
単-33号

割増率    0%

R0125

単-24号

数量

       62,500

土木一般世話役

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

- 247 -

D9421000

数量

規格
歩掛適用年月日

          3,310

      331,000

名称

管路埋戻 （機械埋戻・小型バック

伊賀市

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

山積0.08m3（平積0.06m3）　排出ガス対策型（

円／m3 

計

名称

     100
第1次基準値） 無

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

ホウ）

        3,310

単価

単価

参考資料（1） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

m3
 

単-24号

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

            5

数量

円／m3 

      10

規格
歩掛適用年月日

       46,035

名称

単-35号

伊賀市

       1

単位

単価

- 248 -

規格／条件

単価適用年月日

計

発生土運搬費

名称

D9423000

        30,690

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

労務調整-超過-規制

摘要

日

          4,604

単-25号

単価

式

参考資料（1） <02>

単位
D9515000

金額

令和 4年 7月 1日

m3

ZS3000004

 
2t積 小型BH山積0.08m3 なし  9.0Km以下 良好

       1.5

ダンプトラック2t運転

        4,604
単価

       46,040

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



布 無

504-216c010-00128-91-01(0)

人

割増率    0%

       10,000

       1.6

数量

規格
歩掛適用年月日

       18,480

D9820700

管理費区分 無ｔ

名称

ＰＫ－３　プライムコート用

          2,730

伊賀市

普通作業員

        19,900

        25,000

      12.573

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

人

     126

割増率    0%

Ｌ

名称

再生密粒度アスコン（１３）

ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散

管理費区分 無

単-26号

特殊作業員

管理費区分 無

       0.8

- 249 -

     100

再生アスファルト混合物

管理費区分 無

       0.4

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

            94.5

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

      155,905

人

アスファルト乳剤

        12,400

単価

参考資料（1） <02>

単位

       11,907

金額

Z004101004

令和 4年 7月 1日

R0101

        23,100

 

       31,840

5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プ

割増率    0%

R0125

アスファルト舗装工(人力)

Z004130002

m2

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



布 無

504-216c010-00128-91-01(0)

       10,096

振動コンパクタ 質量 40～60kg

       15,276

燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供

数量

規格
歩掛適用年月日

D9820700

名称

          2,730

伊賀市

計

単位

単価

        25,240

規格／条件

D9820760

単価適用年月日

ZS8000004

名称

ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散

日

管理費区分 無

単-26号

D9820750

用日数（実数入力）＝1.4供用日：

振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t

       0.8

     100

管理費区分 無

       0.4

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

        24,370

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

用日数（実数入力）＝1.23供用日： 日

単価

参考資料（1） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

17%  

- 250 -

 

      273,000

単-36号

        2,730

燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供

5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プ

円／m2 

式

単-37号

単価

       19,496

アスファルト舗装工(人力) m2

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

      31.59

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%        25,500

コンクリート

名称

％

伊賀市

         29,920

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　

構成比率

名称

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

      14.17

       23,100

       19,900

R0101

        21,600

        23,623

       1

％

％

標準単価

令和 4年 7月 1日

       7.01

- 251 -

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

R0125

単-27号

単価

単位

       25,000

令和 4年 7月 1日
CB240010

単価

 

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

        24,700

　　普通作業員

一般養生 無し 全ての費用

数量

       8.26

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

ｍ３

RR000001

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

伊賀市

         29,920

      68.41

単位

規格／条件

単価適用年月日

Z002012010

- 252 -

標準単価

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　

ZX000001

割増率    0%

構成比率

        15,100

名称

管理費区分 無

諸雑費

％

       1

％

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

      68.41

摘要

       21,400

単-27号

式

単価

単位

　　生コンクリート

令和 4年 7月 1日
CB240010

単価

 

　材料構成比率

　　その他（労務）

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

一般養生 無し 全ての費用

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

人

      475,200

            0

R0804

数量

規格
歩掛適用年月日

- 253 -

0人 36人

名称

      475,200

伊賀市

交通誘導警備員Ａ

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

交通誘導警備員費；仕様書条件明示

DXK01052

        13,200

      475,200
計

割増率    0%

名称

交通誘導警備員Ｂ

        475,200       1

管理費区分 無

円／式 

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

      36

人
       0

単価

参考資料（1） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 
式

R0803

割増率    0%

単価

単-28号

        15,500

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

　As塊・Co塊（無筋）

数量

円／m3 

      10

規格
歩掛適用年月日

2t積 小型BH山積0.08m3 なし 20.0Km以下 良好

      119,700

名称

伊賀市

       1

単位

単価

         11,970

      119,691

規格／条件

単価適用年月日

       11,970

計

アスファルト塊･コンクリート塊運

単-38号

名称

        30,690       3.9

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

労務調整-超過-規制

摘要

日

単-29号 D9423100

単価

式

参考資料（2） <02>

単位

搬費

D9515000
金額

令和 4年 7月 1日

m3

ZS3000004

 

ダンプトラック2t運転

- 254 -

単価

            9

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

       23,100

山積0.08m3（平積0.06m3）

数量

       1.78

規格
歩掛適用年月日

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       33,490

      18

管理費区分 無

名称

伊賀市

        23,100

単-30号

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

日

計

割増率    0%

        2,538

名称

管理費区分 無

特殊作業員

       1

管理費区分 無

小型バックホウ運転　クローラ型 

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

D9528000

排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号

- 255 -

Ｌ

式

単価

         4,410

参考資料（2） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

R0101

        7,849

M000201016

排出ガス対策型（第1次基準値）
 

軽油

         33,490

諸雑費（まるめ）

供用日

           141

            3

数量

ZS3000004

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

山積0.08m3（平積0.06m3）

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

単-30号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日

- 256 -

名称

       1

小型バックホウ運転　クローラ型 

令和 4年 7月 1日D9528000

労務調整-超過-規制

摘要

単価

参考資料（2） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

       33,490

排出ガス対策型（第1次基準値）
 

円／日 

         33,490
数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

ダンプトラック2t運転

      22

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

- 257 -
伊賀市

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

２ｔ　良好　供用日

D9515000

良好

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

       21,300

日

ZS3000004

割増率    0%

名称

M000301001
管理費区分 無

       1
管理費区分 無

            3

         30,690

           163          210

       1

管理費区分 無

運転手（一般）

        6,075

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1.29

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号

       1.29

Ｌ

R0115

        3,102

単価

参考資料（2） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

諸雑費（まるめ）

タイヤ損耗費

 

Z910020025

軽油

式

         4,710

２ｔ積級
供用日

供用日

        21,300

           141

数量

単-31号

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

ダンプトラック2t運転

数量

円／日 

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

D9515000

良好

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

日

名称

       30,690

         30,690       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単価

参考資料（2） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 

       30,690

数量

単-31号

1.000-00000020

- 258 -



504-216c010-00128-91-01(0)

       23,100

山積0.08m3（平積0.06m3）

数量

       1.78

規格
歩掛適用年月日

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       33,490

      18

管理費区分 無

名称

伊賀市

        23,100

単-32号

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

日

計

割増率    0%

        2,538

名称

管理費区分 無

特殊作業員

       1

管理費区分 無

小型バックホウ運転　クローラ型 

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

D9528000

排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

- 259 -

単価

         4,410

参考資料（2） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

R0101

        7,849

M000201016

排出ガス対策型（第1次基準値）
 

軽油

         33,490

諸雑費（まるめ）

供用日

           141

            3

数量

ZS3000004

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

山積0.08m3（平積0.06m3）

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

単-32号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日

名称

       1

小型バックホウ運転　クローラ型 

令和 4年 7月 1日D9528000

労務調整-超過-規制

摘要

- 260 -

単価

参考資料（2） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

       33,490

排出ガス対策型（第1次基準値）
 

円／日 

         33,490
数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

       23,100

山積0.08m3（平積0.06m3）

数量

       1.78

規格
歩掛適用年月日

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       33,490

      18

管理費区分 無

名称

伊賀市

        23,100

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

日

計

割増率    0%

        2,538

名称

管理費区分 無

単-33号

特殊作業員

- 261 -

       1

管理費区分 無

小型バックホウ運転　クローラ型 

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

D9528000

排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

         4,410

参考資料（2） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

R0101

        7,849

M000201016

排出ガス対策型（第1次基準値）
 

軽油

         33,490

諸雑費（まるめ）

供用日

           141

            3

数量

ZS3000004

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

- 262 -

山積0.08m3（平積0.06m3）

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日

名称

単-33号

       1

小型バックホウ運転　クローラ型 

令和 4年 7月 1日D9528000

労務調整-超過-規制

摘要

単価

参考資料（2） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

       33,490

排出ガス対策型（第1次基準値）
 

円／日 

         33,490
数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

       23,100

       1.38

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

伊賀市

            2

        23,100

単-34号

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

       24,800

          785           157

日

計

割増率    0%

名称

管理費区分 無

特殊作業員

       1

管理費区分 無

          913

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

ガソリン

摘要

人

M000806001

Ｌ

式

単価

参考資料（2） <02>

単位

ランマ
日

- 263 -

金額

令和 4年 7月 1日

R0101

D9527000

         24,800
 

       5

質量６０～８０ｋｇ

タンパ運転

レギュラー

諸雑費（まるめ）

Z006704001

           662

数量

ZS3000004

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

数量

規格
歩掛適用年月日

       24,800

名称

伊賀市

単価

単-34号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日

名称

- 264 -

       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

単価

参考資料（2） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日
D9527000

         24,800
 

タンパ運転

円／日 

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

ダンプトラック2t運転

      22

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

伊賀市

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

２ｔ　良好　供用日

D9515000

良好

単位

単価

- 265 -

       1

規格／条件

単価適用年月日

       21,300

日

ZS3000004

割増率    0%

名称

M000301001
管理費区分 無

       1
管理費区分 無

            3

         30,690

           163          210

       1

管理費区分 無

運転手（一般）

        6,075

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1.29

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号

       1.29

Ｌ

R0115

        3,102

単価

参考資料（2） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

諸雑費（まるめ）

タイヤ損耗費

 

Z910020025

軽油

式

         4,710

２ｔ積級
供用日

供用日

        21,300

           141

数量

1.000-00000020

単-35号



504-216c010-00128-91-01(0)

ダンプトラック2t運転

数量

円／日 

規格
歩掛適用年月日

- 266 -

名称

伊賀市

D9515000

良好

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

日

名称

       30,690

         30,690       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単価

参考資料（2） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 

       30,690

数量

1.000-00000020

単-35号



M000804001

504-216c010-00128-91-01(0)

       23,100

D9820750

         1,390

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

伊賀市

3Ｌ 1.23供用日

        1,709

        23,100

5～0.6t

            8

単-36号

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

日

       1.23

       25,240
計

割増率    0%

振動ローラハンドガイド式 質量 0.

名称

管理費区分 無

特殊作業員

運転質量０．５～０．６ｔ

       1

管理費区分 無
       3

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

Z006702002

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

参考資料（2） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

         25,240

R0101

 

軽油

- 267 -

諸雑費（まるめ）

          423

供用日

           141

数量

ZS3000004

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

D9820750

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

3Ｌ 1.23供用日
5～0.6t

単-36号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日振動ローラハンドガイド式 質量 0.

名称

       1

令和 4年 7月 1日

- 268 -

労務調整-超過-規制

       25,240

摘要

単価

参考資料（2） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

         25,240
 

円／日 

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

       23,100

数量

D9820760

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

          484

伊賀市
- 269 -

         24,370

        23,100

機械質量４０～６０ｋｇ振動コンパクタ［前進型］

            1

単位

単価

5Ｌ 1.4供用日

       1

規格／条件

単価適用年月日

          785           157

日

計

割増率    0%

名称

管理費区分 無

       24,370

特殊作業員

単-37号

M000807001

       1

管理費区分 無

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

ガソリン

摘要

人

           346

Ｌ

式

単価

参考資料（2） <02>

単位 金額

令和 4年 7月 1日

R0101

 

       5

レギュラー

諸雑費（まるめ）

供用日

Z006704001

振動コンパクタ 質量 40～60kg

       1.4

数量

ZS3000004

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

数量

D9820760

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

         24,370
単位

単価

5Ｌ 1.4供用日

規格／条件

単価適用年月日

日

名称

単-37号

       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

- 270 -

単価

参考資料（2） <02>

単位

       24,370

金額

令和 4年 7月 1日

 

円／日 

振動コンパクタ 質量 40～60kg

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

ダンプトラック2t運転

      22

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

伊賀市

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

２ｔ　良好　供用日

D9515000

参考資料（3） <02>

良好

単-38号

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

       21,300

日

ZS3000004

割増率    0%

名称

M000301001
管理費区分 無

       1
管理費区分 無

            3

         30,690

           163          210

       1

管理費区分 無

運転手（一般）

        6,075

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1.29

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号

       1.29

Ｌ

R0115

        3,102

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

諸雑費（まるめ）

タイヤ損耗費

 

Z910020025

軽油

式

         4,710

- 271 -

２ｔ積級
供用日

供用日

        21,300

           141

数量

1.000-00000020



504-216c010-00128-91-01(0)

ダンプトラック2t運転

数量

円／日 

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市
- 272 -

D9515000

参考資料（3） <02>

良好

単-38号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

日

名称

       30,690

         30,690       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 

       30,690

数量

1.000-00000020



登録単価＜データ無し＞ 504-216c010-00128-91-01(0)

名称 登録年度

504-216c01

登録単価＜データ無し＞

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業                    

備考

- 273 -

単位

                                  伊賀市

単価

工事名
配水管布設替工事（柘植小学校４工区：給水）

コード 登録月規格



個人用損料＜データ無し＞ 504-216c010-00128-91-01(0)

コード

504-216c01
配水管布設替工事（柘植小学校４工区：給水）

備考

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業                    

名称

                                  伊賀市

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格

- 274 -

区分 登録月単位



鏡(標準)

設

審

504-216c010-00128-91-02(0)

査

配水管布設替工事（柘植小学校４工区：消火栓）　実施設計書

計

                     伊賀市　上下水道部

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業                    

275頁

- 275 -



鏡(積算情報)

504-216c010-00128-91-02(0)

        年  月  日

W02：伊賀／小型２ｔ～４ｔ

- 276 -

<計算処理>2022/07/29 09:23:20

  令和 4年 7月 1日

伊賀市　上下水道部

504-216c010-00128-91-02(0)

276頁

        年  月  日　～　        年  月  日　(  日)

開削工事及び小口径推進工事

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

積　算　情　報

生     コ      ン

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

216-027

適       用       工      種

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

石             材

設　　  計　　  書　　   番　　  号 設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名

積算時想定工事期間

W02：伊賀／小型４ｔ

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

W00：伊賀
一   般   材   料

所　　  　　　  属　　   　　　  名

<一括更新>2022/07/27 16:17:30

地　　区

一般土木

  令和 4年 7月 1日



鏡(工事概要一覧表)

2

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業

工事概要一覧表
工事箇所

504-216c010-00128-91-02(0)

1

費　　目

4

事

5

3

7

- 277 -

工

6

配水管布設替工事（柘植小学校４工区：消火栓）

水系・路河川名事業種別

No 変　　更

要

277頁

概

当　　初

橋梁名等

本工事費



諸経費情報

市街地補正

伊賀市

諸経費率按分

しない

市街地

ＩＣＴ補正

504-216c010-00128-91-02(0)

諸経費情報

しない

- 278 -

現場環境改善費 計上の有無



設計内訳書

　一般管理費等

　　　

当　初

単位

- 279 -

式

数量

　開削工

      1,401,988

式

　　　

式

        1

式

伊賀市

一般交通影響有り②

　　　　933,708×12.73%

式

        1

      1,519,988

　

　

        1　　

        384,000

純工事費

　　

         56,548

　　　

工事区分・工種・種別・細別

504-216c010-00128-91-02(0)

主たる工種

直接工事費

式

工事区分

　　　　1,903,988×（18.48%＋ 0.04%）

        1

<03>

　　　　1,051,708×36.59%

        1

      1,401,988

工事原価

施工地域

        118,000

金額増減

式

        1

　

水道工事

      1,401,988        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

内-2号

工事名

規格

      1,345,440

　　　消火栓　材料

        1

      1,401,988

　　　
式

事業区分
配水管布設替工事（柘植小学校４工区：消火栓）

        352,012

　

　　　消火栓　布設工

式
        1

上水道工事（１）

式

　

　現場管理費

　共通仮設費（率計上）

        1

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業                    

        1

摘要
上水道工事（１）

式

      1,903,988

設計内訳書

        118,000

        1

金額

　　管路

共通仮設費

内-1号

式



当　初

単位

式

数量

伊賀市

一般交通影響有り②

        1

工事価格

        1

工事区分・工種・種別・細別

504-216c010-00128-91-02(0)

主たる工種
工事区分

<03>

工事費計
        225,600

施工地域

      2,256,000

金額増減

式
消費税相当額

共通仮設費
水道工事

        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

工事名

規格

事業区分

　　　　2,256,000×10%

配水管布設替工事（柘植小学校４工区：消火栓）

- 280 -

      2,481,600

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業                    

摘要

設計内訳書

金額

式



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

- 281 -

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）

                                          0

  6

伊賀市

                                          0

                                          0

                                      33.5%

  5
                                          0

  8

工場管理費対象額

<03>

504-216c010-00128-91-02(0)

  1

間接労務費計上額
  4

                                          0

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率                                       40.8%

                                          0

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

                                          0

                                          0

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 17

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18

                                          0

  1

                                          0

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

伊賀市

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

                                          0

                                    118,000

 14

 33

 27

                                          0
                                          0

 22

  3

                                    468,280

                                          0

- 282 -

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

<03>

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 32

504-216c010-00128-91-02(0)

 31

 20

　　　　合算工事

 15

                                          0

共通仮設費

                                          0

管材費関係の1/2

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　現工事
計上額　単独（追加工事）

 25

                                         0%
                                         0%

無償貸付機械評価額（＋）

主たる工種　合算工事
                                  1,401,988

　管理費区分Ｔ

  6

                                          0

                                     12.73%

 12

 24
 23

                                          0

直接工事費

                                    933,708

  9

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

                                        1.2

  7

                                          0

 11

  4

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　合算工事

                                    468,280

                                  1,401,988

                                          0

非対象額計（－）

開削工事及び小口径推進工事

 30

　準備費（処分費）

工場原価

                                    933,708
 21

                                          0

                                     10.61%

                                          0

 29
 28

 10

　　　　　　　　　現工事

 13

　管理費区分Ｙ

                                          0

                                          0

　施工地域等補正　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　事業損失防止施設費

　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

  5

  8

  2

対象額支給品（＋）

 26



共通仮設費（積上分）

                                          0

調整工事計上額

                                          0

現場環境改善費　率（補正後）

                                          0

　　　　　　      現工事

 66

                                          0

                                          0

 34

　運搬費                                           0

 35

 59

伊賀市

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分９
 42　管理費区分Ｔ

 48
                                          0
                                          0

 64

計上額　単独（追加工事）

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 55

 63

現場環境改善費対象工事費

　　　　現工事

 40

 47

　技術管理費

　管理費区分Ｙ

　管理費区分２，７

 46

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

<03>

 43

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

対象額支給品（＋）

504-216c010-00128-91-02(0)

                                    933,708

                                          0

                                          0

                                          0

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

 54

間接費非対象額

 51

　　　　合算工事

 39
橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

                                  1,401,988

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 57

 41

 52　施工地域等補正　単独（追加工事）

 56

                                          0

調整工事計上額

 38

                                          0

                                          0

 58

　管理費区分１

- 283 -

 37

 50

無償貸付機械評価額（＋）

　役務費

管材費関係の１/２

 53

                                    468,280

 60

                                          0

 45

                                         0%

　安全費

                                    468,280

一般管理費等のみ対象額
工場原価

 65

                                  1,401,988

                                          0
　準備費

                                          0

 62

                                         0%

                                          0

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

　営繕費

                                          0

直接工事費

                                         0%

                                         0%

                                      市街地

 36

                                          0

　事業損失防止施設費

 49

                                          0

　管理費区分５

 61

                                    118,000



 67                                           0

伊賀市

<03>

504-216c010-00128-91-02(0)

共通仮設費

 68
　現場環境改善費

                                    118,000共通仮設費計

- 284 -



現場管理費

　緊急工事補正
(0)

 29

 20

 28

無償貸付機械評価額（＋）

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

                                          0

非対象額計（－）

                                          0

管材費関係の1/2

開削工事及び小口径推進工事

                                          0

  6

                                         0%

伊賀市

 21
                                        1.1

  9

                                          0

                                  1,051,708

                                    118,000

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） 13

                                    384,000

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

                                    384,000

　管理費区分Ｔ
                                    468,280

 27

  5

現場管理費

                                          0

                                          0

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　現工事　

                                  1,519,988

  8

　管理費区分２，７

<03>

                                          0

                                     36.59%

                                          0

504-216c010-00128-91-02(0)

　率（補正後）

                                         0%

 31

 24
                                         0%

 17

- 285 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22

 33

　　　　現工事

  1

間接費非対象額

                                         0%

　真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日

  4

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　現工事　

                                         0%

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費

                                          0

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

                                  1,051,708

 23

 32

 19

　施工地域等補正　単独（追加工事）

                                    468,280

 25

 30

単独（追加工事）　共通仮設費

 16

調整工事計上額

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

                                  1,401,988

 11

工場原価

 26

 18　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

                                         0%

                                          0

 12

　　　　　　　　　　　　合算工事 15

　管理費区分９

　施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日

 14

                                          0

　管理費区分Ｙ
対象額支給品（＋）

  7

単独（追加工事）　直接工事費

                                          0

主たる工種

                                     33.26%

                                         0%



一般管理費等

伊賀市　上下水道部

　　　　　　　　　　現工事　

                                  1,903,988

 10

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　合算工事

  3

                                  1,903,988

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                  1,519,988

 14                                      18.48%

開削工事及び小口径推進工事

　中止期間中現場維持費

                                          0

                                         0%

                                  1,903,988

伊賀市

一般管理費等

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

                                  1,903,988

                                          0
  7

　　　　　　　　　　　　　現工事

 24

 11

　管理費区分Ｔ

  5
　管理費区分９

  9

工事原価

                                          0

調整工事入力で使用

　現場管理費

                                          0

                                          0

504-216c010-00128-91-02(0)

  6 支給品を除く間接費非対象額

契約区分

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）
　　　　　　　　　　合算工事

 13

 23

  8

                                         0%

第

  2

                                     18.52%

　　　　現工事
                                          0

所属名

 18

工事番号

<03>

                                    384,000

                                          0

 19

 21

主工種

 22

  1

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価
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非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                    352,012

  4

                                    352,012

 17                                           1

　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                          0

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 15

 20

発注年月

　純工事費

回変更

                                          0

 12

一般管理費等 率（補正後）
計上額　単独（追加工事）

 16

                                          0

                                       0.04

 25



内訳書

ﾎﾞｰﾙ式（内外面粉体）

       102,220

0　GF
補修弁（7.5ｋ）φ75×H10

規格／条件

基

令和 4年 7月 1日

        93,200

伊賀市

        92,800

- 287 -

・ﾅｯﾄ　7.5K

        4

ｿﾌﾄｼｰﾙ形（内外面粉体）

組

摘要

管理費区分 Y

本

ZD10512103

ZD10522703

        372,800

数量増減単位

φ75,SUS,M16,(4本/組)

組

        408,880

        42,600

504-216c010-00128-91-02(0)

F35*45(FCD),C20,S80

          3,840

管理費区分 Y

一式当たり内訳書 <03>

埋設形7.5K

管理費区分 Y

        8

消火栓　材料

1.000-00000020
第1号内訳書

        4

φ150×φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

浅埋用消火栓（単口）φ75 WYB00128

管理費区分 Y

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ

         2,290

ZD10292803ダクタイル鋳鉄管フランジ

WYB00129

管理費区分 Y

×φ65

           480

基

         18,320

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

枚
φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

金額数量名称 単価

管理費区分 無

        4

        170,400

WYB00130

ﾝ

        371,200

単価適用年月日

        8

付きＴ字管 GF GX形 浅層

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

消火栓BOX（H=0.6m）

歩掛適用年月日

        4

金額増減



規格／条件

令和 4年 7月 1日

伊賀市

摘要数量増減単位

504-216c010-00128-91-02(0)

一式当たり内訳書 <03>
消火栓　材料

1.000-00000020
第1号内訳書

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

   　合　計

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

      1,345,440

- 288 -

金額増減



単口消火栓BOX設置工（H=0

箇所

単-1号

単-3号

         10,348

WYB00131

         23,912

   　合　計

         11,940

        4

規格／条件

フランジ継手工

令和 4年 7月 1日

伊賀市

        4

F35*45,C20,S80

摘要数量増減

D9121000

単位

504-216c010-00128-91-02(0)

ルト計上区分＝ボルト計上しない：

一式当たり内訳書 <03>

割増の有無＝無：

1.000-00000020

        4

         5,978

.6m）

単-2号

単-4号

ＧＸ形継手工

施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：

管理費区分 無
D9825010

口種類＝単口：作業区分＝設置：
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         56,548

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

         10,348

・小型）

金額

消火栓　布設工

数量

        4

呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G-Link
名称 単価

D9207000

         2,985

第2号内訳書

呼び径＝φ  75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボ

         2,587

口

消火栓設置工（地下・地上

単価適用年月日

箇所

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

         2,587

口

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無



単価表

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          2,587

伊賀市

計

D9825010

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

       0.06

504-216c010-00128-91-02(0)

割増率    0%

円／口 

φ 150mm 異形管 無

名称

        1,194

管理費区分 無
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           25

1%  

ＧＸ形継手工

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
       0.06

       1

労務調整-超過-規制

        2,587

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

        2,587

人

普通作業員

単価

単位

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

 

        1,368        22,800

割増率    0%

式

単価

参考資料（1） <03>

数量

1.000-00000020

単-1号



D9121000

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          2,587

伊賀市

計
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単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

       0.06

504-216c010-00128-91-02(0)

割増率    0%

円／口 

名称

        1,194

管理費区分 無
           25

1%  

       1

管理費区分 無

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無
       0.06

       1

労務調整-超過-規制

        2,587

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

        2,587

人

普通作業員

単価

単位

単-2号

口

金額

令和 4年 7月 1日

配管工

        19,900

φ  75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない
 

        1,368        22,800

割増率    0%

式

単価

フランジ継手工

参考資料（1） <03>

数量

1.000-00000020



          5,978

人

D9207000

箇所

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

        1,990

名称

伊賀市

        2,126

単位

単価

       0.08

規格／条件

単価適用年月日

トラック［クレーン装置付］

計

504-216c010-00128-91-02(0)

割増率    0%

       0.31

名称

管理費区分 無

       0.1

単-3号

機械施工 地下式 単口 設置

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

        5,978

       1

管理費区分 無

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

1%  

労務調整-超過-規制

摘要

        1,824
人

普通作業員

式

単価

単位

         6,859

金額

令和 4年 7月 1日

K0302013

配管工

ZS8000004

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

        22,800

消火栓設置工（地下・地上・小型）

割増率    0%

単-5号

           38

諸雑費（率＋まるめ）

参考資料（1） <03>

数量

- 292 -

1.000-00000020



          5,978

D9207000

箇所

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

単位

単価
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規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91-02(0)

円／箇所 

名称

単-3号

機械施工 地下式 単口 設置

       1

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

        5,978

 
消火栓設置工（地下・地上・小型）

参考資料（1） <03>

数量

1.000-00000020



F35*45,C20,S80

- 294 -

普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

WYB00131

伊賀市

        19,900

円／箇所 

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

単口消火栓BOX設置工（H=0.6m）

504-216c010-00128-91-02(0)

割増率    0%

          2,985

名称

単価

       1

        2,985

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

人

        2,985

単価

単位

単-4号

金額

令和 4年 7月 1日

        2,985

 

R0102

       0.15

参考資料（1） <03>

数量

1.000-00000020



        4,046

        6,859

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

        23,800

名称

K0302013

伊賀市

       5.7

       0.17

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

トラック［クレーン装置付］

          803

計

504-216c010-00128-91-02(0)

割増率    0%

            0

名称

管理費区分 無

参考資料（2） <03>

          6,859       1

管理費区分 無

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       1

令和 4年 7月 1日

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位

ｔ

運転手（特殊）
金額

令和 4年 7月 1日
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        2,010

 

R0114

軽油

         2,010

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

M000302013

諸雑費（まるめ）

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

           141

トラック［クレーン装置付］

数量

単-5号

ZS3000004

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

K0302013

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

504-216c010-00128-91-02(0)

名称

参考資料（2） <03>

          6,859
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       1

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

令和 4年 7月 1日

 

        6,859

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

円／時間 

トラック［クレーン装置付］

数量

単-5号

1.000-00000020



登録単価＜データ無し＞

配水管布設替工事（柘植小学校４工区：消火栓）
名称 登録年度

504-216c01

登録単価＜データ無し＞

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業                    

備考

- 297 -

504-216c010-00128-91-02(0)

単位

                                  伊賀市

単価

工事名

コード 登録月規格



個人用損料＜データ無し＞

コード

- 298 -

配水管布設替工事（柘植小学校４工区：消火栓）
504-216c01

備考

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業                    

504-216c010-00128-91-02(0)

名称

                                  伊賀市

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分 登録月単位



諸経費情報

              0円

市街地補正

９１：開削工事及び小口径推進工事

対象支給品費

現場環境改善費

緊急工事補正

冬期日数 0日 工期日数 0日 

対象支給品費

伊賀市

504-216c010-00128-91-00(0)

諸経費率按分

無償貸与機械等評価額

しない

（全体）

積雪寒冷地域区分 無し

              0円

３５％を超えるもの

ＩＣＴ補正

無償貸与機械等評価額

諸経費情報

施工地域補正

しない

現場管理費

一般交通影響有り②

しない

一般交通影響有り②

発注者が金銭的保証を必要とする場合

一般管理費等

契約保証に係る補正

施工時期補正

              0円

計上の有無

施工地域補正

市街地

- 299 -

共通仮設費 主たる工種

前払金割合による補正

              0円



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）

                                          0

  6

伊賀市

504-216c010-00128-91-00(0)

<00>

                                          0

                                          0

                                      33.5%

  5
                                          0

  8

工場管理費対象額
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  1

間接労務費計上額
  4

                                          0

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率                                       40.8%

                                          0

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

                                          0

                                          0

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 17

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                 37,698,312

 18

                                          0

  1

                                          0

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

- 301 -

主たる工種　単独（当該工事）

伊賀市

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

504-216c010-00128-91-00(0)

                                          0

<00>

 14

 33

 27

                                          0
                                          0

 22

  3

                                          0

                                 27,144,614

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 32
 31

 20

　　　　合算工事

 15

                                          0

共通仮設費

                                          0

管材費関係の1/2

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　現工事
計上額　単独（追加工事）                                   3,525,000

 25

                                         0%
                                         0%

無償貸付機械評価額（＋）

主たる工種　合算工事

　管理費区分Ｔ

  6

                                          0

                                     12.73%

 12

 24
 23

                                          0

直接工事費

  9

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

                                        1.2

  7

                                          0

 11

  4

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　合算工事

                                 10,005,256非対象額計（－）

開削工事及び小口径推進工事

                                    548,442

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

                                 27,693,056

                                          0

                                     10.61%

                                          0

 29
 28

 10

　　　　　　　　　現工事

 13

　管理費区分Ｙ

                                          0

                                          0

　施工地域等補正　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                 10,005,256

　事業損失防止施設費

                                 37,698,312

　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

  5

  8

  2

対象額支給品（＋）

 26



共通仮設費（積上分）

                                          0

調整工事計上額

                                          0

現場環境改善費　率（補正後）

                                          0

　　　　　　      現工事

 66

                                          0

                                          0

 34

　運搬費                                           0

 35

 59

伊賀市

504-216c010-00128-91-00(0)

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

<00>

　管理費区分９
 42　管理費区分Ｔ

                                          0

 48
                                          0
                                          0

                                          0

 64

計上額　単独（追加工事）

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 55

 63

現場環境改善費対象工事費

　　　　現工事

 40

 47

　技術管理費

　管理費区分Ｙ

　管理費区分２，７

 46

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 43

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

対象額支給品（＋）

                                          0

                                          0

                                          0

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

                                          0

 54

間接費非対象額

 51

　　　　合算工事

 39
橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 57

 41

 52　施工地域等補正　単独（追加工事）

 56

                                          0

調整工事計上額

 38

                                          0

                                          0

 58

　管理費区分１
 37

 50

                                  3,525,000

無償貸付機械評価額（＋）

　役務費

管材費関係の１/２

 53

 60

                                          0

 45

                                         0%

　安全費

一般管理費等のみ対象額
工場原価

 65

                                          0
　準備費

                                          0

 62

                                         0%

                                          0

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

　営繕費

                                          0

直接工事費

                                         0%

                                         0%

                                      市街地

 36

                                          0
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                                          0

　事業損失防止施設費

 49

                                          0

　管理費区分５

 61

                                          0



 67                                           0

伊賀市

504-216c010-00128-91-00(0)

<00>共通仮設費

 68                                   3,525,000
　現場環境改善費

- 303 -

共通仮設費計



現場管理費

　緊急工事補正

                                 37,698,312

(0)

 29

 20

 28

無償貸付機械評価額（＋）

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

                                          0

非対象額計（－）

                                          0

管材費関係の1/2

開削工事及び小口径推進工事

                                          0

  6

                                         0%

                                 11,422,000

伊賀市

 21
                                        1.1

                                 11,422,000

  9

504-216c010-00128-91-00(0)

                                          0

<00>

                                 30,669,614

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） 13

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

 27

                                 10,005,256  5

現場管理費

                                          0

                                          0

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　現工事　

  8

                                 31,218,056

　管理費区分２，７
                                          0

                                     36.59%

                                          0

　率（補正後）

                                         0%

 31

 24
                                         0%

 17　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22

 33

　　　　現工事

  1

間接費非対象額

                                         0%

　真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日

- 304 -

  4                                   3,525,000

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　現工事　

                                         0%

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費

                                          0

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

　施工地域等補正　単独（追加工事）

 25

 30

単独（追加工事）　共通仮設費

 16

調整工事計上額

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

 18　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　現工事　

                                 41,223,312

　　　　　　　　　　合算工事

                                         0%

                                          0

                                 10,005,256

 12

　　　　　　　　　　　　合算工事 15

　管理費区分９

　施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日

 14

                                          0

　管理費区分Ｙ
対象額支給品（＋）

  7

単独（追加工事）　直接工事費

                                          0

主たる工種

                                     33.26%

                                         0%



一般管理費等

伊賀市　上下水道部

　　　　　　　　　　現工事　

 10

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　合算工事

  3

                                          0

                                 52,096,870
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14                                      18.48%

開削工事及び小口径推進工事

　中止期間中現場維持費

                                          0

                                         0%

伊賀市

一般管理費等

- 305 -

504-216c010-00128-91-00(0)

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

                                          0
  7

　　　　　　　　　　　　　現工事

 24

 11

　管理費区分Ｔ

  5
　管理費区分９

<00>

  9

工事原価

                                          0

調整工事入力で使用

　現場管理費

                                          0

                                          0
  6 支給品を除く間接費非対象額

契約区分

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）
　　　　　　　　　　合算工事

 13

                                 52,645,312

 23

  8

                                         0%

第

  2

                                     18.52%

　　　　現工事

                                 11,422,000

                                          0

                                 52,645,312

                                  9,749,688

所属名

 18

工事番号

                                          0

 19

 21

主工種

 22

  1

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  4

                                  9,749,688

 17                                           1

　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                          0

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                 52,645,312

 15

 20

発注年月

　純工事費

回変更

                                 41,223,312

                                          0

 12

一般管理費等 率（補正後）
計上額　単独（追加工事）

 16

                                          0

                                       0.04

 25
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