




行財政改革大綱後期実施計画

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|---------------------------------------|-------------|--|---|-----|---|-----|---|-----|
| 実施事項名 | 市民の申請手続き等の利便性の向上 | | | 重点項目番号 | 9 | | | | | | | |
| 現状、問題点、必要性 (なぜやるのか) | 【現状】 具体的な研究項目は、電子申請・届出、公共施設予約管理となっており、現在のところ恒常的に提供される行政サービスは電子申請が導入されていない。 | | | 番号 | ② | | | | | | | |
| | 【問題点、必要性】 現在のIT社会におけるネットワーク環境を利用することで、市民サービスの向上や市民負担を軽減できることは明らかである。 | | | 担当課(執行する課) | 企画振興部 情報政策課 | | | | | | | |
| | 【現状の客観的な説明】 電子申請について県内市の一部が独自にシステム構築を行い運用を開始している他、近隣市町の共同化によりシステム構築を進めるケースもある。 | | | 責任者名(執行責任者) | 情報政策課長 松村賢次 | | | | | | | |
| | | | | 担当課電話番号 | 22-9625 | | | | | | | |
| 対象等(なにが、だれが) | 各種申請・届出、施設予約、証明書取得等の手続き | | | 【金額】 | | | | | | | | |
| 成果(対象がどうなるのか) | 市役所や施設に出向くことなく、手続きを行うことができる。 | | | | | | | | | | 【算定根拠】 ※本事業実施による効果額は算定できない。 | |
| 実施する内容・目標数値 (対象を成果の状態にするために、何を、いつまでに、どのようにやるのか) | 【実施内容】 スポーツ施設及び文化ホールの予約システムを構築し稼働させる。 | | | 財政効果額(千円) (いくら削減されるのか、いくら収入増となるのか) | | | | | | | | |
| | 【目標数値】 《最終目標》 スポーツ施設及び文化ホールの予約システムを稼働させる。 《平成20年度の目標》 スポーツ施設及び文化ホールの予約システムの研究 《平成21年度の目標》 スポーツ施設及び文化ホールの予約システムを構築する。 【目標の客観的な説明】 近隣市では名張市で施設の予約システムを稼働させており、名張市の更新に伴い共同構築を行う計画である。 | | | | | | | | | | 特記事項 | |
| 目標を達成するための活動指標(全体目標を達成するために個別に実施する項目) (何をどれだけやるのか) | 活動指標名 | | 目標値 | 定義・算定式 | | | 行程表(いつまでにやるのか) | | | | | |
| | | | | | | | 平成20年度 | | 平成21年度 | | 平成22年度 | |
| | | | | | | | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 |
| | システム構築する業務の決定 | | | 現在、スポーツ施設及び文化ホールの予約システムを予定 | | |  | | | | | |
| | システム構築 | | | | | | | |  | | | |
| | 電子化する業務の実施 | | | | | | | | | |  | |