

伊賀市 事務事業事前評価シート

新規・整備事業

コード	名称	
事業名	3025	花垣地区市単農業集落排水施設整備事業
基本施策	22	全市的に生活排水処理施設を整備する

担当部課名	建設部下水道課
作成者氏名	松本 秀喜
連絡先	22 - 9821

事業の計画・内容

整備目的 農業集落からの生活雑排水が農業用水路に流入し、水質が悪化して農作物の生産障害を起し、また、悪臭、蚊、ハエ等の発生源となり、生活環境が悪化している状況であります。このことから、生産障害の解消、また、市民の方々が快適な暮らしができるよう生活環境の改善を図るとともに、併せて、公共用水域の水質保全に資するため、農業振興地域内の未整備地区である花垣地区を本事業により整備します。 平成19年度には、計画処理人口、管路施設延長、概算事業費等を算定する調査設計業務を行い、平成20年度に新規事業採択を受けたい。	1 整備面積等	計画区域面積 120ha 計画処理人口 1,630人
	2 規模・構造	処理施設 1式 管路施設 1式
	3 総事業費(千円)	未定

投入資源

	H19	H20	H21
投入人員	正規職員 (人)	0.5	
	人件費合計(A)	3,600	
支出内訳(千円)	事業費(B)	8,000	
	委託料	8,000	
	その他	0	
	合計(A+B)	11,600	
財源内訳(千円)	特定財源		
	国県支出金		
	地方債		
	受益者負担		
	その他特財		
一般財源	11,600		
上記 ~ に関する特記事項			

根拠法令・要綱等	浄化槽法・水質汚濁防止法・村づくり交付金実施要綱 伊賀市農業集落排水事業分担金徴収条例
関連事業	

事業年度	開始年度	平成 19 年度	終了年度	平成 24 年度
------	------	----------	------	----------

事業計画(同内容の資料がある場合、添付でも可)					
区分	年 度				
	H19	H20	H21	H22	H23
委託料	8,000	未定			
工事費	0	未定			
その他	0	未定			
合計	8,000	未定			

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	目標
事業進捗率 (投資事業費 / 総事業費)	全体総事業費に対する投資事業費との比率にすることにより、事業の進捗状況が把握できます。	平成 25 年度 100
接続率 (接続人数 / 計画処理人口)	事業完了後、施設への接続人数(処理人口)を増やすことは、生活排水処理率の向上に繋がり、併せて、使用料金の増額により、健全な経営ができることともに、適正な施設の維持管理を行えることから、接続率も指標にします。	平成28年度 90

評価	必要性	4	本事業で実施する当地区は、昨年度に策定した「伊賀市生活排水処理施設整備計画(伊賀市生活排水処理アクションプログラム)」に位置付けされ、整備を推し進めることにより、農産物の生育障害の解消、また、生活雑排水による公共用水域の保全に寄与するとともに、生活環境の改善が図れることから、市民が社会生活を営むうえで必要な生活環境水準の確保を目的とした事業であります。
	有効性	4	本事業は、伊賀市総合計画の基本施策並びに事業に記載されています。
	効率性	3	工事等の発注方法の変更等により、コストを下げられる見込みがあります。

総合評価

A