

第4次伊賀市男女共同参画基本計画策定スケジュール

	令和2年											令和3年		
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画の作成	← 計画策定方針決定 →		→ 計画の骨子作成 →			→ 計画素案作成 →		→ 計画中間案作成 →						
市民参加							ネットワーク会議会員の意見交換会○書面 8月20日締				→ パブリックコメント (中間案) 11/25～12/25			
議員全員協議会										中間案説明 ○ 11/17				最終案説明 ○ 2月定例会閉会日(3月)依頼
男女共同参画審議会		意識調査報告 スケジュール 策定方針 策定 体制 ○				諮問 骨子検討○ 7/15	中間案 素案検討 ○書面8/31	中間案 検討 ○9/25					最終案 ○ 答 申 ○	