

第4次伊賀市男女共同参画基本計画策定スケジュール

	令和2年												令和3年		
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画の作成	← 計画策定方針決定 →		→ 計画の骨子作成 →			→ 計画素案作成 →									
市民参加								ネットワーク 会議会員の 意見交換会○		パブリックコメント (中間案) →					
議員全員協議会									中間案説明 ○				最終案説明 ○		
男女共同参画審議会		意識調査 報告 スケ ジュール 策定方針 策定体制 ○				諮問 骨子検討 ○	中間案 素案検討 ○	中間案 検討 ○			最終案 ○	答申			
庁内検討体制															
男女共同参画推進会議 (行政内検討委員会)	○				→ 評価 →	○		○			○				
総合政策会議									○			○			
市政運営会議									○				○		