

第4次伊賀市男女共同参画基本計画策定スケジュール

	令和2年												令和3年		
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画の作成	← 計画策定方針決定 →		→ 計画の骨子作成 →			→ 計画素案作成 →			→ 計画中間案作成 →			→ 最終案 →			
市民参加							ネットワーク 会議会員の意見交 換会 ○書面 8/20締				パブリックコメント (中間案)11/25~12/25 12月号広 報HP ケーブル TV周知				
議員全員協議会											中間案説明 ○11/17		最終案説明 ○ 2/10or 3/10		
男女共同参画審議会		意識調査 報告 スケ ジュール 策定方針 策定体制 ○				諮問 骨子検討 ○ 7/15	中間案 素案検討 ○書面 8/31	中間案 検討 ○ 9/25				パブコメ後 最終案 答申 ○ 1/20			
庁内検討体制															
男女共同参画推進会 議 (行政内検討委員会)	○				→ 評価 → ○6/24		○書面 8/17	○書面 9/10				○書面 1/13			
総合政策会議										○ 11/5			○ 2/4		
市政運営会議										○ 11/25				○ 3/23	