

資料 1

進捗管理の状況

令和 2 年度

- 2 月 15 日 令和 2 年度計画変更提出
- 3 月 15 日 令和 2 年度計画変更承認
- 3 月 29 日～4 月 30 日 中間評価パブリックコメント募集

令和 3 年度

- 5 月 14 日 第 13 回伊賀市歴史的風致維持向上協議会
- 6 月 10 日 中間評価シート提出
- 6 月 22 日 中部歴まち認定都市連携事業検討会（第 1 回）（ウェブ会議）
- 7 月 12 日 インスタグラム「大和街道と島ヶ原宿-伊賀市島ヶ原-」
- 8 月 10 日 令和 2 年度進捗評価シート提出
- 8 月 30 日 インスタグラム「初瀬街道と阿保宿-伊賀市阿保-」
- 9 月 9 日 中部歴まち認定都市連携事業検討会（第 2 回）（ウェブ会議）（延期）
- 10 月 15 日 インスタグラム「伊賀上野城下町～創建 200 年！史跡旧崇広堂」
- 10 月 21 日 現地協議（島ヶ原地域）
- 11 月 16 日 伊賀市歴史的風致維持向上計画推進庁内検討会議（第 4 回）
- 11 月 25 日 中部歴まち認定都市連携事業検討会（第 2 回）（ウェブ会議）
- 11 月 26 日 国土交通省歴まち認定都市担当者会議（ウェブ会議）
- 1 月 21 日 第 14 回伊賀市歴史的風致維持向上協議会
- 2 月下旬 令和 3 年度計画変更提出（予定）
- 2 月 22 日 中部歴まち認定都市連携事業検討会（第 3 回）（ウェブ会議）
- 3 月下旬 令和 3 年度計画変更承認（予定）