

		業務 履行期間		令和3年 5月 20日から		令和3年 10月 10日まで		11月10日まで									
工種	数量	単位	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	月	月	月	月	月	達成率	備考	
設計計画	1	式	[黒線: 5/20-6/10, 赤線: 5/20-7/10]												100		
現地調査	1	式		[黒線: 7/10-8/10, 赤線: 8/10-9/10]											90		
設計図作成	1	式			[黒線: 8/10-9/10, 赤線: 9/10-10/10]										80		
積算	1	式				[黒線: 9/10-10/10, 赤線: 10/10-11/10]									70		
照査	1	式						[黒線: 10/10-11/10, 赤線: 11/10-12/10]							60		
															50		
															40		
															30		
															20		
															10		
															0		

0% 3% 10% 30% 85% 100%
0% 3% 5% 20% 55% 95% 100%

- 《注意事項》○工期が5月20日から10月10日の場合 ・月のます幅は同じとする。 ・5月20日は20日から線を始める ・10月10日は、10日に線を終わらせる。
- 年末年始は、稼働率を上げない。 ・5月の連休、8月のお盆休暇も同じとする。
- グラフと達成率を整合させる。
- 工期内竣工が見込める場合も、契約工期で作成する。
- 変更契約は、当初を黒、変更後を赤とする。