

週休2日制工事 確認表 記入方法

週休2日制工事 確認表

工事名・工期等を記入。  
※工期を記入すると下に対応した表が表示される。

○「まんなかホリデー」を推進しています。  
(中部地方整備局管内の全ての工事を対象に毎月第2、第4土曜日を一斉休工日とする取組。)

請負業者名・現場代理人を記入。

当工事における「週休2日の達成状況」と「成績加点」を表示。  
(下記表の集計結果)

監督員・現場代理人においても間違いがないか確認をお願いします。  
※港湾工事の通期は成績評定のみ考慮。(港湾工事の補正係数に通期の考え方は無い)

判定

|      |                  |   |      |   |
|------|------------------|---|------|---|
| 週休2日 | ・月単位の週休2日        | ○ | 成績加点 | × |
|      | ・通期(対象期間全体)の週休2日 |   |      |   |
| 指定土日 |                  | × |      |   |

【計画の対象日】プルダウンで選択↓  
準≒準備期間、片≒後片付期間、夏≒夏休み期間、年≒年末年始休み期間、製≒工場製作期間、○≒対象期間

【計画の閉所日】プルダウンで選択↓  
●≒閉所指定土日、○≒閉所予定日(指定土日以外)  
※閉所指定土日は備考欄で「指定」を選択

| 令和6年7月 |     | 毎月第 2・4 土曜日 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |              |          |                                               |                                                                    |
|--------|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|--------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |     | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 日数 | 閉所率 | 4週8休判定 | 指定土日<br>現場閉所 | 成績<br>加点 | 備考                                            |                                                                    |
|        |     | 月           | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  |    |     |        |              |          |                                               | 木                                                                  |
| 計画     | 対象日 |             |   |   |   | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準  | 準  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 20  | 30.0%  | ○            | /        | /                                             | 準≒準備期間、片≒後片付期間、夏≒夏休み期間、年≒年末年始休み期間、製≒工場製作期間、○≒対象期間、●≒閉所指定土日、○≒閉所予定日 |
|        | 閉所日 |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | ●  | ●  |    |    |    |    |    | ○  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 6   |        |              |          |                                               |                                                                    |
| 実績     | 対象日 |             |   |   |   | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準  | 準  | 準  | 準  | 準  | 準  | 準  | 準  | 準  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 13  | 30.8%  | ○            | ×        | ×                                             | 事≒工事事事故等による不稼働期間、災≒天災に対する突発的な対応期間、他≒その他、受注者の責によらない作業、●≒閉所日         |
|        | 閉所日 |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |              |          |                                               |                                                                    |
| 備考     |     |             |   |   |   | 開 |   |   |   |   |    |    |    |    | 指  | 指  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 指  | 指  |    |    |    |     |        |              |          | 指定≒現場閉所指定日、振替≒指定日の振替日<br>開始≒工事開始日、完成≒完成報告書提出日 |                                                                    |
|        |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |              |          |                                               |                                                                    |

【実績の対象日】プルダウンで選択↓  
準≒準備期間、片≒後片付期間、夏≒夏休み期間、年≒年末年始休み期間、製≒工場製作期間、事≒工事事事故等による不稼働期間、災≒天災に対する突発的な対応期間、他≒その他、受注者の責によらない作業、○≒対象期間

【実績の閉所日】プルダウンで選択↓  
●≒閉所日(指定土日関係なし)

やむを得ず発注者との協議により指定土日を振替える場合は、計画の閉所日で振替え先に「●」を記入  
※振替えた日の備考欄で「振替」を選択

【閉所日の日数(計画)】  
「●：閉所指定土日」、「○≒閉所予定日(指定土日以外)」の集計

| 令和6年8月 |     | 毎月第 2・4 土曜日 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 日数 | 閉所率   | 4週8休判定 | 指定土日<br>現場閉所 | 成績<br>加点                                      | 備考                                                                 |
|--------|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|--------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |     | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |       |        |              |                                               |                                                                    |
|        |     | 木           | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |    |       |        |              |                                               |                                                                    |
| 計画     | 対象日 | ○           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | 夏  | 夏  | 夏  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 製  | 製  | 製  | ○  | ○  | ○  | 25 | 36.0% | ○      | ／            | ／                                             | 準≒準備期間、片≒後片付期間、夏≒夏休み期間、年≒年末年始休み期間、製≒工場製作期間、○≒対象期間、●≒閉所指定土日、○≒閉所予定日 |
|        | 閉所日 |             |   | ○ | ● |   |   |   |   |   |    | ●  | ●  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 9  |       | ／      | ／            |                                               |                                                                    |
| 実績     | 対象日 | ○           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | 夏  | 夏  | 夏  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 製  | 製  | 製  | ○  | ○  | ○  | 25 | 36.0% | ○      | ○            | ○                                             | 事≒工事事事故等による不稼働期間、災≒天災に対する突発的な対応期間、他≒その他、受注者の責によらない作業、●≒閉所日         |
|        | 閉所日 |             |   | ● | ● |   |   |   |   |   |    | ●  | ●  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 9  |       | ○      | ○            |                                               |                                                                    |
| 備考     |     |             |   |   | 指 |   |   |   |   |   |    | 指  | 指  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 振  | 指  | 指  |    |    |    |    |    |    |       |        |              | 指定≒現場閉所指定日、振替≒指定日の振替日<br>開始≒工事開始日、完成≒完成報告書提出日 |                                                                    |
|        |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |        |              |                                               |                                                                    |

【対象日の日数(計画・実績)】⇒「○：対象期間」の集計。ただし以下の期間は対象期間から除く  
準備期間、後片付期間、夏休み期間、年末年始休み期間、工場製作期間、事≒工事事事故等による不稼働期間、災≒天災に対する突発的な対応期間、他≒その他、受注者の責によらない作業

【閉所日の日数(実績)】⇒「●：閉所日」指定土日以外」の集計

|    |     | 令和6年9月 |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 毎月第 2・4 土曜日 |       | 日数 | 閉所率         | 4週8休判定      | 指定土日<br>現場閉所                                                       | 成績<br>加点                                      | 備考 |
|----|-----|--------|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|-------|----|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
|    |     | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |             |       |    |             |             |                                                                    |                                               |    |
|    |     | 日      | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日  | 月 | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  |             |       |    |             |             |                                                                    |                                               |    |
| 計画 | 対象日 | ○      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 20          | 25.0% | ○  | <div></div> | <div></div> | 準≡準備期間、片≡後片付期間、夏≡夏休み期間、年≡年末年始休み期間、製≡工場製作期間、○≡対象期間、●≡閉所指定土日、○≡閉所予定日 |                                               |    |
|    | 閉所日 | ●      |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 5           |       |    |             |             |                                                                    |                                               |    |
| 実績 | 対象日 | ○      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 17          | 17.6% | ○  | ○           | ○           | 事≡工事事事故等による不稼働期間、災≡天災に対する突発的な対応期間、他≡その他、受注者の責によらない作業、●≡閉所日         |                                               |    |
|    | 閉所日 | ●      |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3           |       |    |             |             |                                                                    |                                               |    |
| 備考 |     | 指定     |   |   |   |   |   |   | 指定 |   |    |    |    |    |    |    | 指定 | 指定 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |       |    |             |             |                                                                    | 指定≡現場閉所指定日、振替≡指定日の振替日<br>開始≡工事開始日、完成≡完成報告書提出日 |    |
|    |     |        |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |       |    |             |             |                                                                    |                                               |    |

工事事事故等による不稼働期間、災≒天災に対する突発的な対応期間、他≒その他、受注者の責によらない作業は計画時には分からないため、実績へ記入。

【閉所率】⇒(閉所日) / (対象日)  
【4週8休判定】⇒「○」：閉所率28.5%以上  
「×」：閉所率28.5%未満  
「対象外」：暦上の土日が対象期間に含まれない場合  
【指定土日現場閉所】⇒「○」：指定土日が現場閉所できている。  
(計画閉所日の「●」と実績閉所日の「●」がすべて同じ日)  
「×」：指定土日が現場閉所できていない。  
【成績加点】⇒「○」：検査時の工事成績評定における加点あり。  
「×」： 〃 加点なし