
芭蕉翁生家保存改修工事　実施工程表

2021.5.13提出
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100%

8/27～契約手続き

90%

素屋根組立 素屋根解体

屋瓦撤去・野地板撤去・一部垂木撤去 監理者調査　　（補足材・補足瓦査製作） 屋根　垂木・野地板・瓦葺き

80% 建具撤去・床板撤去・土壁撤去

内装材撤 監理者調査 基礎・軸組繕い・土壁 床組 造作 壁中塗・仕上 内装まとめ

床組・土壁撤去 防蟻工事 しみ抜き 畳・建具

70%

素屋根組立 素屋根解体 〈竣工引渡し2/17〉

調整・検査

屋瓦撤去・野地板撤去・一部垂木撤去 監理者調査　　（補足材・補足瓦査製作） 屋根　垂木・野地板・瓦葺き

60% 建具撤去・床板撤去・土壁撤去

内装材撤 監理者調査 基礎・軸組繕い・土壁 床組 造作 壁中塗・仕上 内装まとめ

床組・土壁撤去 防蟻工事 しみ抜き 畳・建具

50%

素屋根組立 素屋根解体

屋瓦撤去・野地板撤去・垂木撤去・外壁杉皮張撤去 屋根下地・瓦葺

40% 監理者調査　　（補足材・補足瓦査製作） 外壁工事

建具撤去・床組撤去 内部仕上 内装まとめ

監理者調査　　（補足材） 防蟻工事 しみ抜き 畳・建具

30%

外部足場組 外部足場解体

外壁土壁撤去 外壁復旧 漆喰

20% 監理者調査 板張

板塀・地表整備工事・既存樹木整備

10%

0%

計画

実施

182 365304 335212 243 273

2月5月 6月 7月 12月 1月

準備

主屋

＊2階建て
延床：≒139ｍ2

4月9 月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

契約

9 月 10月 11月 12月
出来高

2020

＊木造2階建
延床：≒40ｍ2

土蔵

外構工事

釣月軒

＊木造平屋建
延床：≒16ｍ2

＊木造平屋建
延床：≒57ｍ2

角屋

202220212020
396

426 457 488 500123 151
31

61 92

2022

2月1月 2月 3月 4月 11月 12月 1月5月 6月 7月 10月8月 9月

2021

出来高
項　目 備　考

作　成

担当者
審査

承認

現場管理責任者

8月 9月 10月 11月



芭蕉翁生家保存改修工事　工程表
2021.04.22作成

30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 12

素屋根解体

屋根合板補強 瓦葺き

レベル調整,建起し,根継ぎ 耐震補強 床組 造作 畳・建具

防蟻工事 しみ抜き

荒壁工事 乾燥期間 荒壁斑直し 乾燥期間 中塗り 乾燥 仕上塗り

素屋根解体 〈竣工引渡し2/17〉

調整・検査

屋根合板補強 瓦葺き

レベル調整,建起し,根継ぎ 耐震補強 床組 造作 畳・建具

防蟻工事 しみ抜き

荒壁工事 乾燥期間 荒壁斑直し 乾燥期間 中塗り 乾燥 仕上塗り

素屋根解体

屋根合板補強 瓦葺き

耐震補強 床組 造作 畳・建具

防蟻工事 しみ抜き 畳・建具

素屋根解体

漆喰 板張

荒壁工事 乾燥期間 荒壁斑直し

板塀・地表整備工事・既存樹木整備

4/30 釣月軒軒先瓦発注最終日 納期 瓦工事開始

5/14 釣月軒畳（国産）発注最終日 納期 畳工事開始

各所荒壁工事 乾燥期間 荒壁斑直し 乾燥期間 中塗り 乾燥 仕上塗り

強木材発注最終日 北側補強

納期

項　目 備　考

作　成

担当者

8月 9月 10月 11月 12月 1月

2021 2022

2月4月 11月 12月 1月10月6月 7月 8月 9月

20222021
396

426 457 488 500

＊木造2階建
延床：≒40ｍ2

土蔵

外構工事

契約

釣月軒

＊木造平屋建
延床：≒16ｍ2

＊木造平屋建
延床：≒57ｍ2

角屋

材料発注

5月

2月

準備

主屋

＊2階建て
延床：≒139ｍ2

4月 5月 6月 7月

365304 335212 243 273



主屋
施工前

角屋
施工前

釣月軒
施工前

1/9



素屋根組立

素屋根組立
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屋根状況

屋根状況
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木部状況
北側柱、棟より
50mm外れ

木部状況
北側柱 腐朽状況

木部状況
北側柱 腐朽状況
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木部状況
X24梁
腐朽状況

木部状況
ザシキ足固腐朽状況

木部状況
ミセノマ框腐朽状況
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床取外し

外装材撤去

天井撤去
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建起しによる小舞外れ

土壁状況
三帖東側

土壁状況
風呂上部
建起しによる小舞外れ

土壁状況
小便所東側
土壁崩れ
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層出し

管理事務室
浅葱壁
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基礎工事
コンクリート打設

基礎工事
防湿フィルム敷込

基礎工事
転圧状況
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